
 
 
 

 
     

 

PROYECTO MULTIPROPÓSITO DE RIEGO Y AGUA POTABLE PARA LOS MUNICIPIOS
DE BATALLAS, PUCARANI Y EL ALTO 

ANÁLISIS DE PROCEDIMIENTOS 
CONSTRUCTIVOS Y COSTOS UNITARIOS 

 
 

ÍNDICE 
1  INTRODUCCIÓN .................................................................................................................................... 1 

2  IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR ............................................................. 2 

2.1  EJECUCIÓN DE CONDUCCIONES............................................................................................................................. 2 
2.2  EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE TOMA ...................................................................................................................... 3 

3  DESCRIPCIÓN DE PROCESOS CONSTRUCTIVOS. ................................................................. 4 

3.1  EJECUCIÓN DE CONDUCCIONES............................................................................................................................. 4 
3.2  EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE TOMA. ..................................................................................................................... 8 

4  ESTIMACIÓN DE COSTES ............................................................................................................... 11 

ANEXO 1: LISTADO DE MATERIALES. .............................................................................................. 12 

ANEXO 2: LISTADO DE MANO DE OBRA. ......................................................................................... 17 

ANEXO 3: LISTADO DE MAQUINARIA. ............................................................................................. 18 

ANEXO 4: LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS. ................................................................ 20 

 

 



 
 
 

‐1‐ 

PROYECTO MULTIPROPÓSITO DE RIEGO Y AGUA POTABLE PARA LOS MUNICIPIOS
DE BATALLAS, PUCARANI Y EL ALTO 

ANÁLISIS DE PROCEDIMIENTOS 
CONSTRUCTIVOS Y COSTOS UNITARIOS 

     
 

1 INTRODUCCIÓN 

En el presente informe se definen los procedimientos constructivos a emplear en el 
conjunto de los trabajos proyectados para la ejecución del sistema de riego en 
presión correspondiente a la cuenca del río Jacha Jahuira. Dicho sistema consta de 
dos zona de riego independientes identificadas como Zona 1: Tupac Katari  y Zona 
2: Khara khota - Suriquiña. 

Igualmente se analizarán y valorarán los medios y materiales a emplear, los 
rendimientos que se obtendrán previsiblemente y con ello se estimarán los costes 
de cada una de las unidades de obra que conforman el presupuesto del proyecto. 
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2 IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR 

De una forma simplificada, el conjunto de los trabajos a ejecutar se pueden agrupar 
en tres actividades principales: Ejecución de conducciones y ejecución de las obras 
de toma de Khara-Khota, Janko-Kala y Uma Toma. 

Cada una de estas dos actividades principales puede subdividirse en distintas fases 
de trabajo que se analizan a continuación: 

2.1 Ejecución	de	conducciones.	

2.1.1 Trabajos	previos	

Consistirán básicamente en el despeje y desbroce del terreno en ámbito rural. 

2.1.2 Instalación	de	tubería	en	zanja.	

El conjunto de la actuación comprende la implantación de aproximadamente 103 
kilómetros de tubería en presión ejecutada en zanja. 

2.1.3 Ejecución	de	cámaras	y	elementos	auxiliares	

A lo largo de todo su recorrido, la tubería anterior estará equipada con diversos 
elementos necesarios para su correcto funcionamiento, todos ellos instalados en 
cámaras de hormigón armado: 

 Cámaras para implantación de válvulas de corte. 

 Cámaras para la implantación de válvulas de ventosa. 

 Cámaras para los puntos de entrega, conexiones y derivaciones. 

 Cámaras para las válvulas de desagüe en puntos bajos del trazado. 

 Cámaras de rotura de presión. 

2.1.4 Ejecución	de	tramos	de	tubería	singulares.	

En este apartado se incluyen los tramos de tubería a ejecutar en zonas singulares 
en las que se encuentran los siguientes: 

 Pasos de tubería bajo cauces de pequeños ríos o arroyos. 

 Cruces bajo carreteras. 
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2.2 Ejecución	de	las	obras	de	toma	

Cada una de las tres obras de toma a ejecutar en el proyecto, presentarán, de 
forma resumida, las siguientes fases de ejecución  

2.2.1 Acondicionamiento	del	emplazamiento	de	la	obra.	

Consistirán básicamente en la ejecución de accesos adecuados para los suministros, 
despeje y desbroce del terreno, desvío provisional del río hacia la margen derecha, 
y en general todas aquellas actividades necesarias para el comienzo de los trabajos 
de construcción propiamente dichos. 

2.2.2 Ejecución	de	obra	civil.	

Incluirá las actividades necesarias para ejecutar la obra de toma, que se puede 
desglosar en dos partes bien diferenciadas. 

 Componentes a ejecutar dentro del cauce (Toma tirolesa y muros de 
acompañamiento)  

 Componentes a ejecutar fuera del cauce, (canal de salida y desarenador en 
margen izquierda del río)  

2.2.3 Instalación	de	conducciones	y	valvulería.	

Una vez finalizada la mayor parte de la obra civil se acometerán los trabajos de 
calderería necesarios para el montaje de válvulas, compuerta y arranque de 
tuberías necesarias para el correcto funcionamiento de la instalación. 

2.2.4 Acondicionamiento	y	remates.	

Una vez terminadas las fases que requieran suministros de piezas o materiales, se 
acometerá el acondicionamiento final de la instalación, que incluirá 
acondicionamiento de viales limpieza y remates del entorno de la obra. 
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3 DESCRIPCIÓN DE PROCESOS CONSTRUCTIVOS. 

Los trabajos descritos se ejecutarán siguiendo los siguientes procedimientos: 

3.1 Ejecución	de	conducciones.	

3.1.1 Trabajos	previos.	

En zonas rurales cultivables será necesario retirar y acopiar con el empleo de Bull-
dozer, la vegetación y capa de tierra vegetal existente, para una vez finaliza la 
instalación de la tubería, proceder a su extendido y reposición 

Este tipo de tareas son rápidas y sencillas por lo que tendrán un impacto muy 
reducido tanto en los plazos como en los costes del proyecto. 

3.1.2 Instalación	de	tubería	en	zanja.	

La totalidad de la tubería a instalar se ejecutará en zanja, ejecutada mediante el 
empleo de retroexcavadoras con profundidades de excavación generalmente 
inferiores a los 3 m., pero que puntualmente pueden alcanzar los 5 m. de 
profundidad.  

En función de los materiales de excavación y de las profundidades de instalación, 
en determinados tramos será necesario el empleo de entibaciones, permanentes o 
móviles, para garantizar la estabilidad de los taludes o bien para garantizar la 
seguridad del personal durante las maniobras de colocación. 

Aunque de los estudios geotécnicos realizados no se deduce la necesidad del 
empleo sistemático de entibaciones en ningún tramo de la conducción, hay que 
tener en cuenta que dichas conclusiones se basan en los ensayos puntuales 
realizados, y que no se puede descartar que, en zonas localizadas, aparezcan 
condiciones geotécnicas diferentes de las predominantes en el resto del trazado. 

En consecuencia, será recomendable el empleo de entibaciones en los casos 
siguientes: 

 Ante la eventual aparición de surgencias de agua en los taludes. 

 En zonas rocosas, ante la aparición de cambios bruscos y desfavorables en el 
rumbo o buzamiento de las distintas familias de diaclasado, y en general 
cuando el riesgo de desprendimientos sea considerable. 

En cualquier caso el empleo de entibaciones se atendrá a lo especificado en planos 
y a las especificaciones técnicas correspondientes. 
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La excavación de la zanja se realizará exclusivamente por medios mecánicos, no 
estando previsto el empleo de explosivos. La maquinaria a emplear para estas 
funciones serán retroexcavadoras sobre orugas de hasta 40 toneladas de masa 
total. 

El proceso constructivo del conjunto de la operación incluirá las siguientes 
actividades: 

 Excavación de la zanja y acopio de materiales en cordón paralelo al eje de la 
conducción. 

 Extendido y nivelación de cama de asiento con material seleccionado exento 
de tamaños superiores a 35 mm. 

 Colocación de la tubería. 

 Relleno y compactación de capa de protección con características similares a 
la cama de asiento, hasta una altura de 30 cm sobre la generatriz superior 
de la tubería. 

 Relleno y compactación del resto de la zanja con materiales procedentes de 
la excavación. 

 

3.1.3 Ejecución	de	cámaras		y	elementos	auxiliares	

En los puntos definidos en el proyecto se dispondrán las correspondientes cámaras. 

Para ello resulta conveniente que en los tramos adyacentes se encuentre ya 
instalada la tubería, de forma que no sea necesario el empleo de pasatubos en los 
paramentos laterales de la cámara. 

La ejecución de estas cámaras se realizará con las siguientes fases: 

 Excavación del vaciado de trabajo, con sobreanchos en el fondo de la misma 
de al menos un metro respecto al perímetro exterior de la cámara. 

 Ejecución del hormigón de limpieza. 

 Replanteo de encofrados y ferrrallado de la losa inferior, incluyendo esperas 
verticales de paramentos laterales. 

 Encofrado y hormigonado de losa inferior. 

 Ferrallado de muros laterales y cierre de encofrados. 
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 Hormigonado de muros laterales, hasta cota inferior de la losa superior. 

 Instalación de valvulería y equipos. 

 Montaje de apeos y encofrado de losa superior. 

 Ferrallado y hormigonado de losa superior. 

 Relleno y compactación de paramentos exteriores. 

 

3.1.4 Ejecución	de	anclajes	de	la	tubería.	

En aquellos puntos con desviaciones angulares significativas de la tubería, que en 
general implicarán la instalación de un codo, es necesario ejecutar anclajes para 
evitar movimientos en la misma que podrían provocar fugas por el desacoplamiento 
entre piezas. 

De acuerdo con lo reflejado en planos estos anclajes consistirán en el relleno de 
hormigón de la zanja, en una longitud a ambos lados a partir del codo y con una 
sección variables, según lo definido en planos. Los paramentos laterales de los dos 
tramos de prisma así definidos llevarán una armadura de piel formada por un 
mallazo de barras corrugadas de 10 mm. de diámetro a 20 cm. de separación. 

Las fases de ejecución de estos anclajes serán las siguientes: 

 Ejecución de la zanja en los tramos contiguos al codo, de acuerdo con lo 
descrito en el apartado 3.1.2. 

 Colocación del mallazo de fondo de zanja, cuidando de que quede 
convenientemente separado del fondo para garantizar los recubrimientos de 
hormigón. 

 Montaje de la tubería, empleando para ello caballetes metálicos que permitan 
apoyarla en su posición según planos. 

 Montaje de los mallazos de los paramentos laterales de la zanja y del 
paramento superior del dado. 

 Ejecución de los tapes laterales del dado de anclaje. Estos tapes podrán 
ejecutarse con chapa de madera, o bien mediante el relleno de tierras de los 
extremos adyacentes de la canalización, siempre que se garantice que los 
derrames de tierras queden por fuera de la geometría de hormigón a 
ejecutar. 
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 Hormigonado y vibrado del dado de anclaje hasta la altura reflejada en 
planos. 

 

3.1.5 Ejecución	de	tramos	de	tubería	singulares	

3.1.5.1 Cruces	bajo	cauces.	

En aquellos puntos en los que la tubería deba ejecutarse bajo un cauce de agua, se 
diseña un tipo de instalación en la que la zanja de la tubería se hormigona hasta 50 
cm. por encima de la generatriz superior, y además se dispone escollera de 
protección dispuesta en una franja de 3,2 m. de ancho hasta una altura ya fuera de 
la máxima avenida ordinaria. 

Para poder ejecutar el diseño anterior en seco, será necesario proceder a su 
ejecución por mitades, rellenando una península en algo más de la mitad del cauce 
mientras se trabaja en ella, para posteriormente retirar el relleno y situarlo en la 
otra mitad y poder así completar la instalación de la tubería. 
	

3.1.5.2 Cruces	bajo	carreteras	con	tráfico	significativo.	

En el presente proyecto se prevé afectar con los diferentes ramales de tubería en 
diferentes puntos a la carretera Ruta nacional 2- Peñas-Lago Titicaca. 

En los distintos puntos será necesario instalar la tubería bajo la carretera 
excavando por mitades y dando paso al tráfico de forma alternativa mediante el 
empleo de señalistas. 

El proceso de ejecución de estos cruces tendría los siguientes pasos: 

 Desvío del tráfico a una sola calzada ocupando el arcén y berma disponible, 
dando paso alternativo para ambos sentidos del tráfico. 

 Excavación de la zanja e instalación de la tubería en la calzada liberada. 

 Cierre de la zanja y reposición del paquete de firmes. 

 Repetición de las tareas anteriores en la otra mitad de la plataforma. 
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3.2 Ejecución	de	las	obras	de	toma.	

3.2.1 Acondicionamiento	de	la	parcela.	

Antes de comenzar con los trabajos de hormigón, será necesaria la ejecución de 
accesos adecuados para los suministros, así como el despeje y desbroce del 
terreno. 

3.2.2 Ejecución	de	obra	civil.	

Toma de Janco Kala: 

Incluirá las actividades necesarias para ejecutar las o toma tirolesa, canal derivado 
y desarenador. Estas actividades pueden desglosarse en los siguientes procesos: 

 Encofrado, ferrrallado y hormigonado de soleras. 

 Encofrado, ferrrallado y hormigonado de muros laterales, prestando especial 
atención a la ejecución de pasamuros para las entradas y salidas de tuberías. 

 Encofrado ferrallado y hormigonado de losas en canales cubiertos. 

En el caso de los elementos situados dentro del cauce, será necesario ejecutar la 
obra en dos fases, previo desvío del río. 

1. Desvío del río hacia margen derecha, de forma que ocupe exclusivamente el 
espacio del muro de acompañamiento derecho. 

2. Ejecución del cuerpo de la toma tirolesa, del muro de acompañamiento 
izquierdo y del canal de toma y retorno de esa margen. 

3. Desvío del río por el canal de toma y retorno 
4. Ejecución del segundo muro de acompañamiento. 

 

Toma de Uma Toma: 

Al igual que en el caso anterior, para los elementos fuera del cauce los procesos a 
ejecutar son los siguientes: 

 Encofrado, ferrrallado y hormigonado de soleras. 

 Encofrado, ferrrallado y hormigonado de muros laterales, prestando especial 
atención a la ejecución de pasamuros para las entradas y salidas de tuberías. 

 Encofrado ferrallado y hormigonado de losas en canales cubiertos. 
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Para las obras dentro del cauce, al tratarse de una remodelación de la obra de toma 
actual, la secuencia será ligeramente diferente, ya que se puede aprovechar el labio 
de vertido de aguas altas existente en la margen derecha del azud actual. Las 
labores a realizar dentro del cauce se limitan a la reparación de la reja en la zona 
de la toma tirolesa de la obra actual. En consecuencia la secuencia de actuaciones a 
realizar será la siguiente: 

1. Desvío del río hacia margen derecha, de forma que el flujo de agua se realice 
exclusivamente por el labio de aguas altas de margen derecha, dejando libre 
la zona de la toma tirolesa actual. 

2. Reparación de la reja de la toma tirolesa. 
3. Ejecución de las obras de conexión de la toma tirolesa con el nuevo canal 

hacia el desarenador. 
4. Restitución del cauce del río hacia su posición habitual. 

 

Toma de Khara Khota: 

En este último caso la toma se realiza desde el muro de margen izquierda de la 
obra de salida de la presa existente, de manera que no es necesario realizar 
hormigonados en el cauce 

Al igual que en el caso anterior, para los elementos fuera del cauce los procesos a 
ejecutar son los siguientes: 

 Encofrado, ferrrallado y hormigonado de soleras. 

 Encofrado, ferrrallado y hormigonado de muros laterales, prestando especial 
atención a la ejecución de pasamuros para las entradas y salidas de tuberías. 

 

3.2.3 Instalación	de	conducciones	y	valvulería.	

Una vez finalizada la mayor parte de la obra civil se acometerán los trabajos de 
calderería necesarios para el montaje del conjunto de tuberías y compuertas 
necesarias para el correcto funcionamiento de la instalación.  

Al final de este proceso, toda la instalación hidráulica deberá ser ensayada para 
presiones un 50% superiores a las nominales de trabajo. 
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3.2.4 Limpieza	y	remates.	

Una vez terminadas las fases que requieran suministros de piezas o materiales, se 
acometerá la limpieza y remate final de la instalación, que incluirá 
acondicionamiento de viales, reperfilado del terreno y limpieza de materiales de 
construcción sobrantes. 
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4 ESTIMACIÓN DE COSTES 

Para la formación de los precios unitarios utilizados en la formación de precios de la 
obra, se ha seguido la siguiente operativa: 

 Se fijan los precios básicos de los materiales, maquinaria y mano de obra a 
emplear. 

 Se determinan los rendimientos de cada uno de los elementos anteriores en 
cada uno de los precios en los que intervienen. 

 Se forman los precios unitarios aplicando los rendimientos anteriores a los 
distintos precios básicos empleados en cada unidad. 

 

En los apéndices incluidos al final de este documento se incluyen los listados de 
materiales, mano de obra y maquinaria empleados así como los descompuestos de 
cada uno de los precios empleados. 
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ANEXO 1: Listado de materiales. 
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MATERIALES KHARA KHOTA TUPAC KATARI 
    PRECIO PRECIO 

DESCRIPCIÓN UND.
UNITARIO 

$US
UNITARIO 

BS 
NACIONAL 
ALAMBRE DE AMARRE  KG 1.58 11.00 
ARENA COMUN  M3 17.35 120.76 
CALAMINA GALVANIZADA # 28  2 X 1  PZA 8.36 58.19 
CEMENTO PORTLAND  KG 0.16 1.10 
CLAVO  KG 1.50 10.44 
CLAVO PARA CALAMINA  KG 1.65 11.48 
COMPUERTA MET. TIPO GUSANO 50 X 60 CM PZA 295.06 2,053.62 
DIESEL  LT 0.53 3.69 
DINAMITA GEL AMON  PZA 2.33 16.22 
ESTACAS PINTADAS DE MADERA  PZA 0.43 2.99 
ESTUCO  KG 0.09 0.60 
FULMINANTE COMUN NO.8 PZA 0.23 1.60 
GRAVA  M3 17.35 120.76 
GRAVA DE 3/8" M3 19.61 136.49 
KEROSENE LT 0.39 2.72 
LUBRICANTE DE PVC  KG 8.07 56.17 
MADERA DE CONSTRUCCION  P2 1.15 8.00 
MECHA LENTA DE SEGURIDAD  ML 0.29 2.02 
PIEDRA BRUTA  M3 16.52 114.98 
PIEDRA E=0.30 M.  M3 18.17 126.46 
TUBERIA PVC C-9 DN 150 ML 12.56 87.42 
TUBERIA PVC C-9 DN 200 ML 19.53 135.93 
TUBERIA PVC C-9 DN 250  ML 30.29 210.82 
TUBERIA PVC C-9 DN 400 ML 89.78 624.87 
TUBERIA PVC SDR 41 DN 110  ML 3.79 26.38 
TUBERIA PVC SDR 41 DN 150  ML 6.66 46.35 
TUBERIA PVC SDR 41 DN 250  ML 18.61 129.53 
TUBERIA PVC SDR 41 DN 300  ML 11.85 82.48 
TUBERIA PVC SDR 41 DN 400  ML 55.48 386.14 
IMPORTADO 
ACCESORIOS Y MATERIAL DE MONTAJE  PZA 13.00 90.48 
ACERO CORRUGADO ( FCK = 5000 KG/CM2 )  KG 1.18 8.21 
ADAPTADOR MACHO  PZA 7.45 51.85 
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE FRAGUADO NORMAL KG 6.46 44.96 
ALQUITRAN  KG 3.16 21.99 
ASPERSOR DE PLASTICO 3/4"  PZA 11.49 79.97 
CEMENTO ASFALTICO TN 1,120.00 7,795.20 
COLLARIN PEAD 2"  PZA 4.19 29.16 
ESCALERA DE ACERO INOXIDABLE TIPO I Y II. ML 150.00 1,044.00 
LUBRICANTE DE PVC  KG 8.07 56.17 
MARCO Y TAPA DE FFD 700X700 MM  PZA 220.00 1,531.20 
NIPLE FG 1/2"  PZA 4.31 30.00 
PELDAÑOS DE ACCESO DE TUBO DE FIERRO GALVANIZADO 
DE ¾’ PZA 6.16 42.87 
REGLA LIMNIMÉTRICA  PZA 25.50 177.48 
SOPORTE Y ACCESORIOS PARA ASPERSOR 3/4" PZA 12.21 84.98 
TAPA METÁLICA 0,95 X 1,10  PZA 198.50 1,381.56 
TAPA METÁLICA 1,20 X 1,20 M  PZA 245.00 1,705.20 
TUBERIA DE FG 2"  ML 8.52 59.30 
TUBERIA DE PEAD SDR 21 DN 110  ML 9.85 68.56 
TUBERIA DE PEAD SDR 21 DN 40  ML 1.78 12.39 
TUBERIA DE PEAD SDR 21 DN 50  ML 2.24 15.59 
TUBERIA DE PEAD SDR 21 DN 63  ML 3.20 22.27 
TUBERIA DE PEAD SDR 21 DN 90  ML 6.98 48.58 
TUBERIA FG 1/2"  ML 1.88 13.08 
TUBERIA PVC C-9 DN 500  ML 120.56 839.10 
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  PRECIO PRECIO 

DESCRIPCIÓN UND.
UNITARIO 

$US 
UNITARIO 

BS 
TUBERÍA PEAD SDR 26 DN 600  ML 242.86 1,690.31 
TUBERÍA PEAD SDR 41 DN 600  ML 174.51 1,214.59 
VALVULA COMPUERTA FG 1/2"  PZA 13.64 94.93 
VALVULA CORTINA FG DN 110  PZA 75.60 526.18 
VALVULA DE CORTE DN 100 PN 6  PZA 513.20 3,571.87 
VALVULA DE CORTE DN 150 PN 10  PZA 325.65 2,266.52 
VALVULA DE CORTE DN 150 PN 6  PZA 325.65 2,266.52 
VALVULA DE CORTE DN 200 PN 10  PZA 408.65 2,844.20 
VALVULA DE CORTE DN 200 PN 6  PZA 408.65 2,844.20 
VALVULA DE CORTE DN 250 PN 10  PZA 478.90 3,333.14 
VALVULA DE CORTE DN 250 PN 6  PZA 478.90 3,333.14 
VALVULA DE CORTE DN 400 PN 10  PZA 611.50 4,256.04 
VALVULA DE CORTE DN 500 PN 10  PZA 709.00 4,934.64 
VALVULA DE CORTE DN 600 DN 6  PZA 1,254.00 8,727.84 
VALVULA DE CORTE DN 600 PN 10  PZA 1,254.00 8,727.84 
VALVULA DE DESAGUE DN 100 PN 6  PZA 506.70 3,526.63 
VALVULA DE DESAGUE DN 150 PN 10  PZA 698.97 4,864.83 
VALVULA DE DESAGUE DN 150 PN 6  PZA 698.70 4,862.95 
VALVULA DE DESAGUE DN 200 PN 10  PZA 965.76 6,721.69 
VALVULA DE DESAGUE DN 200 PN 6  PZA 965.76 6,721.69 
VALVULA DE DESAGUE DN 250 PN 10  PZA 1,345.00 9,361.20 
VALVULA DE DESAGUE DN 250 PN 6  PZA 1,345.00 9,361.20 
VALVULA DE DESAGUE DN 400 PN 10  PZA 2,145.87 14,935.26 
VALVULA DE DESAGUE DN 500 PN 6  PZA 3,376.90 23,503.22 
VALVULA DE DESAGUE DN 600 PN 6  PZA 4,476.90 31,159.22 
VALVULA REDUCTORA DE PRESION DN 125 PN 16 PZA 4,956.76 34,499.05 
VALVULA REDUCTORA DE PRESION DN 150 PN 16 PZA 5,246.41 36,515.01 
VALVULA REDUCTORA DE PRESION DN 200 PN 16  PZA 5,677.44 39,514.98 
VALVULA REDUCTORA DE PRESION DN 250 PN 16 PZA 8,417.81 58,587.96 
VALVULA REDUCTORA DE PRESION DN 400 PN 16 PZA 21,900.00 152,424.00 
VALVULA VENTOSA DN 100 PN 10  PZA 513.26 3,572.29 
VALVULA VENTOSA DN 100 PN 6  PZA 513.20 3,571.87 
VALVULA VENTOSA DN 150 PN 10  PZA 682.43 4,749.71 
VALVULA VENTOSA DN 150 PN 6  PZA 682.43 4,749.71 
VALVULA VENTOSA DN 50 PN 10  PZA 165.70 1,153.27 
VALVULA VENTOSA DN 50 PN 6  PZA 165.70 1,153.27 

MATERIALES KHARA KHOTA SURIQUIÑA 
  PRECIO PRECIO 

DESCRIPCIÓN UND.
UNITARIO 

$US
UNITARIO 

BS 
NACIONAL       
ALAMBRE DE AMARRE  KG 1.58 11.00 
ARENA COMUN  M3 17.35 120.76 
CALAMINA GALVANIZADA # 28  2 X 1  PZA 8.36 58.19 
CEMENTO PORTLAND  KG 0.16 1.10 
CLAVO  KG 1.50 10.44 
CLAVO PARA CALAMINA  KG 1.65 11.48 
COMPUERTA DE MADERA CIRCULAR  PZA 6.50 45.24 
DIESEL  LT 0.53 3.69 
ESTACAS PINTADAS DE MADERA  PZA 0.43 2.99 
ESTUCO  KG 0.09 0.60 
GRAVA  M3 17.35 120.76 
GRAVA DE 3/8" M3 19.61 136.49 
KEROSENE LT 0.39 2.72 
LUBRICANTE DE PVC  KG 8.07 56.17 
MADERA DE CONSTRUCCION  P2 1.15 8.00 
MADERA DE CONSTRUCCION  P2 1.15 8.00 
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PROYECTO MULTIPROPÓSITO DE RIEGO Y AGUA POTABLE PARA LOS MUNICIPIOS
DE BATALLAS, PUCARANI Y EL ALTO 

ANÁLISIS DE PROCEDIMIENTOS 
CONSTRUCTIVOS Y COSTOS UNITARIOS 

     
 

  PRECIO PRECIO 

DESCRIPCIÓN UND.
UNITARIO 

$US 
UNITARIO 

BS 
PIEDRA BRUTA  M3 16.52 114.98 
PIEDRA E=0.30 M.  M3 18.17 126.46 
PROVISION Y COLOCADO DE PASAMUROS < 1.000 MM  UND 103.50 720.36 
TUBERIA PVC C-9 DN 150 ML 12.56 87.42 
TUBERIA PVC C-9 DN 200 ML 19.53 135.93 
TUBERIA PVC C-9 DN 250  ML 30.29 210.82 
TUBERIA PVC C-9 DN 300 ML 42.34 294.69 
TUBERIA PVC C-9 DN 400 ML 89.78 624.87 
TUBERIA PVC E 40 DN 200  ML 22.11 153.89 
TUBERIA PVC SDR 21 DN 110  ML 8.02 55.82 
TUBERIA PVC SDR 21 DN 150  ML 17.31 120.48 
TUBERIA PVC SDR 21 DN 300  ML 59.93 417.11 
TUBERIA PVC SDR 41 DN 150  ML 6.66 46.35 
TUBERIA PVC SDR 41 DN 200  ML 11.85 82.48 
TUBERIA PVC SDR 41 DN 250  ML 18.61 129.53 
TUBERIA PVC SDR 41 DN 300  ML 26.20 182.35 
TUBERIA PVC SDR 41 DN 400  ML 55.48 386.14 
TUBERIA PVC SDR 41 DN 500  ML 85.95 598.21 
IMPORTADO 
ACCESORIOS Y MATERIAL DE MONTAJE  PZA 13.00 90.48 
ACERO CORRUGADO ( FCK = 5000 KG/CM2 ) KG 1.18 8.21 
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE FRAGUADO NORMAL KG 6.46 44.96 
ALQUITRAN  KG 3.16 21.99 
CEMENTO ASFALTICO TN 1,120.00 7,795.20 
COMPUERTA 0,8X0,4 TAJADERA  PZA 8,765.90 61,010.66 
COMPUERTA DE MADERA ( 10X180X3.) CM. PZA 4.18 29.09 
ESCALERA DE ACERO INOXIDABLE TIPO I Y II. ML 150.00 1,044.00 
MARCO Y TAPA DE FFD 700X700 MM  PZA 220.00 1,531.20 
PELDAÑOS DE ACCESO DE TUBO DE FIERRO GALVANIZADO 
DE ¾’
  PZA 6.16 42.87 
PLANCHA TIPO ZARANDA DE ACERO INOX. AISI-316L  ML 101.01 703.02 
REJILLA PREVIA A COMPUERTA  PZA 1,505.00 10,474.80 
TUBERIA PEAD SDR 21 DN 600  ML 308.39 2,146.39 
TUBERIA PVC C-9 DN 110  ML 6.19 43.08 
TUBERIA PVC E 40 DN 300 ML 120.92 841.60 
TUBERIA PVC PN 25 DN 300  ML 152.93 1,064.39 
TUBERIA PVC SDR 21 DN 200  ML 27.37 190.50 
TUBERIA PVC SDR 21 DN 400  ML 175.86 1,223.99 
TUBERÍA PEAD SDR 17 DN 600  ML 344.55 2,398.07 
TUBERÍA PEAD SDR 17 DN 800  ML 655.55 4,562.63 
TUBERÍA PEAD SDR 21 DN 800  ML 534.18 3,717.89 
TUBERÍA PEAD SDR 26 DN 600  ML 242.86 1,690.31 
TUBERÍA PEAD SDR 26 DN 800  ML 428.88 2,985.00 
TUBERÍA PEAD SDR 41 DN 600  ML 174.51 1,214.59 
TUBERÍA PEAD SDR 41 DN 800  ML 282.08 1,963.28 
VALVULA DE CORTE DN 100 DN 6  PZA 275.50 1,917.48 
VALVULA DE CORTE DN 150 DN 16  PZA 325.65 2,266.52 
VALVULA DE CORTE DN 150 DN 6  PZA 325.65 2,266.52 
VALVULA DE CORTE DN 200 DN 10  PZA 408.65 2,844.20 
VALVULA DE CORTE DN 200 DN 16  PZA 408.65 2,844.20 
VALVULA DE CORTE DN 200 DN 6  PZA 408.65 2,844.20 
VALVULA DE CORTE DN 250 DN 10  PZA 478.90 3,333.14 
VALVULA DE CORTE DN 250 DN 6  PZA 478.90 3,333.14 
VALVULA DE CORTE DN 300 DN 16  PZA 531.70 3,700.63 
VALVULA DE CORTE DN 300 DN 25  PZA 531.70 3,700.63 
VALVULA DE CORTE DN 300 DN 6  PZA 531.70 3,700.63 
VALVULA DE CORTE DN 400 DN 10  PZA 611.50 4,256.04 
VALVULA DE CORTE DN 500 DN 6  PZA 709.00 4,934.64 
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  PRECIO PRECIO 

DESCRIPCIÓN UND.
UNITARIO 

$US 
UNITARIO 

BS 
VALVULA DE CORTE DN 600 DN 10  PZA 1,254.00 8,727.84 
VALVULA DE CORTE DN 600 DN 6  PZA 1,254.00 8,727.84 
VALVULA DE CORTE DN 800 DN 10  PZA 2,176.90 15,151.22 
VALVULA DE CORTE DN 800 DN 6  PZA 2,176.90 15,151.22 
VALVULA DE DESAGUE DN 100 PN 10  PZA 506.70 3,526.63 
VALVULA DE DESAGUE DN 100 PN 16  PZA 506.70 3,526.63 
VALVULA DE DESAGUE DN 150 PN 10  PZA 698.97 4,864.83 
VALVULA DE DESAGUE DN 150 PN 16  PZA 698.97 4,864.83 
VALVULA DE DESAGUE DN 150 PN 6  PZA 698.97 4,864.83 
VALVULA DE DESAGUE DN 200 PN 10  PZA 965.76 6,721.69 
VALVULA DE DESAGUE DN 200 PN 16  PZA 965.76 6,721.69 
VALVULA DE DESAGUE DN 200 PN 6  PZA 965.76 6,721.69 
VALVULA DE DESAGUE DN 250 PN 10  PZA 1,345.00 9,361.20 
VALVULA DE DESAGUE DN 250 PN 6  PZA 1,345.00 9,361.20 
VALVULA DE DESAGUE DN 300 PN 10  PZA 1,576.60 10,973.14 
VALVULA DE DESAGUE DN 300 PN 16  PZA 1,576.50 10,972.44 
VALVULA DE DESAGUE DN 300 PN 25  PZA 1,576.50 10,972.44 
VALVULA DE DESAGUE DN 300 PN 6  PZA 1,576.50 10,972.44 
VALVULA DE DESAGUE DN 400 PN 10  PZA 2,145.87 14,935.26 
VALVULA DE DESAGUE DN 400 PN 16  PZA 2,145.87 14,935.26 
VALVULA DE DESAGUE DN 400 PN 6  PZA 2,145.87 14,935.26 
VALVULA DE DESAGUE DN 500 PN 6  PZA 3,376.90 23,503.22 
VALVULA DE DESAGUE DN 600 PN 10  PZA 4,476.90 31,159.22 
VALVULA DE DESAGUE DN 600 PN 16  PZA 4,476.90 31,159.22 
VALVULA DE DESAGUE DN 600 PN 6  PZA 4,476.90 31,159.22 
VALVULA DE DESAGUE DN 800 PN 10  PZA 5,677.90 39,518.18 
VALVULA DE DESAGUE DN 800 PN 6  PZA 5,677.90 39,518.18 
VALVULA REDUCTORA DE PRESION DN 125 PN 16  PZA 4,956.76 34,499.05 
VALVULA REDUCTORA DE PRESION DN 200 PN 16 PZA 5,677.44 39,514.98 
VALVULA REDUCTORA DE PRESION DN 300 PN 16 PZA 13,788.72 95,969.49 
VALVULA REDUCTORA DE PRESION DN 400 PN 16  PZA 21,900.00 152,424.00 
VALVULA REDUCTORA DE PRESION DN 80 PN 16 PZA 4,578.46 31,866.08 
VALVULA VENTOSA DN 100 PN 6  PZA 513.26 3,572.29 
VALVULA VENTOSA DN 150 PN 10  PZA 682.43 4,749.71 
VALVULA VENTOSA DN 150 PN 6  PZA 682.43 4,749.71 
VALVULA VENTOSA DN 50 PN 10  PZA 165.70 1,153.27 
VALVULA VENTOSA DN 50 PN 16  PZA 165.70 1,153.27 
VALVULA VENTOSA DN 50 PN 6  PZA 165.70 1,153.27 
VALVULA VENTOSA DN 80 PN 10  PZA 213.85 1,488.40 
VALVULA VENTOSA DN 80 PN 16  PZA 213.85 1,488.40 
VALVULA VENTOSA DN 80 PN 25  PZA 213.85 1,488.40 
VALVULA VENTOSA DN 80 PN 6  PZA 213.85 1,488.40 

Tabla 0.1: Precios de Materiales utilizados* 
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ANEXO 2: Listado de mano de obra. 

DESCRIPCIÓN UNIDAD

COSTO COSTO  

 HORA HORA 

TOTAL TOTAL 

(Bs) ($us.) 

ALARIFE  Hora  13,13 1,89 

ALBAÑIL   Hora  20,01 2,88 

HERRERO ARMADOR   Hora  18,76 2,70 

AYUDANTE  Hora  13,63 1,96 

PEÓN   Hora  11,63 1,67 

OPERADOR DE PLANTA  Hora  21,51 3,09 

ESPECIALISTA  Hora  19,13 2,75 

CARPINTERO ENCOFRADOR   Hora  21,88 3,14 

EXPLOSIVISTA  Hora  21,51 3,09 

CHOFER   Hora  21,26 3,05 

OPERADOR EQUIPO LIVIANO   Hora  18,13 2,60 

OPERADOR EQUIPO PESADO   Hora  21,51 3,09 

PERFORISTA  Hora  20,32 2,92 

PLOMERO  Hora  19,13 2,75 

TOPÓGRAFO  Hora  23,63 3,40 
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ANEXO 3: Listado de maquinaria. 
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Descripción
Potencia 

HP 

Vida 
Útil 
Años

Vida 
Útil 
horas

Vida 
Útil 

llantas
Precio 
equipo

% Valor 
residual Depreciación

Intereses 
y 

seguros
Consumo 
lubricantes 

Consumo 
y 

repuestos

Reparación 
y 

repuestos
Reposición 
llantas

Costo Hr. 
Improductivo 

(USD)

Costo Hr. 
Productivo 

(USD)

Costo Hr. 
Improductivo 

(Bs.)

Costo Hr. 
Productivo 

(Bs.)

TERMINADORA DE ASFALTO 80,00  7,00 1500,00 2000,00 97126,00 10,00% 9,21 5,63 2,20  5,60 7,29 0,23 14,84 30,16 103,29 209,91

CARRO IMPRIMADOR   254,00  5,00 1500,00 1500,00 93560,00 10,00% 6,26 2,93 5,18  9,72 6,08 1,11 9,18 31,26 63,89 217,57

CARGADORA FRONTAL  197,00  6,00 2000,00 3000,00 294332,15 10,00% 13,48 5,12 4,28  9,78 11,39 1,08 18,60 45,13 129,46 314,10

COMPRESOR TRANSP.  198,00  6,00  2000,00  0,00  105795,40  0,10  9,80  5,78  5,25  14,58  6,13  0,00  15,58  41,54  108,44  289,12 

COMPACTADOR VIBRATORIO MANUAL DE 
PLACA   4,00  5,00 1500,00 0,00 1882,55 10,00% 0,22 0,12 0,00  0,00 0,35 0,00 0,34 0,69 2,37 4,80

COMPACTADORA NEUMÁTICA                               125,00  5,00  1500,00  2000,00  89116,00  10,00%  7,94  4,17  3,04  6,12  7,95  0,45  12,11  29,67  84,27  206,48 

COMPACTADORA VIBR.RODILLO LISO   165,00  5,00 2000,00 0,00 54625,00 10,00% 5,45 2,57 4,54  9,08 2,28 0,00 8,02 23,92 55,82 166,48

TRACTOR C/TOPADORA  185,00  5,00 2000,00 0,00 401586,90 10,00% 9,48 4,67 5,10  10,59 5,43 0,00 14,15 35,27 98,48 245,48

CAMIÓN GRÚA  170,00  5,00  2000,00  2000,00  59190,50  10,00%  6,96  4,48  4,68  14,03  3,96  2,00  11,44  36,11  79,62  251,33 

CORTADORA DE PAVIMENTO      3,50  5,00  2000,00  0,00  700,00  10,00%  1,35  0,81  0,04  0,80  0,75  0,00  2,16  3,75  15,03  26,10 

MEZCLADOR DE HORMIGÓN 500 LT  6,00  3,00 1000,00 4000,00 9200,00 10,00% 2,35 0,73 0,16  0,48 1,31 0,04 3,08 5,07 21,44 35,29

PLANTA DE ASFALTO  0,00  6,00  1500,00  0,00  224136,00  10,00%  21,90  15,69  0,00  0,00  18,41  0,00  37,59  56,00  261,63  389,79 

RETROEXCAVADORA  116,25  5,50 2000,00 3000,00 134926,05 10,00% 7,18 5,49 3,08  9,24 5,19 1,02 12,67 31,20 88,18 217,15

EQUIPO TOPOGRÁFICO 0,00  8,00 2000,00 0,00 14720,00 10,00% 0,90 0,74 0,00  0,00 1,21 0,00 1,64 2,85 11,41 19,84

VOLQUETA 6 M3  205,00  5,00  2000,00  2000,00  55200,00  10,00%  4,17  1,95  3,45  6,48  4,05  0,74  6,12  20,84  42,60  145,05 

VIBRADOR DE HORMIGÓN  3,00  5,00  2000,00  0,00  1650,00  10,00%  0,57  0,25  0,10  0,26  0,36  0,00  0,82  1,54  5,71  10,72 
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ANEXO 4: Listado de precios descompuestos. 

 





















































































































































ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA TUPAC KATARI

Actividad:    2.1.9. - PROVISION Y COLOCADO DE ARMADURA PARA HORMIGON

Unitario:       KG

Cantidad:     45427.35

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

ACERO CORRUGADO ( FCK = 5000 KG/CM2 ) KG 1.03000 1.180 1.215

ALAMBRE DE AMARRE KG 0.03000 1.580 0.047

TOTAL MATERIALES 1.263

2.- MANO DE OBRA

ARMADOR HR. 0.07500 2.700 0.203

PEON HR. 0.07500 1.670 0.125

SUBTOTAL MANO DE OBRA 0.328

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 0.233

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.084

TOTAL MANO DE OBRA 0.645

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

0.00000 0.00% 0.000 0.000 0.000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.032

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.032

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 0.233

TOTAL GASTOS GENERALES 0.233

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 0.217

TOTAL UTILIDAD 0.217

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 0.074

TOTAL IMPUESTOS 0.074

TOTAL PRECIO UNITARIO 2.464



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA TUPAC KATARI

Actividad:    2.1.10. - PROVISION E INSTALACION DE MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN 700X700 MM

Unitario:       PZA

Cantidad:     62.00

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

MARCO Y TAPA DE FFD 700X700 MM PZA 1.00000 220.000 220.000

TOTAL MATERIALES 220.000

2.- MANO DE OBRA

PEON HR. 1.50000 1.670 2.505

SUBTOTAL MANO DE OBRA 2.505

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 1.783

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.641

TOTAL MANO DE OBRA 4.929

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

0.00000 0.00% 0.000 0.000 0.000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.246

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.246

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 27.021

TOTAL GASTOS GENERALES 27.021

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 25.220

TOTAL UTILIDAD 25.220

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 8.572

TOTAL IMPUESTOS 8.572

TOTAL PRECIO UNITARIO 285.988



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA TUPAC KATARI

Actividad:    2.1.11. - PROVISION E INSTALACION DE PELDAÑOS DE TUBOS DE FIERRO GALVANIZADO

Unitario:       PZA

Cantidad:     448.00

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

PELDAÑOS DE ACCESO DE TUBO DE FIERRO
 GALVANIZADO DE ¾’

PZA 1.00000 6.160 6.160

TOTAL MATERIALES 6.160

2.- MANO DE OBRA

PEON HR. 0.10000 1.670 0.167

SUBTOTAL MANO DE OBRA 0.167

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 0.119

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.043

TOTAL MANO DE OBRA 0.329

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

0.00000 0.00% 0.000 0.000 0.000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.016

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.016

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 0.781

TOTAL GASTOS GENERALES 0.781

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 0.729

TOTAL UTILIDAD 0.729

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 0.248

TOTAL IMPUESTOS 0.248

TOTAL PRECIO UNITARIO 8.262



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA TUPAC KATARI

Actividad:    2.2.1. - DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO

Unitario:       M2

Cantidad:     1243.97

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

0.00000 0.000 0.000

TOTAL MATERIALES 0.000

2.- MANO DE OBRA

PEON HR. 0.00426 1.670 0.007

OPERADOR EQUIPO PESADO HR. 0.00426 3.090 0.013

SUBTOTAL MANO DE OBRA 0.020

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 0.014

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.005

TOTAL MANO DE OBRA 0.040

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

 TRACTOR C/TOPADORA
HR. 0.00426 100.00% 14.150 35.270 0.150

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.002

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.152

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 0.023

TOTAL GASTOS GENERALES 0.023

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 0.022

TOTAL UTILIDAD 0.022

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 0.007

TOTAL IMPUESTOS 0.007

TOTAL PRECIO UNITARIO 0.244



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA TUPAC KATARI

Actividad:    2.2.2. - EXCAVACIÓN EN TERRENO SEMI DURO

Unitario:       M3

Cantidad:     2025.63

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

0.00000 0.000 0.000

TOTAL MATERIALES 0.000

2.- MANO DE OBRA

PEON HR. 0.20000 1.670 0.334

OPERADOR EQUIPO PESADO HR. 0.02200 3.090 0.068

SUBTOTAL MANO DE OBRA 0.402

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 0.286

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.103

TOTAL MANO DE OBRA 0.791

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

RETROEXCAVADORA HR. 0.02200 100.00% 12.670 31.200 0.686

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.040

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.726

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 0.182

TOTAL GASTOS GENERALES 0.182

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 0.170

TOTAL UTILIDAD 0.170

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 0.058

TOTAL IMPUESTOS 0.058

TOTAL PRECIO UNITARIO 1.927



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA TUPAC KATARI

Actividad:    2.2.3. - RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO

Unitario:       M3

Cantidad:     1407.68

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

0.00000 0.000 0.000

TOTAL MATERIALES 0.000

2.- MANO DE OBRA

PEON HR. 0.50000 1.670 0.835

OPERADOR EQUIPO LIVIANO HR. 0.07194 2.600 0.187

SUBTOTAL MANO DE OBRA 1.022

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 0.727

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.261

TOTAL MANO DE OBRA 2.011

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

COMPACTADOR VIBRATORIO MANUAL DE PLACA HR. 0.07194 100.00% 0.340 0.690 0.050

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.101

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.150

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 0.259

TOTAL GASTOS GENERALES 0.259

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 0.242

TOTAL UTILIDAD 0.242

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 0.082

TOTAL IMPUESTOS 0.082

TOTAL PRECIO UNITARIO 2.745



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA TUPAC KATARI

Actividad:    2.2.4. - TRANSPORTE DE MATERIAL (DMT = 3.0 KM) C/MAQUINARIA  , INCLUYE CARGUIO

Unitario:       M3

Cantidad:     803.34

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

0.00000 0.000 0.000

TOTAL MATERIALES 0.000

2.- MANO DE OBRA

OPERADOR EQUIPO PESADO HR. 0.01363 3.090 0.042

CHOFER HR. 0.03348 3.050 0.102

SUBTOTAL MANO DE OBRA 0.144

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 0.103

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.037

TOTAL MANO DE OBRA 0.284

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

CARGADORA FRONTAL HR. 0.01364 100.00% 18.600 45.130 0.615

VOLQUETA 10 M3 HR. 0.03348 100.00% 10.320 29.080 0.974

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.014

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 1.603

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 0.226

TOTAL GASTOS GENERALES 0.226

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 0.211

TOTAL UTILIDAD 0.211

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 0.072

TOTAL IMPUESTOS 0.072

TOTAL PRECIO UNITARIO 2.397



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA TUPAC KATARI

Actividad:    2.2.5. - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MUROS (3 USOS)

Unitario:       M3

Cantidad:     244.42

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

MADERA DE CONSTRUCCION P2 27.70000 1.150 31.855

CLAVO KG 0.79000 1.500 1.185

ALAMBRE DE AMARRE KG 2.04000 1.580 3.223

TOTAL MATERIALES 36.263

2.- MANO DE OBRA

AYUDANTE HR. 2.56000 1.960 5.018

ENCOFRADOR HR. 1.28000 3.140 4.019

SUBTOTAL MANO DE OBRA 9.037

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 6.432

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 2.311

TOTAL MANO DE OBRA 17.780

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

0.00000 0.00% 0.000 0.000 0.000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.889

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.889

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 6.592

TOTAL GASTOS GENERALES 6.592

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 6.152

TOTAL UTILIDAD 6.152

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 2.091

TOTAL IMPUESTOS 2.091

TOTAL PRECIO UNITARIO 69.768



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA TUPAC KATARI

Actividad:    2.2.6. - HORMIGON SIMPLE TIPO "C" (FCK=150 KG/CM2)

Unitario:       M3

Cantidad:     26.27

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

CEMENTO PORTLAND KG 298.38000 0.158 47.144

ARENA COMUN M3 0.89000 17.350 15.442

GRAVA M3 0.25000 17.350 4.338

TOTAL MATERIALES 66.923

2.- MANO DE OBRA

ALBAÑIL HR. 2.10000 2.880 6.048

PEON HR. 4.20000 1.670 7.014

OPERADOR EQUIPO LIVIANO HR. 0.60000 2.600 1.560

SUBTOTAL MANO DE OBRA 14.622

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 10.408

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 3.739

TOTAL MANO DE OBRA 28.769

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

MEZCLADORA DE HORMIGON  500 LT HR. 0.22000 100.00% 3.080 5.070 1.115

VIBRADOR DE HORMIGON HR. 0.60000 100.00% 0.820 1.540 0.924

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 1.438

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 3.478

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 11.900

TOTAL GASTOS GENERALES 11.900

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 11.107

TOTAL UTILIDAD 11.107

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 3.775

TOTAL IMPUESTOS 3.775

TOTAL PRECIO UNITARIO 125.953



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA TUPAC KATARI

Actividad:    2.2.7. - HORMIGON SIMPLE TIPO "A" (FCK=210 KG/CM2)

Unitario:       M3

Cantidad:     29.29

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

CEMENTO PORTLAND KG 370.00000 0.158 58.460

ARENA COMUN M3 0.86000 17.350 14.921

GRAVA M3 0.24000 17.350 4.164

TOTAL MATERIALES 77.545

2.- MANO DE OBRA

ALBAÑIL HR. 2.10000 2.880 6.048

PEON HR. 4.20000 1.670 7.014

OPERADOR EQUIPO LIVIANO HR. 0.60000 2.600 1.560

SUBTOTAL MANO DE OBRA 14.622

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 10.408

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 3.739

TOTAL MANO DE OBRA 28.769

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

MEZCLADORA DE HORMIGON  500 LT HR. 0.22000 100.00% 3.080 5.070 1.115

VIBRADOR DE HORMIGON HR. 0.60000 100.00% 0.820 1.540 0.924

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 1.438

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 3.478

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 13.175

TOTAL GASTOS GENERALES 13.175

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 12.297

TOTAL UTILIDAD 12.297

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 4.180

TOTAL IMPUESTOS 4.180

TOTAL PRECIO UNITARIO 139.444



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA TUPAC KATARI

Actividad:    2.2.8. - HORMIGON SIMPLE PARA MUROS (FCK=300 KG/CM2)

Unitario:       M3

Cantidad:     244.42

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

CEMENTO PORTLAND KG 486.84000 0.158 76.921

ARENA COMUN M3 0.81000 17.350 14.054

GRAVA M3 0.23000 17.350 3.991

TOTAL MATERIALES 94.965

2.- MANO DE OBRA

ALBAÑIL HR. 2.10000 2.880 6.048

PEON HR. 4.20000 1.670 7.014

OPERADOR EQUIPO LIVIANO HR. 0.60000 2.600 1.560

SUBTOTAL MANO DE OBRA 14.622

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 10.408

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 3.739

TOTAL MANO DE OBRA 28.769

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

MEZCLADORA DE HORMIGON  500 LT HR. 0.22000 100.00% 3.080 5.070 1.115

VIBRADOR DE HORMIGON HR. 0.60000 100.00% 0.820 1.540 0.924

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 1.438

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 3.478

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 15.265

TOTAL GASTOS GENERALES 15.265

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 14.248

TOTAL UTILIDAD 14.248

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 4.843

TOTAL IMPUESTOS 4.843

TOTAL PRECIO UNITARIO 161.568



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA TUPAC KATARI

Actividad:    2.2.9. - PROVISION Y COLOCADO DE ARMADURA PARA HORMIGON

Unitario:       KG

Cantidad:     23233.81

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

ACERO CORRUGADO ( FCK = 5000 KG/CM2 ) KG 1.03000 1.180 1.215

ALAMBRE DE AMARRE KG 0.03000 1.580 0.047

TOTAL MATERIALES 1.263

2.- MANO DE OBRA

ARMADOR HR. 0.07500 2.700 0.203

PEON HR. 0.07500 1.670 0.125

SUBTOTAL MANO DE OBRA 0.328

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 0.233

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.084

TOTAL MANO DE OBRA 0.645

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

0.00000 0.00% 0.000 0.000 0.000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.032

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.032

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 0.233

TOTAL GASTOS GENERALES 0.233

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 0.217

TOTAL UTILIDAD 0.217

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 0.074

TOTAL IMPUESTOS 0.074

TOTAL PRECIO UNITARIO 2.464



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA TUPAC KATARI

Actividad:    2.2.10. - PROVISION E INSTALACION DE MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN 700X700 MM

Unitario:       PZA

Cantidad:     57.00

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

MARCO Y TAPA DE FFD 700X700 MM PZA 1.00000 220.000 220.000

TOTAL MATERIALES 220.000

2.- MANO DE OBRA

PEON HR. 1.50000 1.670 2.505

SUBTOTAL MANO DE OBRA 2.505

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 1.783

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.641

TOTAL MANO DE OBRA 4.929

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

0.00000 0.00% 0.000 0.000 0.000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.246

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.246

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 27.021

TOTAL GASTOS GENERALES 27.021

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 25.220

TOTAL UTILIDAD 25.220

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 8.572

TOTAL IMPUESTOS 8.572

TOTAL PRECIO UNITARIO 285.988



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA TUPAC KATARI

Actividad:    2.2.11. - PROVISION E INSTALACION DE PELDAÑOS DE TUBOS DE FIERRO GALVANIZADO

Unitario:       PZA

Cantidad:     413.00

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

PELDAÑOS DE ACCESO DE TUBO DE FIERRO
 GALVANIZADO DE ¾’

PZA 1.00000 6.160 6.160

TOTAL MATERIALES 6.160

2.- MANO DE OBRA

PEON HR. 0.10000 1.670 0.167

SUBTOTAL MANO DE OBRA 0.167

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 0.119

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.043

TOTAL MANO DE OBRA 0.329

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

0.00000 0.00% 0.000 0.000 0.000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.016

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.016

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 0.781

TOTAL GASTOS GENERALES 0.781

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 0.729

TOTAL UTILIDAD 0.729

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 0.248

TOTAL IMPUESTOS 0.248

TOTAL PRECIO UNITARIO 8.262



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA TUPAC KATARI

Actividad:    2.3.1. - DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO

Unitario:       M2

Cantidad:     1747.37

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

0.00000 0.000 0.000

TOTAL MATERIALES 0.000

2.- MANO DE OBRA

PEON HR. 0.00426 1.670 0.007

OPERADOR EQUIPO PESADO HR. 0.00426 3.090 0.013

SUBTOTAL MANO DE OBRA 0.020

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 0.014

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.005

TOTAL MANO DE OBRA 0.040

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

 TRACTOR C/TOPADORA
HR. 0.00426 100.00% 14.150 35.270 0.150

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.002

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.152

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 0.023

TOTAL GASTOS GENERALES 0.023

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 0.022

TOTAL UTILIDAD 0.022

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 0.007

TOTAL IMPUESTOS 0.007

TOTAL PRECIO UNITARIO 0.244



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA TUPAC KATARI

Actividad:    2.3.2. - EXCAVACIÓN EN TERRENO SEMI DURO

Unitario:       M3

Cantidad:     540.86

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

0.00000 0.000 0.000

TOTAL MATERIALES 0.000

2.- MANO DE OBRA

PEON HR. 0.20000 1.670 0.334

OPERADOR EQUIPO PESADO HR. 0.02200 3.090 0.068

SUBTOTAL MANO DE OBRA 0.402

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 0.286

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.103

TOTAL MANO DE OBRA 0.791

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

RETROEXCAVADORA HR. 0.02200 100.00% 12.670 31.200 0.686

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.040

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.726

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 0.182

TOTAL GASTOS GENERALES 0.182

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 0.170

TOTAL UTILIDAD 0.170

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 0.058

TOTAL IMPUESTOS 0.058

TOTAL PRECIO UNITARIO 1.927



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA TUPAC KATARI

Actividad:    2.3.3. - RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO

Unitario:       M3

Cantidad:     332.66

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

0.00000 0.000 0.000

TOTAL MATERIALES 0.000

2.- MANO DE OBRA

PEON HR. 0.50000 1.670 0.835

OPERADOR EQUIPO LIVIANO HR. 0.07194 2.600 0.187

SUBTOTAL MANO DE OBRA 1.022

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 0.727

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.261

TOTAL MANO DE OBRA 2.011

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

COMPACTADOR VIBRATORIO MANUAL DE PLACA HR. 0.07194 100.00% 0.340 0.690 0.050

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.101

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.150

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 0.259

TOTAL GASTOS GENERALES 0.259

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 0.242

TOTAL UTILIDAD 0.242

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 0.082

TOTAL IMPUESTOS 0.082

TOTAL PRECIO UNITARIO 2.745



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA TUPAC KATARI

Actividad:    2.3.4. - TRANSPORTE DE MATERIAL (DMT = 3.0 KM) C/MAQUINARIA  , INCLUYE CARGUIO

Unitario:       M3

Cantidad:     298.88

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

0.00000 0.000 0.000

TOTAL MATERIALES 0.000

2.- MANO DE OBRA

OPERADOR EQUIPO PESADO HR. 0.01363 3.090 0.042

CHOFER HR. 0.03348 3.050 0.102

SUBTOTAL MANO DE OBRA 0.144

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 0.103

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.037

TOTAL MANO DE OBRA 0.284

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

CARGADORA FRONTAL HR. 0.01364 100.00% 18.600 45.130 0.615

VOLQUETA 10 M3 HR. 0.03348 100.00% 10.320 29.080 0.974

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.014

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 1.603

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 0.226

TOTAL GASTOS GENERALES 0.226

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 0.211

TOTAL UTILIDAD 0.211

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 0.072

TOTAL IMPUESTOS 0.072

TOTAL PRECIO UNITARIO 2.397



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA TUPAC KATARI

Actividad:    2.3.5. - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MUROS (3 USOS)

Unitario:       M3

Cantidad:     92.31

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

MADERA DE CONSTRUCCION P2 27.70000 1.150 31.855

CLAVO KG 0.79000 1.500 1.185

ALAMBRE DE AMARRE KG 2.04000 1.580 3.223

TOTAL MATERIALES 36.263

2.- MANO DE OBRA

AYUDANTE HR. 2.56000 1.960 5.018

ENCOFRADOR HR. 1.28000 3.140 4.019

SUBTOTAL MANO DE OBRA 9.037

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 6.432

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 2.311

TOTAL MANO DE OBRA 17.780

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

0.00000 0.00% 0.000 0.000 0.000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.889

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.889

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 6.592

TOTAL GASTOS GENERALES 6.592

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 6.152

TOTAL UTILIDAD 6.152

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 2.091

TOTAL IMPUESTOS 2.091

TOTAL PRECIO UNITARIO 69.768



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA TUPAC KATARI

Actividad:    2.3.6. - HORMIGON SIMPLE TIPO "C" (FCK=150 KG/CM2)

Unitario:       M3

Cantidad:     8.40

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

CEMENTO PORTLAND KG 298.38000 0.158 47.144

ARENA COMUN M3 0.89000 17.350 15.442

GRAVA M3 0.25000 17.350 4.338

TOTAL MATERIALES 66.923

2.- MANO DE OBRA

ALBAÑIL HR. 2.10000 2.880 6.048

PEON HR. 4.20000 1.670 7.014

OPERADOR EQUIPO LIVIANO HR. 0.60000 2.600 1.560

SUBTOTAL MANO DE OBRA 14.622

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 10.408

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 3.739

TOTAL MANO DE OBRA 28.769

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

MEZCLADORA DE HORMIGON  500 LT HR. 0.22000 100.00% 3.080 5.070 1.115

VIBRADOR DE HORMIGON HR. 0.60000 100.00% 0.820 1.540 0.924

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 1.438

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 3.478

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 11.900

TOTAL GASTOS GENERALES 11.900

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 11.107

TOTAL UTILIDAD 11.107

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 3.775

TOTAL IMPUESTOS 3.775

TOTAL PRECIO UNITARIO 125.953



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA TUPAC KATARI

Actividad:    2.3.7. - HORMIGON SIMPLE PARA MUROS (FCK=300 KG/CM2)

Unitario:       M3

Cantidad:     92.31

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

CEMENTO PORTLAND KG 486.84000 0.158 76.921

ARENA COMUN M3 0.81000 17.350 14.054

GRAVA M3 0.23000 17.350 3.991

TOTAL MATERIALES 94.965

2.- MANO DE OBRA

ALBAÑIL HR. 2.10000 2.880 6.048

PEON HR. 4.20000 1.670 7.014

OPERADOR EQUIPO LIVIANO HR. 0.60000 2.600 1.560

SUBTOTAL MANO DE OBRA 14.622

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 10.408

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 3.739

TOTAL MANO DE OBRA 28.769

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

MEZCLADORA DE HORMIGON  500 LT HR. 0.22000 100.00% 3.080 5.070 1.115

VIBRADOR DE HORMIGON HR. 0.60000 100.00% 0.820 1.540 0.924

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 1.438

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 3.478

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 15.265

TOTAL GASTOS GENERALES 15.265

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 14.248

TOTAL UTILIDAD 14.248

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 4.843

TOTAL IMPUESTOS 4.843

TOTAL PRECIO UNITARIO 161.568



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA TUPAC KATARI

Actividad:    2.3.8. - PROVISION Y COLOCADO DE ARMADURA PARA HORMIGON

Unitario:       KG

Cantidad:     14154.12

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

ACERO CORRUGADO ( FCK = 5000 KG/CM2 ) KG 1.03000 1.180 1.215

ALAMBRE DE AMARRE KG 0.03000 1.580 0.047

TOTAL MATERIALES 1.263

2.- MANO DE OBRA

ARMADOR HR. 0.07500 2.700 0.203

PEON HR. 0.07500 1.670 0.125

SUBTOTAL MANO DE OBRA 0.328

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 0.233

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.084

TOTAL MANO DE OBRA 0.645

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

0.00000 0.00% 0.000 0.000 0.000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.032

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.032

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 0.233

TOTAL GASTOS GENERALES 0.233

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 0.217

TOTAL UTILIDAD 0.217

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 0.074

TOTAL IMPUESTOS 0.074

TOTAL PRECIO UNITARIO 2.464



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA TUPAC KATARI

Actividad:    2.3.9. - PROVISION E INSTALACION DE MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN 700X700 MM

Unitario:       PZA

Cantidad:     13.00

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

MARCO Y TAPA DE FFD 700X700 MM PZA 1.00000 220.000 220.000

TOTAL MATERIALES 220.000

2.- MANO DE OBRA

PEON HR. 1.50000 1.670 2.505

SUBTOTAL MANO DE OBRA 2.505

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 1.783

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.641

TOTAL MANO DE OBRA 4.929

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

0.00000 0.00% 0.000 0.000 0.000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.246

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.246

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 27.021

TOTAL GASTOS GENERALES 27.021

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 25.220

TOTAL UTILIDAD 25.220

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 8.572

TOTAL IMPUESTOS 8.572

TOTAL PRECIO UNITARIO 285.988



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA TUPAC KATARI

Actividad:    2.3.10. - PROVISION E INSTALACION DE PELDAÑOS DE TUBOS DE FIERRO GALVANIZADO

Unitario:       PZA

Cantidad:     89.00

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

PELDAÑOS DE ACCESO DE TUBO DE FIERRO
 GALVANIZADO DE ¾’

PZA 1.00000 6.160 6.160

TOTAL MATERIALES 6.160

2.- MANO DE OBRA

PEON HR. 0.10000 1.670 0.167

SUBTOTAL MANO DE OBRA 0.167

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 0.119

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.043

TOTAL MANO DE OBRA 0.329

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

0.00000 0.00% 0.000 0.000 0.000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.016

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.016

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 0.781

TOTAL GASTOS GENERALES 0.781

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 0.729

TOTAL UTILIDAD 0.729

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 0.248

TOTAL IMPUESTOS 0.248

TOTAL PRECIO UNITARIO 8.262



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA TUPAC KATARI

Actividad:    2.4.1. - DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO

Unitario:       M2

Cantidad:     132.48

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

0.00000 0.000 0.000

TOTAL MATERIALES 0.000

2.- MANO DE OBRA

PEON HR. 0.00426 1.670 0.007

OPERADOR EQUIPO PESADO HR. 0.00426 3.090 0.013

SUBTOTAL MANO DE OBRA 0.020

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 0.014

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.005

TOTAL MANO DE OBRA 0.040

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

 TRACTOR C/TOPADORA
HR. 0.00426 100.00% 14.150 35.270 0.150

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.002

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.152

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 0.023

TOTAL GASTOS GENERALES 0.023

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 0.022

TOTAL UTILIDAD 0.022

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 0.007

TOTAL IMPUESTOS 0.007

TOTAL PRECIO UNITARIO 0.244



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA TUPAC KATARI

Actividad:    2.4.2. - EXCAVACIÓN EN TERRENO SEMI DURO

Unitario:       M3

Cantidad:     351.07

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

0.00000 0.000 0.000

TOTAL MATERIALES 0.000

2.- MANO DE OBRA

PEON HR. 0.20000 1.670 0.334

OPERADOR EQUIPO PESADO HR. 0.02200 3.090 0.068

SUBTOTAL MANO DE OBRA 0.402

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 0.286

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.103

TOTAL MANO DE OBRA 0.791

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

RETROEXCAVADORA HR. 0.02200 100.00% 12.670 31.200 0.686

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.040

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.726

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 0.182

TOTAL GASTOS GENERALES 0.182

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 0.170

TOTAL UTILIDAD 0.170

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 0.058

TOTAL IMPUESTOS 0.058

TOTAL PRECIO UNITARIO 1.927



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA TUPAC KATARI

Actividad:    2.4.3. - RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO

Unitario:       M3

Cantidad:     121.16

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

0.00000 0.000 0.000

TOTAL MATERIALES 0.000

2.- MANO DE OBRA

PEON HR. 0.50000 1.670 0.835

OPERADOR EQUIPO LIVIANO HR. 0.07194 2.600 0.187

SUBTOTAL MANO DE OBRA 1.022

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 0.727

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.261

TOTAL MANO DE OBRA 2.011

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

COMPACTADOR VIBRATORIO MANUAL DE PLACA HR. 0.07194 100.00% 0.340 0.690 0.050

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.101

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.150

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 0.259

TOTAL GASTOS GENERALES 0.259

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 0.242

TOTAL UTILIDAD 0.242

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 0.082

TOTAL IMPUESTOS 0.082

TOTAL PRECIO UNITARIO 2.745



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA TUPAC KATARI

Actividad:    2.4.4. - TRANSPORTE DE MATERIAL (DMT = 3.0 KM) C/MAQUINARIA  , INCLUYE CARGUIO

Unitario:       M3

Cantidad:     930.81

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

0.00000 0.000 0.000

TOTAL MATERIALES 0.000

2.- MANO DE OBRA

OPERADOR EQUIPO PESADO HR. 0.01363 3.090 0.042

CHOFER HR. 0.03348 3.050 0.102

SUBTOTAL MANO DE OBRA 0.144

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 0.103

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.037

TOTAL MANO DE OBRA 0.284

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

CARGADORA FRONTAL HR. 0.01364 100.00% 18.600 45.130 0.615

VOLQUETA 10 M3 HR. 0.03348 100.00% 10.320 29.080 0.974

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.014

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 1.603

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 0.226

TOTAL GASTOS GENERALES 0.226

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 0.211

TOTAL UTILIDAD 0.211

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 0.072

TOTAL IMPUESTOS 0.072

TOTAL PRECIO UNITARIO 2.397



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA TUPAC KATARI

Actividad:    2.4.5. - IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS

Unitario:       M2

Cantidad:     1898.36

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

CEMENTO PORTLAND KG 13.00000 0.158 2.054

ARENA COMUN M3 0.02000 17.350 0.347

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE FRAGUADO NORMAL KG 0.40000 6.460 2.584

TOTAL MATERIALES 4.985

2.- MANO DE OBRA

ALBAÑIL HR. 1.33000 2.880 3.830

AYUDANTE HR. 1.33000 1.960 2.607

SUBTOTAL MANO DE OBRA 6.437

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 4.582

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 1.646

TOTAL MANO DE OBRA 12.665

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

0.00000 0.00% 0.000 0.000 0.000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.633

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.633

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 2.194

TOTAL GASTOS GENERALES 2.194

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 2.048

TOTAL UTILIDAD 2.048

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 0.696

TOTAL IMPUESTOS 0.696

TOTAL PRECIO UNITARIO 23.222



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA TUPAC KATARI

Actividad:    2.4.6. - HORMIGON SIMPLE TIPO "C" (FCK=150 KG/CM2)

Unitario:       M3

Cantidad:     9.02

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

CEMENTO PORTLAND KG 298.38000 0.158 47.144

ARENA COMUN M3 0.89000 17.350 15.442

GRAVA M3 0.25000 17.350 4.338

TOTAL MATERIALES 66.923

2.- MANO DE OBRA

ALBAÑIL HR. 2.10000 2.880 6.048

PEON HR. 4.20000 1.670 7.014

OPERADOR EQUIPO LIVIANO HR. 0.60000 2.600 1.560

SUBTOTAL MANO DE OBRA 14.622

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 10.408

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 3.739

TOTAL MANO DE OBRA 28.769

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

MEZCLADORA DE HORMIGON  500 LT HR. 0.22000 100.00% 3.080 5.070 1.115

VIBRADOR DE HORMIGON HR. 0.60000 100.00% 0.820 1.540 0.924

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 1.438

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 3.478

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 11.900

TOTAL GASTOS GENERALES 11.900

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 11.107

TOTAL UTILIDAD 11.107

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 3.775

TOTAL IMPUESTOS 3.775

TOTAL PRECIO UNITARIO 125.953



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA TUPAC KATARI

Actividad:    2.4.7. - HORMIGON SIMPLE TIPO "A" (FCK=210 KG/CM2)

Unitario:       M3

Cantidad:     101.68

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

CEMENTO PORTLAND KG 370.00000 0.158 58.460

ARENA COMUN M3 0.86000 17.350 14.921

GRAVA M3 0.24000 17.350 4.164

TOTAL MATERIALES 77.545

2.- MANO DE OBRA

ALBAÑIL HR. 2.10000 2.880 6.048

PEON HR. 4.20000 1.670 7.014

OPERADOR EQUIPO LIVIANO HR. 0.60000 2.600 1.560

SUBTOTAL MANO DE OBRA 14.622

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 10.408

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 3.739

TOTAL MANO DE OBRA 28.769

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

MEZCLADORA DE HORMIGON  500 LT HR. 0.22000 100.00% 3.080 5.070 1.115

VIBRADOR DE HORMIGON HR. 0.60000 100.00% 0.820 1.540 0.924

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 1.438

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 3.478

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 13.175

TOTAL GASTOS GENERALES 13.175

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 12.297

TOTAL UTILIDAD 12.297

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 4.180

TOTAL IMPUESTOS 4.180

TOTAL PRECIO UNITARIO 139.444



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA TUPAC KATARI

Actividad:    2.4.8. - ESCALERA DE PELDAÑOS DE ACERO INOXIDABLE

Unitario:       ML

Cantidad:     13.80

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

ESCALERA DE ACERO INOXIDABLE TIPO I Y II. ML 1.00000 150.000 150.000

TOTAL MATERIALES 150.000

2.- MANO DE OBRA

PEON HR. 0.48400 1.670 0.808

ESPECIALISTA HR. 0.48000 2.750 1.320

SUBTOTAL MANO DE OBRA 2.128

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 1.515

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.544

TOTAL MANO DE OBRA 4.187

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

0.00000 0.00% 0.000 0.000 0.000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.209

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.209

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 18.528

TOTAL GASTOS GENERALES 18.528

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 17.292

TOTAL UTILIDAD 17.292

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 5.878

TOTAL IMPUESTOS 5.878

TOTAL PRECIO UNITARIO 196.095



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA TUPAC KATARI

Actividad:    2.4.9. - PROVISION E INSTALACION DE MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN 700X700 MM

Unitario:       PZA

Cantidad:     23.00

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

MARCO Y TAPA DE FFD 700X700 MM PZA 1.00000 220.000 220.000

TOTAL MATERIALES 220.000

2.- MANO DE OBRA

PEON HR. 1.50000 1.670 2.505

SUBTOTAL MANO DE OBRA 2.505

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 1.783

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.641

TOTAL MANO DE OBRA 4.929

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

0.00000 0.00% 0.000 0.000 0.000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.246

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.246

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 27.021

TOTAL GASTOS GENERALES 27.021

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 25.220

TOTAL UTILIDAD 25.220

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 8.572

TOTAL IMPUESTOS 8.572

TOTAL PRECIO UNITARIO 285.988



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA TUPAC KATARI

Actividad:    2.5.1. - DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO

Unitario:       M2

Cantidad:     678.60

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

0.00000 0.000 0.000

TOTAL MATERIALES 0.000

2.- MANO DE OBRA

PEON HR. 0.00426 1.670 0.007

OPERADOR EQUIPO PESADO HR. 0.00426 3.090 0.013

SUBTOTAL MANO DE OBRA 0.020

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 0.014

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.005

TOTAL MANO DE OBRA 0.040

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

 TRACTOR C/TOPADORA
HR. 0.00426 100.00% 14.150 35.270 0.150

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.002

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.152

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 0.023

TOTAL GASTOS GENERALES 0.023

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 0.022

TOTAL UTILIDAD 0.022

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 0.007

TOTAL IMPUESTOS 0.007

TOTAL PRECIO UNITARIO 0.244



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA TUPAC KATARI

Actividad:    2.5.2. - EXCAVACIÓN EN TERRENO SEMI DURO

Unitario:       M3

Cantidad:     1316.99

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

0.00000 0.000 0.000

TOTAL MATERIALES 0.000

2.- MANO DE OBRA

PEON HR. 0.20000 1.670 0.334

OPERADOR EQUIPO PESADO HR. 0.02200 3.090 0.068

SUBTOTAL MANO DE OBRA 0.402

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 0.286

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.103

TOTAL MANO DE OBRA 0.791

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

RETROEXCAVADORA HR. 0.02200 100.00% 12.670 31.200 0.686

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.040

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.726

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 0.182

TOTAL GASTOS GENERALES 0.182

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 0.170

TOTAL UTILIDAD 0.170

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 0.058

TOTAL IMPUESTOS 0.058

TOTAL PRECIO UNITARIO 1.927



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA TUPAC KATARI

Actividad:    2.5.3. - RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO

Unitario:       M3

Cantidad:     600.98

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

0.00000 0.000 0.000

TOTAL MATERIALES 0.000

2.- MANO DE OBRA

PEON HR. 0.50000 1.670 0.835

OPERADOR EQUIPO LIVIANO HR. 0.07194 2.600 0.187

SUBTOTAL MANO DE OBRA 1.022

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 0.727

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.261

TOTAL MANO DE OBRA 2.011

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

COMPACTADOR VIBRATORIO MANUAL DE PLACA HR. 0.07194 100.00% 0.340 0.690 0.050

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.101

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.150

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 0.259

TOTAL GASTOS GENERALES 0.259

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 0.242

TOTAL UTILIDAD 0.242

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 0.082

TOTAL IMPUESTOS 0.082

TOTAL PRECIO UNITARIO 2.745



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA TUPAC KATARI

Actividad:    2.5.4. - TRANSPORTE DE MATERIAL (DMT = 3.0 KM) C/MAQUINARIA  , INCLUYE CARGUIO

Unitario:       M3

Cantidad:     531.13

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

0.00000 0.000 0.000

TOTAL MATERIALES 0.000

2.- MANO DE OBRA

OPERADOR EQUIPO PESADO HR. 0.01363 3.090 0.042

CHOFER HR. 0.03348 3.050 0.102

SUBTOTAL MANO DE OBRA 0.144

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 0.103

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.037

TOTAL MANO DE OBRA 0.284

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

CARGADORA FRONTAL HR. 0.01364 100.00% 18.600 45.130 0.615

VOLQUETA 10 M3 HR. 0.03348 100.00% 10.320 29.080 0.974

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.014

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 1.603

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 0.226

TOTAL GASTOS GENERALES 0.226

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 0.211

TOTAL UTILIDAD 0.211

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 0.072

TOTAL IMPUESTOS 0.072

TOTAL PRECIO UNITARIO 2.397



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA TUPAC KATARI

Actividad:    2.5.5. - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MUROS (3 USOS)

Unitario:       M3

Cantidad:     263.24

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

MADERA DE CONSTRUCCION P2 27.70000 1.150 31.855

CLAVO KG 0.79000 1.500 1.185

ALAMBRE DE AMARRE KG 2.04000 1.580 3.223

TOTAL MATERIALES 36.263

2.- MANO DE OBRA

AYUDANTE HR. 2.56000 1.960 5.018

ENCOFRADOR HR. 1.28000 3.140 4.019

SUBTOTAL MANO DE OBRA 9.037

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 6.432

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 2.311

TOTAL MANO DE OBRA 17.780

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

0.00000 0.00% 0.000 0.000 0.000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.889

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.889

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 6.592

TOTAL GASTOS GENERALES 6.592

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 6.152

TOTAL UTILIDAD 6.152

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 2.091

TOTAL IMPUESTOS 2.091

TOTAL PRECIO UNITARIO 69.768



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA TUPAC KATARI

Actividad:    2.5.6. - HORMIGON SIMPLE TIPO "C" (FCK=150 KG/CM2)

Unitario:       M3

Cantidad:     29.34

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

CEMENTO PORTLAND KG 298.38000 0.158 47.144

ARENA COMUN M3 0.89000 17.350 15.442

GRAVA M3 0.25000 17.350 4.338

TOTAL MATERIALES 66.923

2.- MANO DE OBRA

ALBAÑIL HR. 2.10000 2.880 6.048

PEON HR. 4.20000 1.670 7.014

OPERADOR EQUIPO LIVIANO HR. 0.60000 2.600 1.560

SUBTOTAL MANO DE OBRA 14.622

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 10.408

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 3.739

TOTAL MANO DE OBRA 28.769

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

MEZCLADORA DE HORMIGON  500 LT HR. 0.22000 100.00% 3.080 5.070 1.115

VIBRADOR DE HORMIGON HR. 0.60000 100.00% 0.820 1.540 0.924

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 1.438

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 3.478

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 11.900

TOTAL GASTOS GENERALES 11.900

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 11.107

TOTAL UTILIDAD 11.107

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 3.775

TOTAL IMPUESTOS 3.775

TOTAL PRECIO UNITARIO 125.953



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA TUPAC KATARI

Actividad:    2.5.7. - HORMIGON SIMPLE PARA MUROS (FCK=300 KG/CM2)

Unitario:       M3

Cantidad:     263.24

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

CEMENTO PORTLAND KG 486.84000 0.158 76.921

ARENA COMUN M3 0.81000 17.350 14.054

GRAVA M3 0.23000 17.350 3.991

TOTAL MATERIALES 94.965

2.- MANO DE OBRA

ALBAÑIL HR. 2.10000 2.880 6.048

PEON HR. 4.20000 1.670 7.014

OPERADOR EQUIPO LIVIANO HR. 0.60000 2.600 1.560

SUBTOTAL MANO DE OBRA 14.622

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 10.408

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 3.739

TOTAL MANO DE OBRA 28.769

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

MEZCLADORA DE HORMIGON  500 LT HR. 0.22000 100.00% 3.080 5.070 1.115

VIBRADOR DE HORMIGON HR. 0.60000 100.00% 0.820 1.540 0.924

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 1.438

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 3.478

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 15.265

TOTAL GASTOS GENERALES 15.265

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 14.248

TOTAL UTILIDAD 14.248

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 4.843

TOTAL IMPUESTOS 4.843

TOTAL PRECIO UNITARIO 161.568



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA TUPAC KATARI

Actividad:    2.5.8. - PROVISION Y COLOCADO DE ARMADURA PARA HORMIGON

Unitario:       KG

Cantidad:     43702.20

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

ACERO CORRUGADO ( FCK = 5000 KG/CM2 ) KG 1.03000 1.180 1.215

ALAMBRE DE AMARRE KG 0.03000 1.580 0.047

TOTAL MATERIALES 1.263

2.- MANO DE OBRA

ARMADOR HR. 0.07500 2.700 0.203

PEON HR. 0.07500 1.670 0.125

SUBTOTAL MANO DE OBRA 0.328

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 0.233

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.084

TOTAL MANO DE OBRA 0.645

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

0.00000 0.00% 0.000 0.000 0.000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.032

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.032

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 0.233

TOTAL GASTOS GENERALES 0.233

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 0.217

TOTAL UTILIDAD 0.217

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 0.074

TOTAL IMPUESTOS 0.074

TOTAL PRECIO UNITARIO 2.464



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA TUPAC KATARI

Actividad:    2.5.9. - PROVISION E INSTALACION DE MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN 700X700 MM

Unitario:       PZA

Cantidad:     12.00

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

MARCO Y TAPA DE FFD 700X700 MM PZA 1.00000 220.000 220.000

TOTAL MATERIALES 220.000

2.- MANO DE OBRA

PEON HR. 1.50000 1.670 2.505

SUBTOTAL MANO DE OBRA 2.505

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 1.783

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.641

TOTAL MANO DE OBRA 4.929

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

0.00000 0.00% 0.000 0.000 0.000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.246

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.246

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 27.021

TOTAL GASTOS GENERALES 27.021

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 25.220

TOTAL UTILIDAD 25.220

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 8.572

TOTAL IMPUESTOS 8.572

TOTAL PRECIO UNITARIO 285.988



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA TUPAC KATARI

Actividad:    2.5.10. - PROVISION E INSTALACION DE PELDAÑOS DE TUBOS DE FIERRO GALVANIZADO

Unitario:       PZA

Cantidad:     83.00

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

PELDAÑOS DE ACCESO DE TUBO DE FIERRO
 GALVANIZADO DE ¾’

PZA 1.00000 6.160 6.160

TOTAL MATERIALES 6.160

2.- MANO DE OBRA

PEON HR. 0.10000 1.670 0.167

SUBTOTAL MANO DE OBRA 0.167

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 0.119

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.043

TOTAL MANO DE OBRA 0.329

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

0.00000 0.00% 0.000 0.000 0.000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.016

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.016

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 0.781

TOTAL GASTOS GENERALES 0.781

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 0.729

TOTAL UTILIDAD 0.729

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 0.248

TOTAL IMPUESTOS 0.248

TOTAL PRECIO UNITARIO 8.262



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA TUPAC KATARI

Actividad:    2.6.1. - DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO

Unitario:       M2

Cantidad:     434.85

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

0.00000 0.000 0.000

TOTAL MATERIALES 0.000

2.- MANO DE OBRA

PEON HR. 0.00426 1.670 0.007

OPERADOR EQUIPO PESADO HR. 0.00426 3.090 0.013

SUBTOTAL MANO DE OBRA 0.020

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 0.014

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.005

TOTAL MANO DE OBRA 0.040

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

 TRACTOR C/TOPADORA
HR. 0.00426 100.00% 14.150 35.270 0.150

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.002

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.152

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 0.023

TOTAL GASTOS GENERALES 0.023

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 0.022

TOTAL UTILIDAD 0.022

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 0.007

TOTAL IMPUESTOS 0.007

TOTAL PRECIO UNITARIO 0.244



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA TUPAC KATARI

Actividad:    2.6.2. - EXCAVACIÓN EN TERRENO SEMI DURO

Unitario:       M3

Cantidad:     779.44

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

0.00000 0.000 0.000

TOTAL MATERIALES 0.000

2.- MANO DE OBRA

PEON HR. 0.20000 1.670 0.334

OPERADOR EQUIPO PESADO HR. 0.02200 3.090 0.068

SUBTOTAL MANO DE OBRA 0.402

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 0.286

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.103

TOTAL MANO DE OBRA 0.791

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

RETROEXCAVADORA HR. 0.02200 100.00% 12.670 31.200 0.686

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.040

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.726

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 0.182

TOTAL GASTOS GENERALES 0.182

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 0.170

TOTAL UTILIDAD 0.170

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 0.058

TOTAL IMPUESTOS 0.058

TOTAL PRECIO UNITARIO 1.927



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA TUPAC KATARI

Actividad:    2.6.3. - RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO

Unitario:       M3

Cantidad:     370.88

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

0.00000 0.000 0.000

TOTAL MATERIALES 0.000

2.- MANO DE OBRA

PEON HR. 0.50000 1.670 0.835

OPERADOR EQUIPO LIVIANO HR. 0.07194 2.600 0.187

SUBTOTAL MANO DE OBRA 1.022

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 0.727

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.261

TOTAL MANO DE OBRA 2.011

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

COMPACTADOR VIBRATORIO MANUAL DE PLACA HR. 0.07194 100.00% 0.340 0.690 0.050

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.101

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.150

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 0.259

TOTAL GASTOS GENERALES 0.259

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 0.242

TOTAL UTILIDAD 0.242

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 0.082

TOTAL IMPUESTOS 0.082

TOTAL PRECIO UNITARIO 2.745



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA TUPAC KATARI

Actividad:    2.6.4. - TRANSPORTE DE MATERIAL (DMT = 3.0 KM) C/MAQUINARIA  , INCLUYE CARGUIO

Unitario:       M3

Cantidad:     784.89

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

0.00000 0.000 0.000

TOTAL MATERIALES 0.000

2.- MANO DE OBRA

OPERADOR EQUIPO PESADO HR. 0.01363 3.090 0.042

CHOFER HR. 0.03348 3.050 0.102

SUBTOTAL MANO DE OBRA 0.144

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 0.103

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.037

TOTAL MANO DE OBRA 0.284

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

CARGADORA FRONTAL HR. 0.01364 100.00% 18.600 45.130 0.615

VOLQUETA 10 M3 HR. 0.03348 100.00% 10.320 29.080 0.974

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.014

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 1.603

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 0.226

TOTAL GASTOS GENERALES 0.226

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 0.211

TOTAL UTILIDAD 0.211

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 0.072

TOTAL IMPUESTOS 0.072

TOTAL PRECIO UNITARIO 2.397



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA TUPAC KATARI

Actividad:    2.6.5. - HORMIGON SIMPLE TIPO "C" (FCK=150 KG/CM2)

Unitario:       M3

Cantidad:     14.26

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

CEMENTO PORTLAND KG 298.38000 0.158 47.144

ARENA COMUN M3 0.89000 17.350 15.442

GRAVA M3 0.25000 17.350 4.338

TOTAL MATERIALES 66.923

2.- MANO DE OBRA

ALBAÑIL HR. 2.10000 2.880 6.048

PEON HR. 4.20000 1.670 7.014

OPERADOR EQUIPO LIVIANO HR. 0.60000 2.600 1.560

SUBTOTAL MANO DE OBRA 14.622

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 10.408

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 3.739

TOTAL MANO DE OBRA 28.769

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

MEZCLADORA DE HORMIGON  500 LT HR. 0.22000 100.00% 3.080 5.070 1.115

VIBRADOR DE HORMIGON HR. 0.60000 100.00% 0.820 1.540 0.924

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 1.438

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 3.478

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 11.900

TOTAL GASTOS GENERALES 11.900

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 11.107

TOTAL UTILIDAD 11.107

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 3.775

TOTAL IMPUESTOS 3.775

TOTAL PRECIO UNITARIO 125.953



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA TUPAC KATARI

Actividad:    2.6.6. - HORMIGON SIMPLE PARA MUROS (FCK=300 KG/CM2)

Unitario:       M3

Cantidad:     173.41

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

CEMENTO PORTLAND KG 486.84000 0.158 76.921

ARENA COMUN M3 0.81000 17.350 14.054

GRAVA M3 0.23000 17.350 3.991

TOTAL MATERIALES 94.965

2.- MANO DE OBRA

ALBAÑIL HR. 2.10000 2.880 6.048

PEON HR. 4.20000 1.670 7.014

OPERADOR EQUIPO LIVIANO HR. 0.60000 2.600 1.560

SUBTOTAL MANO DE OBRA 14.622

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 10.408

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 3.739

TOTAL MANO DE OBRA 28.769

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

MEZCLADORA DE HORMIGON  500 LT HR. 0.22000 100.00% 3.080 5.070 1.115

VIBRADOR DE HORMIGON HR. 0.60000 100.00% 0.820 1.540 0.924

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 1.438

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 3.478

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 15.265

TOTAL GASTOS GENERALES 15.265

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 14.248

TOTAL UTILIDAD 14.248

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 4.843

TOTAL IMPUESTOS 4.843

TOTAL PRECIO UNITARIO 161.568



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA TUPAC KATARI

Actividad:    2.6.7. - PROVISION Y COLOCADO DE ARMADURA PARA HORMIGON

Unitario:       KG

Cantidad:     22906.21

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

ACERO CORRUGADO ( FCK = 5000 KG/CM2 ) KG 1.03000 1.180 1.215

ALAMBRE DE AMARRE KG 0.03000 1.580 0.047

TOTAL MATERIALES 1.263

2.- MANO DE OBRA

ARMADOR HR. 0.07500 2.700 0.203

PEON HR. 0.07500 1.670 0.125

SUBTOTAL MANO DE OBRA 0.328

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 0.233

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.084

TOTAL MANO DE OBRA 0.645

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

0.00000 0.00% 0.000 0.000 0.000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.032

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.032

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 0.233

TOTAL GASTOS GENERALES 0.233

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 0.217

TOTAL UTILIDAD 0.217

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 0.074

TOTAL IMPUESTOS 0.074

TOTAL PRECIO UNITARIO 2.464



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA TUPAC KATARI

Actividad:    2.6.8. - PROVISION E INSTALACION DE MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN 700X700 MM

Unitario:       PZA

Cantidad:     8.00

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

MARCO Y TAPA DE FFD 700X700 MM PZA 1.00000 220.000 220.000

TOTAL MATERIALES 220.000

2.- MANO DE OBRA

PEON HR. 1.50000 1.670 2.505

SUBTOTAL MANO DE OBRA 2.505

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 1.783

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.641

TOTAL MANO DE OBRA 4.929

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

0.00000 0.00% 0.000 0.000 0.000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.246

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.246

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 27.021

TOTAL GASTOS GENERALES 27.021

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 25.220

TOTAL UTILIDAD 25.220

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 8.572

TOTAL IMPUESTOS 8.572

TOTAL PRECIO UNITARIO 285.988



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA TUPAC KATARI

Actividad:    2.6.9. - PROVISION E INSTALACION DE PELDAÑOS DE TUBOS DE FIERRO GALVANIZADO

Unitario:       PZA

Cantidad:     60.00

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

PELDAÑOS DE ACCESO DE TUBO DE FIERRO
 GALVANIZADO DE ¾’

PZA 1.00000 6.160 6.160

TOTAL MATERIALES 6.160

2.- MANO DE OBRA

PEON HR. 0.10000 1.670 0.167

SUBTOTAL MANO DE OBRA 0.167

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 0.119

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.043

TOTAL MANO DE OBRA 0.329

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

0.00000 0.00% 0.000 0.000 0.000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.016

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.016

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 0.781

TOTAL GASTOS GENERALES 0.781

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 0.729

TOTAL UTILIDAD 0.729

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 0.248

TOTAL IMPUESTOS 0.248

TOTAL PRECIO UNITARIO 8.262



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA TUPAC KATARI

Actividad:    3.1. - DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO

Unitario:       M2

Cantidad:     63.90

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

0.00000 0.000 0.000

TOTAL MATERIALES 0.000

2.- MANO DE OBRA

PEON HR. 0.00426 1.670 0.007

OPERADOR EQUIPO PESADO HR. 0.00426 3.090 0.013

SUBTOTAL MANO DE OBRA 0.020

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 0.014

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.005

TOTAL MANO DE OBRA 0.040

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

 TRACTOR C/TOPADORA
HR. 0.00426 100.00% 14.150 35.270 0.150

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.002

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.152

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 0.023

TOTAL GASTOS GENERALES 0.023

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 0.022

TOTAL UTILIDAD 0.022

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 0.007

TOTAL IMPUESTOS 0.007

TOTAL PRECIO UNITARIO 0.244



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA TUPAC KATARI

Actividad:    3.2. - EXCAVACIÓN EN ZANJA (TERRENO SEMI DURO)

Unitario:       M3

Cantidad:     29.86

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

0.00000 0.000 0.000

TOTAL MATERIALES 0.000

2.- MANO DE OBRA

PEON HR. 0.20000 1.670 0.334

OPERADOR EQUIPO PESADO HR. 0.02200 3.090 0.068

SUBTOTAL MANO DE OBRA 0.402

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 0.286

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.103

TOTAL MANO DE OBRA 0.791

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

RETROEXCAVADORA HR. 0.02200 100.00% 12.670 31.200 0.686

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.040

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.726

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 0.182

TOTAL GASTOS GENERALES 0.182

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 0.170

TOTAL UTILIDAD 0.170

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 0.058

TOTAL IMPUESTOS 0.058

TOTAL PRECIO UNITARIO 1.927



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA TUPAC KATARI

Actividad:    3.3. - HORMIGON CICLOPEO CON 50% DE PIEDRA DESPLAZADORA DMAX = 0.20 M.

Unitario:       M3

Cantidad:     32.01

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

CEMENTO PORTLAND KG 160.00000 0.158 25.280

ARENA COMUN M3 0.27000 17.350 4.685

GRAVA M3 0.36000 17.350 6.246

PIEDRA BRUTA M3 0.50000 16.520 8.260

MADERA DE CONSTRUCCION P2 75.00000 1.150 86.250

CLAVO KG 0.50000 1.500 0.750

TOTAL MATERIALES 131.471

2.- MANO DE OBRA

ALBAÑIL HR. 2.10000 2.880 6.048

PEON HR. 4.20000 1.670 7.014

ENCOFRADOR HR. 2.50000 3.140 7.850

SUBTOTAL MANO DE OBRA 20.912

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 14.885

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 5.348

TOTAL MANO DE OBRA 41.145

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

MEZCLADORA DE HORMIGON  500 LT HR. 0.23000 100.00% 3.080 5.070 1.166

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 2.057

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 3.223

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 21.101

TOTAL GASTOS GENERALES 21.101

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 19.694

TOTAL UTILIDAD 19.694

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 6.694

TOTAL IMPUESTOS 6.694

TOTAL PRECIO UNITARIO 223.328



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA TUPAC KATARI

Actividad:    3.4. - IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS

Unitario:       M2

Cantidad:     68.35

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

CEMENTO PORTLAND KG 13.00000 0.158 2.054

ARENA COMUN M3 0.02000 17.350 0.347

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE FRAGUADO NORMAL KG 0.40000 6.460 2.584

TOTAL MATERIALES 4.985

2.- MANO DE OBRA

ALBAÑIL HR. 1.33000 2.880 3.830

AYUDANTE HR. 1.33000 1.960 2.607

SUBTOTAL MANO DE OBRA 6.437

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 4.582

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 1.646

TOTAL MANO DE OBRA 12.665

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

0.00000 0.00% 0.000 0.000 0.000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.633

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.633

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 2.194

TOTAL GASTOS GENERALES 2.194

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 2.048

TOTAL UTILIDAD 2.048

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 0.696

TOTAL IMPUESTOS 0.696

TOTAL PRECIO UNITARIO 23.222



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA TUPAC KATARI

Actividad:    4.1. - EXCAVACIÓN EN TERRENO SEMI DURO

Unitario:       M3

Cantidad:     731.19

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

0.00000 0.000 0.000

TOTAL MATERIALES 0.000

2.- MANO DE OBRA

PEON HR. 0.20000 1.670 0.334

OPERADOR EQUIPO PESADO HR. 0.02200 3.090 0.068

SUBTOTAL MANO DE OBRA 0.402

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 0.286

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.103

TOTAL MANO DE OBRA 0.791

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

RETROEXCAVADORA HR. 0.02200 100.00% 12.670 31.200 0.686

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.040

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.726

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 0.182

TOTAL GASTOS GENERALES 0.182

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 0.170

TOTAL UTILIDAD 0.170

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 0.058

TOTAL IMPUESTOS 0.058

TOTAL PRECIO UNITARIO 1.927



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA TUPAC KATARI

Actividad:    4.2. - ESCOLLERA COLOCADA EN PROTECCIÓN DE CAUCES

Unitario:       M3

Cantidad:     25.51

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

PIEDRA E=0.30 M. M3 1.05000 18.170 19.079

TOTAL MATERIALES 19.079

2.- MANO DE OBRA

ALBAÑIL HR. 0.90000 2.880 2.592

AYUDANTE HR. 0.90000 1.960 1.764

SUBTOTAL MANO DE OBRA 4.356

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 3.101

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 1.114

TOTAL MANO DE OBRA 8.571

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

0.00000 0.00% 0.000 0.000 0.000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.429

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.429

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 3.369

TOTAL GASTOS GENERALES 3.369

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 3.145

TOTAL UTILIDAD 3.145

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 1.069

TOTAL IMPUESTOS 1.069

TOTAL PRECIO UNITARIO 35.661



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA TUPAC KATARI

Actividad:    4.3. - REVOQUE DE CEMENTO PLANCHADO

Unitario:       M2

Cantidad:     717.91

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

CEMENTO PORTLAND KG 9.00000 0.158 1.422

ARENA COMUN M3 0.03000 17.350 0.521

TOTAL MATERIALES 1.943

2.- MANO DE OBRA

ALBAÑIL HR. 0.90000 2.880 2.592

PEON HR. 0.40000 1.670 0.668

SUBTOTAL MANO DE OBRA 3.260

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 2.320

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.834

TOTAL MANO DE OBRA 6.414

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

0.00000 0.00% 0.000 0.000 0.000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.321

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.321

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 1.041

TOTAL GASTOS GENERALES 1.041

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 0.972

TOTAL UTILIDAD 0.972

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 0.330

TOTAL IMPUESTOS 0.330

TOTAL PRECIO UNITARIO 11.021



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA TUPAC KATARI

Actividad:    4.4. - REPLANTEO Y TRAZADO

Unitario:       ML

Cantidad:     360.45

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

ESTUCO KG 0.04000 0.086 0.003

ESTACAS PINTADAS DE MADERA PZA 0.05000 0.430 0.022

CLAVO KG 0.01000 1.500 0.015

TOTAL MATERIALES 0.040

2.- MANO DE OBRA

ALARIFE HR. 0.05000 1.890 0.095

TOPOGRAFO HR. 0.01000 3.400 0.034

SUBTOTAL MANO DE OBRA 0.129

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 0.091

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.033

TOTAL MANO DE OBRA 0.253

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

EQUIPO TOPOGRAFICO HR. 0.01000 100.00% 0.000 0.000 0.000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.013

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.013

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 0.037

TOTAL GASTOS GENERALES 0.037

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 0.034

TOTAL UTILIDAD 0.034

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 0.012

TOTAL IMPUESTOS 0.012

TOTAL PRECIO UNITARIO 0.388



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA TUPAC KATARI

Actividad:    4.5. - RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO

Unitario:       M3

Cantidad:     763.53

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

0.00000 0.000 0.000

TOTAL MATERIALES 0.000

2.- MANO DE OBRA

PEON HR. 0.50000 1.670 0.835

OPERADOR EQUIPO LIVIANO HR. 0.07194 2.600 0.187

SUBTOTAL MANO DE OBRA 1.022

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 0.727

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.261

TOTAL MANO DE OBRA 2.011

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

COMPACTADOR VIBRATORIO MANUAL DE PLACA HR. 0.07194 100.00% 0.340 0.690 0.050

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.101

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.150

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 0.259

TOTAL GASTOS GENERALES 0.259

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 0.242

TOTAL UTILIDAD 0.242

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 0.082

TOTAL IMPUESTOS 0.082

TOTAL PRECIO UNITARIO 2.745



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA TUPAC KATARI

Actividad:    4.6. - REPLANTEO Y TRAZADO DE ESTRUCTURAS

Unitario:       M2

Cantidad:     105.20

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

ESTUCO KG 0.05000 0.086 0.004

ESTACAS PINTADAS DE MADERA PZA 0.05000 0.430 0.022

CLAVO KG 0.01000 1.500 0.015

TOTAL MATERIALES 0.041

2.- MANO DE OBRA

ALARIFE HR. 0.05000 1.890 0.095

TOPOGRAFO HR. 0.02300 3.400 0.078

SUBTOTAL MANO DE OBRA 0.173

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 0.123

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.044

TOTAL MANO DE OBRA 0.340

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

EQUIPO TOPOGRAFICO HR. 0.02300 100.00% 0.000 0.000 0.000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.017

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.017

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 0.048

TOTAL GASTOS GENERALES 0.048

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 0.045

TOTAL UTILIDAD 0.045

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 0.015

TOTAL IMPUESTOS 0.015

TOTAL PRECIO UNITARIO 0.505



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA TUPAC KATARI

Actividad:    4.7. - HORMIGON SIMPLE TIPO "C" (FCK=150 KG/CM2)

Unitario:       M3

Cantidad:     4.37

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

CEMENTO PORTLAND KG 298.38000 0.158 47.144

ARENA COMUN M3 0.89000 17.350 15.442

GRAVA M3 0.25000 17.350 4.338

TOTAL MATERIALES 66.923

2.- MANO DE OBRA

ALBAÑIL HR. 2.10000 2.880 6.048

PEON HR. 4.20000 1.670 7.014

OPERADOR EQUIPO LIVIANO HR. 0.60000 2.600 1.560

SUBTOTAL MANO DE OBRA 14.622

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 10.408

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 3.739

TOTAL MANO DE OBRA 28.769

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

MEZCLADORA DE HORMIGON  500 LT HR. 0.22000 100.00% 3.080 5.070 1.115

VIBRADOR DE HORMIGON HR. 0.60000 100.00% 0.820 1.540 0.924

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 1.438

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 3.478

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 11.900

TOTAL GASTOS GENERALES 11.900

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 11.107

TOTAL UTILIDAD 11.107

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 3.775

TOTAL IMPUESTOS 3.775

TOTAL PRECIO UNITARIO 125.953



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA TUPAC KATARI

Actividad:    4.8. - HORMIGON SIMPLE TIPO "A" (FCK=210 KG/CM2)

Unitario:       M3

Cantidad:     121.41

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

CEMENTO PORTLAND KG 370.00000 0.158 58.460

ARENA COMUN M3 0.86000 17.350 14.921

GRAVA M3 0.24000 17.350 4.164

TOTAL MATERIALES 77.545

2.- MANO DE OBRA

ALBAÑIL HR. 2.10000 2.880 6.048

PEON HR. 4.20000 1.670 7.014

OPERADOR EQUIPO LIVIANO HR. 0.60000 2.600 1.560

SUBTOTAL MANO DE OBRA 14.622

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 10.408

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 3.739

TOTAL MANO DE OBRA 28.769

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

MEZCLADORA DE HORMIGON  500 LT HR. 0.22000 100.00% 3.080 5.070 1.115

VIBRADOR DE HORMIGON HR. 0.60000 100.00% 0.820 1.540 0.924

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 1.438

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 3.478

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 13.175

TOTAL GASTOS GENERALES 13.175

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 12.297

TOTAL UTILIDAD 12.297

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 4.180

TOTAL IMPUESTOS 4.180

TOTAL PRECIO UNITARIO 139.444



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA TUPAC KATARI

Actividad:    4.9. - HORMIGON SIMPLE PARA MUROS (FCK=300 KG/CM2)

Unitario:       M3

Cantidad:     77.12

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

CEMENTO PORTLAND KG 486.84000 0.158 76.921

ARENA COMUN M3 0.81000 17.350 14.054

GRAVA M3 0.23000 17.350 3.991

TOTAL MATERIALES 94.965

2.- MANO DE OBRA

ALBAÑIL HR. 2.10000 2.880 6.048

PEON HR. 4.20000 1.670 7.014

OPERADOR EQUIPO LIVIANO HR. 0.60000 2.600 1.560

SUBTOTAL MANO DE OBRA 14.622

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 10.408

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 3.739

TOTAL MANO DE OBRA 28.769

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

MEZCLADORA DE HORMIGON  500 LT HR. 0.22000 100.00% 3.080 5.070 1.115

VIBRADOR DE HORMIGON HR. 0.60000 100.00% 0.820 1.540 0.924

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 1.438

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 3.478

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 15.265

TOTAL GASTOS GENERALES 15.265

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 14.248

TOTAL UTILIDAD 14.248

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 4.843

TOTAL IMPUESTOS 4.843

TOTAL PRECIO UNITARIO 161.568



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA TUPAC KATARI

Actividad:    4.10. - PROVISION Y COLOCADO DE ARMADURA PARA HORMIGON

Unitario:       KG

Cantidad:     6169.60

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

ACERO CORRUGADO ( FCK = 5000 KG/CM2 ) KG 1.03000 1.180 1.215

ALAMBRE DE AMARRE KG 0.03000 1.580 0.047

TOTAL MATERIALES 1.263

2.- MANO DE OBRA

ARMADOR HR. 0.07500 2.700 0.203

PEON HR. 0.07500 1.670 0.125

SUBTOTAL MANO DE OBRA 0.328

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 0.233

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.084

TOTAL MANO DE OBRA 0.645

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

0.00000 0.00% 0.000 0.000 0.000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.032

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.032

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 0.233

TOTAL GASTOS GENERALES 0.233

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 0.217

TOTAL UTILIDAD 0.217

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 0.074

TOTAL IMPUESTOS 0.074

TOTAL PRECIO UNITARIO 2.464



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA TUPAC KATARI

Actividad:    4.11. - JUNTA DE DILATACIÓN (ALQUITRAN ARENA)

Unitario:       ML

Cantidad:     41.00

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

ARENA COMUN M3 0.00300 17.350 0.052

ALQUITRAN KG 0.50000 3.160 1.580

DIESEL LT 0.33000 0.530 0.175

TOTAL MATERIALES 1.807

2.- MANO DE OBRA

AYUDANTE HR. 0.19000 1.960 0.372

SUBTOTAL MANO DE OBRA 0.372

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 0.265

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.095

TOTAL MANO DE OBRA 0.733

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

0.00000 0.00% 0.000 0.000 0.000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.037

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.037

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 0.309

TOTAL GASTOS GENERALES 0.309

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 0.289

TOTAL UTILIDAD 0.289

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 0.098

TOTAL IMPUESTOS 0.098

TOTAL PRECIO UNITARIO 3.272



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA TUPAC KATARI

  Actividad:    4.12. - PROVISION Y TENDIDO DE TUBERÍA PEAD SDR 41 DN 600

Unitario:       ML

Cantidad:     46.00

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

ACCESORIOS Y MATERIAL DE MONTAJE PZA 2.54900 13.000 33.137

TUBERÍA PEAD SDR 41 DN 600 ML 1.05000 174.510 183.236

TOTAL MATERIALES 216.373

2.- MANO DE OBRA

PEON HR. 0.40000 1.670 0.668

OPERADOR EQUIPO PESADO HR. 0.28000 3.090 0.865

PLOMERO HR. 0.30000 2.750 0.825

SUBTOTAL MANO DE OBRA 2.358

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 1.679

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.603

TOTAL MANO DE OBRA 4.640

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

CAMION GRUA HR. 0.28000 100.00% 11.440 36.110 10.111

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.232

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 10.343

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 27.763

TOTAL GASTOS GENERALES 27.763

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 25.912

TOTAL UTILIDAD 25.912

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 8.807

TOTAL IMPUESTOS 8.807

TOTAL PRECIO UNITARIO 293.837



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA TUPAC KATARI

Actividad:    4.13. - DEMOLICIÓN OBRAS DE FÁBRICA EXISTENTES

Unitario:       M3

Cantidad:     8.02

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

0.00000 0.000 0.000

TOTAL MATERIALES 0.000

2.- MANO DE OBRA

ALBAÑIL HR. 0.28571 2.880 0.823

PEON HR. 0.28571 1.670 0.477

OPERADOR EQUIPO LIVIANO HR. 0.28571 2.600 0.743

SUBTOTAL MANO DE OBRA 2.043

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 1.454

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.522

TOTAL MANO DE OBRA 4.019

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

COMPRESOR TRANSP. HR. 0.28571 50.00% 37.780 10.660 6.920

MARTILLO NEUMATICO O ROMPE ASFALTOS HR. 0.28571 100.00% 0.000 0.000 0.000

VOLQUETA 10 M3 HR. 0.03348 100.00% 10.320 29.080 0.974

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.201

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 8.095

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 1.454

TOTAL GASTOS GENERALES 1.454

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 1.357

TOTAL UTILIDAD 1.357

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 0.461

TOTAL IMPUESTOS 0.461

TOTAL PRECIO UNITARIO 15.386



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA TUPAC KATARI

Actividad:    5.1.1. - REPLANTEO Y TRAZADO

Unitario:       ML

Cantidad:     23032.47

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

ESTUCO KG 0.04000 0.086 0.003

ESTACAS PINTADAS DE MADERA PZA 0.05000 0.430 0.022

CLAVO KG 0.01000 1.500 0.015

TOTAL MATERIALES 0.040

2.- MANO DE OBRA

ALARIFE HR. 0.05000 1.890 0.095

TOPOGRAFO HR. 0.01000 3.400 0.034

SUBTOTAL MANO DE OBRA 0.129

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 0.091

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.033

TOTAL MANO DE OBRA 0.253

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

EQUIPO TOPOGRAFICO HR. 0.01000 100.00% 0.000 0.000 0.000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.013

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.013

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 0.037

TOTAL GASTOS GENERALES 0.037

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 0.034

TOTAL UTILIDAD 0.034

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 0.012

TOTAL IMPUESTOS 0.012

TOTAL PRECIO UNITARIO 0.388



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA TUPAC KATARI

Actividad:    5.2.1. - EXCAVACIÓN EN ZANJA (TERRENO SEMI DURO)

Unitario:       M3

Cantidad:     5527.79

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

0.00000 0.000 0.000

TOTAL MATERIALES 0.000

2.- MANO DE OBRA

PEON HR. 0.20000 1.670 0.334

OPERADOR EQUIPO PESADO HR. 0.02200 3.090 0.068

SUBTOTAL MANO DE OBRA 0.402

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 0.286

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.103

TOTAL MANO DE OBRA 0.791

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

RETROEXCAVADORA HR. 0.02200 100.00% 12.670 31.200 0.686

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.040

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.726

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 0.182

TOTAL GASTOS GENERALES 0.182

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 0.170

TOTAL UTILIDAD 0.170

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 0.058

TOTAL IMPUESTOS 0.058

TOTAL PRECIO UNITARIO 1.927



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA TUPAC KATARI

Actividad:    5.2.2. - EXCAVACION EN ROCA

Unitario:       M3

Cantidad:     1842.60

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

DINAMITA GEL AMON PZA 2.00000 2.330 4.660

FULMINANTE COMUN NO.8 PZA 2.00000 0.230 0.460

MECHA LENTA DE SEGURIDAD ML 6.00000 0.290 1.740

TOTAL MATERIALES 6.860

2.- MANO DE OBRA

EXPLOSIVISTA HR. 0.90000 3.090 2.781

PEON HR. 1.20000 1.670 2.004

PERFORISTA HR. 0.20000 2.920 0.584

SUBTOTAL MANO DE OBRA 5.369

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 3.822

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 1.373

TOTAL MANO DE OBRA 10.564

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

 COMPRESOR TRANSP.
HR. 0.20000 100.00% 10.660 37.780 7.556

MARTILLO NEUMATICO HR. 0.20000 100.00% 31.621 65.721 13.144

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.528

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 21.228

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 4.638

TOTAL GASTOS GENERALES 4.638

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 4.329

TOTAL UTILIDAD 4.329

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 1.471

TOTAL IMPUESTOS 1.471

TOTAL PRECIO UNITARIO 49.091



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA TUPAC KATARI

Actividad:    5.2.3. - RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON MATERIAL SELECCIONADO

Unitario:       M3

Cantidad:     2708.45

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

0.00000 0.000 0.000

TOTAL MATERIALES 0.000

2.- MANO DE OBRA

PEON HR. 0.50000 1.670 0.835

OPERADOR EQUIPO LIVIANO HR. 0.07194 2.600 0.187

SUBTOTAL MANO DE OBRA 1.022

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 0.727

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.261

TOTAL MANO DE OBRA 2.011

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

COMPACTADOR VIBRATORIO MANUAL DE PLACA HR. 0.07194 100.00% 0.340 0.690 0.050

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.101

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.150

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 0.259

TOTAL GASTOS GENERALES 0.259

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 0.242

TOTAL UTILIDAD 0.242

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 0.082

TOTAL IMPUESTOS 0.082

TOTAL PRECIO UNITARIO 2.745



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA TUPAC KATARI

Actividad:    5.2.4. - RELLENO Y COMPACTADO DE  ZANJA CON MATERIAL COMUN

Unitario:       M3

Cantidad:     4606.49

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

0.00000 0.000 0.000

TOTAL MATERIALES 0.000

2.- MANO DE OBRA

PEON HR. 0.30000 1.670 0.501

OPERADOR EQUIPO LIVIANO HR. 0.07194 2.600 0.187

SUBTOTAL MANO DE OBRA 0.688

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 0.490

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.176

TOTAL MANO DE OBRA 1.354

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

COMPACTADOR VIBRATORIO MANUAL DE PLACA HR. 0.07194 100.00% 0.340 0.690 0.050

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.068

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.117

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 0.177

TOTAL GASTOS GENERALES 0.177

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 0.165

TOTAL UTILIDAD 0.165

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 0.056

TOTAL IMPUESTOS 0.056

TOTAL PRECIO UNITARIO 1.868



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA TUPAC KATARI

Actividad:    5.2.5. - PROVISION Y TENDIDO DE TUBERIA PEAD SDR 21 DN 110

Unitario:       ML

Cantidad:     9764.78

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

ACCESORIOS Y MATERIAL DE MONTAJE PZA 0.13500 13.000 1.755

TUBERIA DE PEAD SDR 21 DN 110 ML 1.03000 9.850 10.146

TOTAL MATERIALES 11.901

2.- MANO DE OBRA

AYUDANTE HR. 0.10000 1.960 0.196

PLOMERO HR. 0.10000 2.750 0.275

SUBTOTAL MANO DE OBRA 0.471

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 0.335

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.120

TOTAL MANO DE OBRA 0.927

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

0.00000 0.00% 0.000 0.000 0.000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.046

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.046

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 1.545

TOTAL GASTOS GENERALES 1.545

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 1.442

TOTAL UTILIDAD 1.442

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 0.490

TOTAL IMPUESTOS 0.490

TOTAL PRECIO UNITARIO 16.350



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA TUPAC KATARI

Actividad:    5.2.6. - PROVISION Y TENDIDO DE TUBERIA PEAD SDR 21 DN 90

Unitario:       ML

Cantidad:     2756.89

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

TUBERIA DE PEAD SDR 21 DN 90 ML 1.03000 6.980 7.189

ACCESORIOS Y MATERIAL DE MONTAJE PZA 0.09800 13.000 1.274

TOTAL MATERIALES 8.463

2.- MANO DE OBRA

AYUDANTE HR. 0.09000 1.960 0.176

PLOMERO HR. 0.09000 2.750 0.248

SUBTOTAL MANO DE OBRA 0.424

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 0.302

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.108

TOTAL MANO DE OBRA 0.834

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

0.00000 0.00% 0.000 0.000 0.000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.042

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.042

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 1.121

TOTAL GASTOS GENERALES 1.121

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 1.046

TOTAL UTILIDAD 1.046

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 0.356

TOTAL IMPUESTOS 0.356

TOTAL PRECIO UNITARIO 11.861



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA TUPAC KATARI

Actividad:    5.2.7. - PROVISION Y TENDIDO DE TUBERIA PEAD SDR 21 DN 63

Unitario:       ML

Cantidad:     10510.80

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

TUBERIA DE PEAD SDR 21 DN 63 ML 1.03000 3.200 3.296

ACCESORIOS Y MATERIAL DE MONTAJE PZA 0.09500 13.000 1.235

TOTAL MATERIALES 4.531

2.- MANO DE OBRA

AYUDANTE HR. 0.08000 1.960 0.157

PLOMERO HR. 0.08000 2.750 0.220

SUBTOTAL MANO DE OBRA 0.377

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 0.268

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.096

TOTAL MANO DE OBRA 0.741

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

0.00000 0.00% 0.000 0.000 0.000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.037

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.037

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 0.637

TOTAL GASTOS GENERALES 0.637

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 0.595

TOTAL UTILIDAD 0.595

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 0.202

TOTAL IMPUESTOS 0.202

TOTAL PRECIO UNITARIO 6.743



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA TUPAC KATARI

Actividad:    5.2.8. - HIDRANTE SIMPLE TUBO FG DN 1 1/2"

Unitario:       PZA

Cantidad:     16.00

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

TUBERIA FG 1/2" ML 2.00000 1.880 3.760

NIPLE FG 1/2" PZA 1.00000 4.310 4.310

COLLARIN PEAD 2" PZA 1.00000 4.190 4.190

VALVULA COMPUERTA FG 1/2" PZA 1.00000 13.640 13.640

TOTAL MATERIALES 25.900

2.- MANO DE OBRA

AYUDANTE HR. 0.70000 1.960 1.372

PLOMERO HR. 0.70000 2.750 1.925

SUBTOTAL MANO DE OBRA 3.297

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 2.347

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.843

TOTAL MANO DE OBRA 6.487

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

0.00000 0.00% 0.000 0.000 0.000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.324

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.324

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 3.925

TOTAL GASTOS GENERALES 3.925

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 3.664

TOTAL UTILIDAD 3.664

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 1.245

TOTAL IMPUESTOS 1.245

TOTAL PRECIO UNITARIO 41.546



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA TUPAC KATARI

Actividad:    5.2.9. - HIDRANTE DOBLE TUBO DN Ø2"

Unitario:       PZA

Cantidad:     72.00

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

NIPLE FG 1/2" PZA 2.00000 4.310 8.620

COLLARIN PEAD 2" PZA 1.00000 4.190 4.190

TUBERIA DE FG 2" ML 2.50000 8.520 21.300

VALVULA COMPUERTA FG 1/2" PZA 2.00000 13.640 27.280

TOTAL MATERIALES 61.390

2.- MANO DE OBRA

AYUDANTE HR. 0.85000 1.960 1.666

PLOMERO HR. 0.85000 2.750 2.338

SUBTOTAL MANO DE OBRA 4.004

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 2.850

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 1.024

TOTAL MANO DE OBRA 7.877

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

0.00000 0.00% 0.000 0.000 0.000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.394

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.394

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 8.359

TOTAL GASTOS GENERALES 8.359

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 7.802

TOTAL UTILIDAD 7.802

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 2.652

TOTAL IMPUESTOS 2.652

TOTAL PRECIO UNITARIO 88.474



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA TUPAC KATARI

Actividad:    5.2.10. - CAMARA PREFABRICADA P/HIDRANTE HORMIGON SIMPLE TIPO "C" (FCK=150 KG/CM2)

                 (0.60X0.50X0.40)

Unitario:       PZA

Cantidad:     88.00

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

CEMENTO PORTLAND KG 179.02800 0.158 28.286

ARENA COMUN M3 0.53400 17.350 9.265

GRAVA M3 0.15000 17.350 2.603

TOTAL MATERIALES 40.154

2.- MANO DE OBRA

ALBAÑIL HR. 1.26000 2.880 3.629

PEON HR. 2.52000 1.670 4.208

OPERADOR EQUIPO LIVIANO HR. 0.36000 2.600 0.936

SUBTOTAL MANO DE OBRA 8.773

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 6.245

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 2.244

TOTAL MANO DE OBRA 17.262

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

MEZCLADORA DE HORMIGON  500 LT HR. 0.13200 100.00% 3.080 5.070 0.669

VIBRADOR DE HORMIGON HR. 0.36000 100.00% 0.820 1.540 0.554

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.863

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 2.087

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 7.140

TOTAL GASTOS GENERALES 7.140

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 6.664

TOTAL UTILIDAD 6.664

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 2.265

TOTAL IMPUESTOS 2.265

TOTAL PRECIO UNITARIO 75.572



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA TUPAC KATARI

Actividad:    5.3.1.1. - EXCAVACIÓN EN TERRENO SEMI DURO

Unitario:       M3

Cantidad:     65.43

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

0.00000 0.000 0.000

TOTAL MATERIALES 0.000

2.- MANO DE OBRA

PEON HR. 0.20000 1.670 0.334

OPERADOR EQUIPO PESADO HR. 0.02200 3.090 0.068

SUBTOTAL MANO DE OBRA 0.402

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 0.286

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.103

TOTAL MANO DE OBRA 0.791

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

RETROEXCAVADORA HR. 0.02200 100.00% 12.670 31.200 0.686

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.040

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.726

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 0.182

TOTAL GASTOS GENERALES 0.182

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 0.170

TOTAL UTILIDAD 0.170

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 0.058

TOTAL IMPUESTOS 0.058

TOTAL PRECIO UNITARIO 1.927



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA TUPAC KATARI

Actividad:    5.3.1.2. - EXCAVACION EN ROCA

Unitario:       M3

Cantidad:     16.36

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

DINAMITA GEL AMON PZA 2.00000 2.330 4.660

FULMINANTE COMUN NO.8 PZA 2.00000 0.230 0.460

MECHA LENTA DE SEGURIDAD ML 6.00000 0.290 1.740

TOTAL MATERIALES 6.860

2.- MANO DE OBRA

EXPLOSIVISTA HR. 0.90000 3.090 2.781

PEON HR. 1.20000 1.670 2.004

PERFORISTA HR. 0.20000 2.920 0.584

SUBTOTAL MANO DE OBRA 5.369

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 3.822

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 1.373

TOTAL MANO DE OBRA 10.564

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

 COMPRESOR TRANSP.
HR. 0.20000 100.00% 10.660 37.780 7.556

MARTILLO NEUMATICO HR. 0.20000 100.00% 31.621 65.721 13.144

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.528

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 21.228

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 4.638

TOTAL GASTOS GENERALES 4.638

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 4.329

TOTAL UTILIDAD 4.329

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 1.471

TOTAL IMPUESTOS 1.471

TOTAL PRECIO UNITARIO 49.091



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA TUPAC KATARI

Actividad:    5.3.1.3. - RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL COMUN

Unitario:       M3

Cantidad:     20.29

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

0.00000 0.000 0.000

TOTAL MATERIALES 0.000

2.- MANO DE OBRA

PEON HR. 0.30000 1.670 0.501

OPERADOR EQUIPO LIVIANO HR. 0.07194 2.600 0.187

SUBTOTAL MANO DE OBRA 0.688

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 0.490

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.176

TOTAL MANO DE OBRA 1.354

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

COMPACTADOR VIBRATORIO MANUAL DE PLACA HR. 0.07194 100.00% 0.340 0.690 0.050

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.068

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.117

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 0.177

TOTAL GASTOS GENERALES 0.177

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 0.165

TOTAL UTILIDAD 0.165

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 0.056

TOTAL IMPUESTOS 0.056

TOTAL PRECIO UNITARIO 1.868



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA TUPAC KATARI

Actividad:    5.3.1.4. - HORMIGON CICLOPEO CON 50% DE PIEDRA DESPLAZADORA DMAX = 0.20 M. (FCK = 160

                 KG7CM2) , INCLUYE ENCOFRADO

Unitario:       M3

Cantidad:     34.67

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

CEMENTO PORTLAND KG 160.00000 0.158 25.280

ARENA COMUN M3 0.27000 17.350 4.685

GRAVA M3 0.36000 17.350 6.246

PIEDRA BRUTA M3 0.50000 16.520 8.260

MADERA DE CONSTRUCCION P2 55.00000 1.150 63.250

CLAVO KG 0.50000 1.500 0.750

TOTAL MATERIALES 108.471

2.- MANO DE OBRA

ALBAÑIL HR. 2.10000 2.880 6.048

ENCOFRADOR HR. 2.50000 3.140 7.850

PEON HR. 4.20000 1.670 7.014

SUBTOTAL MANO DE OBRA 20.912

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 14.885

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 5.348

TOTAL MANO DE OBRA 41.145

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

MEZCLADORA DE HORMIGON  500 LT HR. 0.15000 100.00% 3.080 5.070 0.761

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 2.057

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 2.818

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 18.292

TOTAL GASTOS GENERALES 18.292

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 17.073

TOTAL UTILIDAD 17.073

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 5.803

TOTAL IMPUESTOS 5.803

TOTAL PRECIO UNITARIO 193.601



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA TUPAC KATARI

Actividad:    5.3.1.5. - HORMIGON SIMPLE TIPO "A"  (FCK = 210 KG/CM2) INCLUYE ENCOFRADO

Unitario:       M3

Cantidad:     1.37

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

CEMENTO PORTLAND KG 360.00000 0.158 56.880

ARENA COMUN M3 0.65000 17.350 11.278

GRAVA M3 0.85000 17.350 14.748

MADERA DE CONSTRUCCION P2 55.00000 1.150 63.250

CLAVO KG 3.20000 1.500 4.800

ALAMBRE DE AMARRE KG 2.20000 1.580 3.476

TOTAL MATERIALES 154.431

2.- MANO DE OBRA

ALBAÑIL HR. 2.10000 2.880 6.048

ENCOFRADOR HR. 2.50000 3.140 7.850

PEON HR. 7.60000 1.670 12.692

OPERADOR EQUIPO LIVIANO HR. 0.60000 2.600 1.560

SUBTOTAL MANO DE OBRA 28.150

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 20.037

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 7.199

TOTAL MANO DE OBRA 55.386

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

MEZCLADORA DE HORMIGON  500 LT HR. 0.15000 100.00% 3.080 5.070 0.761

VIBRADOR DE HORMIGON HR. 0.60000 100.00% 0.820 1.540 0.924

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 2.769

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 4.454

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 25.713

TOTAL GASTOS GENERALES 25.713

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 23.998

TOTAL UTILIDAD 23.998

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 8.157

TOTAL IMPUESTOS 8.157

TOTAL PRECIO UNITARIO 272.139



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA TUPAC KATARI

Actividad:    5.3.1.6. - PROVISIÓN Y COLOCADO DE REGLA LIMNIMÉTRICA

Unitario:       PZA

Cantidad:     7.00

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

REGLA LIMNIMÉTRICA PZA 1.00000 25.500 25.500

TOTAL MATERIALES 25.500

2.- MANO DE OBRA

PEON HR. 0.20000 1.670 0.334

SUBTOTAL MANO DE OBRA 0.334

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 0.238

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.085

TOTAL MANO DE OBRA 0.657

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

0.00000 0.00% 0.000 0.000 0.000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.033

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.033

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 3.143

TOTAL GASTOS GENERALES 3.143

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 2.933

TOTAL UTILIDAD 2.933

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 0.997

TOTAL IMPUESTOS 0.997

TOTAL PRECIO UNITARIO 33.263



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA TUPAC KATARI

Actividad:    5.3.1.7. - PROVISION Y COLOCADO DE COMPUERTA MET. TIPO GUSANO 50 X 60 CM , INCLUYE

                   ACCESORIOS DE MONTAJE

Unitario:       PZA

Cantidad:     7.00

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

COMPUERTA MET. TIPO GUSANO 50 X 60 CM PZA 1.00000 295.060 295.060

TOTAL MATERIALES 295.060

2.- MANO DE OBRA

AYUDANTE HR. 4.00000 1.960 7.840

PLOMERO HR. 2.00000 2.750 5.500

SUBTOTAL MANO DE OBRA 13.340

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 9.495

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 3.412

TOTAL MANO DE OBRA 26.247

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

0.00000 0.00% 0.000 0.000 0.000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 1.312

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 1.312

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 38.714

TOTAL GASTOS GENERALES 38.714

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 36.133

TOTAL UTILIDAD 36.133

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 12.282

TOTAL IMPUESTOS 12.282

TOTAL PRECIO UNITARIO 409.749



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA TUPAC KATARI

Actividad:    5.3.2.1. - EXCAVACIÓN EN TERRENO SEMI DURO

Unitario:       M3

Cantidad:     22.59

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

0.00000 0.000 0.000

TOTAL MATERIALES 0.000

2.- MANO DE OBRA

PEON HR. 0.20000 1.670 0.334

OPERADOR EQUIPO PESADO HR. 0.02200 3.090 0.068

SUBTOTAL MANO DE OBRA 0.402

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 0.286

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.103

TOTAL MANO DE OBRA 0.791

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

RETROEXCAVADORA HR. 0.02200 100.00% 12.670 31.200 0.686

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.040

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.726

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 0.182

TOTAL GASTOS GENERALES 0.182

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 0.170

TOTAL UTILIDAD 0.170

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 0.058

TOTAL IMPUESTOS 0.058

TOTAL PRECIO UNITARIO 1.927



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA TUPAC KATARI

Actividad:    5.3.2.2. - EXCAVACION EN ROCA

Unitario:       M3

Cantidad:     5.65

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

DINAMITA GEL AMON PZA 2.00000 2.330 4.660

FULMINANTE COMUN NO.8 PZA 2.00000 0.230 0.460

MECHA LENTA DE SEGURIDAD ML 6.00000 0.290 1.740

TOTAL MATERIALES 6.860

2.- MANO DE OBRA

EXPLOSIVISTA HR. 0.90000 3.090 2.781

PEON HR. 1.20000 1.670 2.004

PERFORISTA HR. 0.20000 2.920 0.584

SUBTOTAL MANO DE OBRA 5.369

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 3.822

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 1.373

TOTAL MANO DE OBRA 10.564

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

 COMPRESOR TRANSP.
HR. 0.20000 100.00% 10.660 37.780 7.556

MARTILLO NEUMATICO HR. 0.20000 100.00% 31.621 65.721 13.144

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.528

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 21.228

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 4.638

TOTAL GASTOS GENERALES 4.638

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 4.329

TOTAL UTILIDAD 4.329

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 1.471

TOTAL IMPUESTOS 1.471

TOTAL PRECIO UNITARIO 49.091



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA TUPAC KATARI

Actividad:    5.3.2.3. - RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL COMUN

Unitario:       M3

Cantidad:     7.01

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

0.00000 0.000 0.000

TOTAL MATERIALES 0.000

2.- MANO DE OBRA

PEON HR. 0.30000 1.670 0.501

OPERADOR EQUIPO LIVIANO HR. 0.07194 2.600 0.187

SUBTOTAL MANO DE OBRA 0.688

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 0.490

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.176

TOTAL MANO DE OBRA 1.354

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

COMPACTADOR VIBRATORIO MANUAL DE PLACA HR. 0.07194 100.00% 0.340 0.690 0.050

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.068

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.117

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 0.177

TOTAL GASTOS GENERALES 0.177

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 0.165

TOTAL UTILIDAD 0.165

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 0.056

TOTAL IMPUESTOS 0.056

TOTAL PRECIO UNITARIO 1.868



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA TUPAC KATARI

Actividad:    5.3.2.4. - HORMIGON CICLOPEO CON 50% DE PIEDRA DESPLAZADORA DMAX = 0.20 M. (FCK = 160

                 KG7CM2) , INCLUYE ENCOFRADO

Unitario:       M3

Cantidad:     13.68

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

CEMENTO PORTLAND KG 160.00000 0.158 25.280

ARENA COMUN M3 0.27000 17.350 4.685

GRAVA M3 0.36000 17.350 6.246

PIEDRA BRUTA M3 0.50000 16.520 8.260

MADERA DE CONSTRUCCION P2 55.00000 1.150 63.250

CLAVO KG 0.50000 1.500 0.750

TOTAL MATERIALES 108.471

2.- MANO DE OBRA

ALBAÑIL HR. 2.10000 2.880 6.048

ENCOFRADOR HR. 2.50000 3.140 7.850

PEON HR. 4.20000 1.670 7.014

SUBTOTAL MANO DE OBRA 20.912

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 14.885

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 5.348

TOTAL MANO DE OBRA 41.145

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

MEZCLADORA DE HORMIGON  500 LT HR. 0.15000 100.00% 3.080 5.070 0.761

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 2.057

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 2.818

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 18.292

TOTAL GASTOS GENERALES 18.292

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 17.073

TOTAL UTILIDAD 17.073

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 5.803

TOTAL IMPUESTOS 5.803

TOTAL PRECIO UNITARIO 193.601



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA TUPAC KATARI

Actividad:    5.3.2.5. - ACCESORIOS CÁMARA DE CARGA Ø4"

Unitario:       GLB

Cantidad:     7.00

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

ADAPTADOR MACHO PZA 1.00000 7.450 7.450

TUBERIA PVC C-9 DN 150 ML 1.50000 12.560 18.840

TOTAL MATERIALES 26.290

2.- MANO DE OBRA

AYUDANTE HR. 0.75000 1.960 1.470

PLOMERO HR. 0.75000 2.750 2.063

SUBTOTAL MANO DE OBRA 3.533

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 2.514

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.903

TOTAL MANO DE OBRA 6.950

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

0.00000 0.00% 0.000 0.000 0.000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.348

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.348

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 4.031

TOTAL GASTOS GENERALES 4.031

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 3.762

TOTAL UTILIDAD 3.762

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 1.279

TOTAL IMPUESTOS 1.279

TOTAL PRECIO UNITARIO 42.659



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA TUPAC KATARI

Actividad:    5.3.2.6. - PROVISION E INSTALACION DE VALVULA VENTOSA DN 50 PN 10

Unitario:       PZA

Cantidad:     7.00

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

VALVULA VENTOSA DN 50 PN 10 PZA 1.00000 165.700 165.700

ACCESORIOS Y MATERIAL DE MONTAJE PZA 2.90000 13.000 37.700

TOTAL MATERIALES 203.400

2.- MANO DE OBRA

AYUDANTE HR. 0.50000 1.960 0.980

PLOMERO HR. 0.20000 2.750 0.550

SUBTOTAL MANO DE OBRA 1.530

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 1.089

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.391

TOTAL MANO DE OBRA 3.010

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

0.00000 0.00% 0.000 0.000 0.000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.151

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.151

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 24.787

TOTAL GASTOS GENERALES 24.787

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 23.135

TOTAL UTILIDAD 23.135

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 7.864

TOTAL IMPUESTOS 7.864

TOTAL PRECIO UNITARIO 262.347



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA TUPAC KATARI

Actividad:    5.3.2.7. - PROVISIÓN Y COLOCADO DE TAPA METÁLICA 1,20 X 1,20 M

Unitario:       PZA

Cantidad:     7.00

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

TAPA METÁLICA 1,20 X 1,20 M PZA 1.00000 245.000 245.000

CEMENTO PORTLAND KG 59.67600 0.158 9.429

ARENA COMUN M3 0.17800 17.350 3.088

GRAVA M3 0.05000 17.350 0.868

TOTAL MATERIALES 258.385

2.- MANO DE OBRA

ALBAÑIL HR. 1.32000 2.880 3.802

PEON HR. 0.84000 1.670 1.403

OPERADOR EQUIPO LIVIANO HR. 0.12000 2.600 0.312

SUBTOTAL MANO DE OBRA 5.516

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 3.927

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 1.411

TOTAL MANO DE OBRA 10.854

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

MEZCLADORA DE HORMIGON  500 LT HR. 0.04400 100.00% 3.080 5.070 0.223

VIBRADOR DE HORMIGON HR. 0.12000 100.00% 0.820 1.540 0.185

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.543

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.951

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 32.423

TOTAL GASTOS GENERALES 32.423

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 30.261

TOTAL UTILIDAD 30.261

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 10.286

TOTAL IMPUESTOS 10.286

TOTAL PRECIO UNITARIO 343.159



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA TUPAC KATARI

Actividad:    5.3.2.8. - PROVISIÓN Y COLOCADO DE TAPA METÁLICA 0,95 X 1,10

Unitario:       PZA

Cantidad:     7.00

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

TAPA METÁLICA 0,95 X 1,10 PZA 1.00000 198.500 198.500

CEMENTO PORTLAND KG 44.75700 0.158 7.072

ARENA COMUN M3 0.13350 17.350 2.316

GRAVA M3 0.03750 17.350 0.651

TOTAL MATERIALES 208.538

2.- MANO DE OBRA

ALBAÑIL HR. 1.11500 2.880 3.211

PEON HR. 0.63000 1.670 1.052

OPERADOR EQUIPO LIVIANO HR. 0.09000 2.600 0.234

SUBTOTAL MANO DE OBRA 4.497

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 3.201

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 1.150

TOTAL MANO DE OBRA 8.849

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

MEZCLADORA DE HORMIGON  500 LT HR. 0.03300 100.00% 3.080 5.070 0.167

VIBRADOR DE HORMIGON HR. 0.09000 100.00% 0.820 1.540 0.139

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.442

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.748

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 26.176

TOTAL GASTOS GENERALES 26.176

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 24.431

TOTAL UTILIDAD 24.431

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 8.304

TOTAL IMPUESTOS 8.304

TOTAL PRECIO UNITARIO 277.047



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA TUPAC KATARI

Actividad:    5.3.3.1. - EXCAVACIÓN EN TERRENO SEMI DURO

Unitario:       M3

Cantidad:     112.11

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

0.00000 0.000 0.000

TOTAL MATERIALES 0.000

2.- MANO DE OBRA

PEON HR. 0.20000 1.670 0.334

OPERADOR EQUIPO PESADO HR. 0.02200 3.090 0.068

SUBTOTAL MANO DE OBRA 0.402

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 0.286

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.103

TOTAL MANO DE OBRA 0.791

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

RETROEXCAVADORA HR. 0.02200 100.00% 12.670 31.200 0.686

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.040

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.726

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 0.182

TOTAL GASTOS GENERALES 0.182

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 0.170

TOTAL UTILIDAD 0.170

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 0.058

TOTAL IMPUESTOS 0.058

TOTAL PRECIO UNITARIO 1.927



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA TUPAC KATARI

Actividad:    5.3.3.2. - EXCAVACION EN ROCA

Unitario:       M3

Cantidad:     30.53

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

DINAMITA GEL AMON PZA 2.00000 2.330 4.660

FULMINANTE COMUN NO.8 PZA 2.00000 0.230 0.460

MECHA LENTA DE SEGURIDAD ML 6.00000 0.290 1.740

TOTAL MATERIALES 6.860

2.- MANO DE OBRA

EXPLOSIVISTA HR. 0.90000 3.090 2.781

PEON HR. 1.20000 1.670 2.004

PERFORISTA HR. 0.20000 2.920 0.584

SUBTOTAL MANO DE OBRA 5.369

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 3.822

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 1.373

TOTAL MANO DE OBRA 10.564

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

 COMPRESOR TRANSP.
HR. 0.20000 100.00% 10.660 37.780 7.556

MARTILLO NEUMATICO HR. 0.20000 100.00% 31.621 65.721 13.144

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.528

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 21.228

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 4.638

TOTAL GASTOS GENERALES 4.638

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 4.329

TOTAL UTILIDAD 4.329

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 1.471

TOTAL IMPUESTOS 1.471

TOTAL PRECIO UNITARIO 49.091



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA TUPAC KATARI

Actividad:    5.3.3.3. - RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL COMUN

Unitario:       M3

Cantidad:     37.87

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

0.00000 0.000 0.000

TOTAL MATERIALES 0.000

2.- MANO DE OBRA

PEON HR. 0.30000 1.670 0.501

OPERADOR EQUIPO LIVIANO HR. 0.07194 2.600 0.187

SUBTOTAL MANO DE OBRA 0.688

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 0.490

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.176

TOTAL MANO DE OBRA 1.354

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

COMPACTADOR VIBRATORIO MANUAL DE PLACA HR. 0.07194 100.00% 0.340 0.690 0.050

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.068

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.117

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 0.177

TOTAL GASTOS GENERALES 0.177

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 0.165

TOTAL UTILIDAD 0.165

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 0.056

TOTAL IMPUESTOS 0.056

TOTAL PRECIO UNITARIO 1.868



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA TUPAC KATARI

Actividad:    5.3.3.4. - HORMIGON CICLOPEO CON 50% DE PIEDRA DESPLAZADORA DMAX = 0.20 M. (FCK = 160

                 KG7CM2) , INCLUYE ENCOFRADO

Unitario:       M3

Cantidad:     65.49

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

CEMENTO PORTLAND KG 160.00000 0.158 25.280

ARENA COMUN M3 0.27000 17.350 4.685

GRAVA M3 0.36000 17.350 6.246

PIEDRA BRUTA M3 0.50000 16.520 8.260

MADERA DE CONSTRUCCION P2 55.00000 1.150 63.250

CLAVO KG 0.50000 1.500 0.750

TOTAL MATERIALES 108.471

2.- MANO DE OBRA

ALBAÑIL HR. 2.10000 2.880 6.048

ENCOFRADOR HR. 2.50000 3.140 7.850

PEON HR. 4.20000 1.670 7.014

SUBTOTAL MANO DE OBRA 20.912

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 14.885

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 5.348

TOTAL MANO DE OBRA 41.145

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

MEZCLADORA DE HORMIGON  500 LT HR. 0.15000 100.00% 3.080 5.070 0.761

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 2.057

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 2.818

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 18.292

TOTAL GASTOS GENERALES 18.292

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 17.073

TOTAL UTILIDAD 17.073

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 5.803

TOTAL IMPUESTOS 5.803

TOTAL PRECIO UNITARIO 193.601



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA TUPAC KATARI

Actividad:    5.3.3.5. - PROVISION Y COLOCADO DE VALVULA CORTINA DN 110

Unitario:       PZA

Cantidad:     32.00

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

VALVULA CORTINA FG DN 110 PZA 1.00000 75.600 75.600

TOTAL MATERIALES 75.600

2.- MANO DE OBRA

AYUDANTE HR. 0.90000 1.960 1.764

PLOMERO HR. 0.90000 2.750 2.475

SUBTOTAL MANO DE OBRA 4.239

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 3.017

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 1.084

TOTAL MANO DE OBRA 8.340

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

0.00000 0.00% 0.000 0.000 0.000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.417

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.417

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 10.123

TOTAL GASTOS GENERALES 10.123

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 9.448

TOTAL UTILIDAD 9.448

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 3.211

TOTAL IMPUESTOS 3.211

TOTAL PRECIO UNITARIO 107.140



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA TUPAC KATARI

Actividad:    5.3.3.6. - ACCESORIOS CÁMARA DE CARGA Ø4"

Unitario:       GLB

Cantidad:     32.00

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

ADAPTADOR MACHO PZA 1.00000 7.450 7.450

TUBERIA PVC C-9 DN 150 ML 1.50000 12.560 18.840

TOTAL MATERIALES 26.290

2.- MANO DE OBRA

AYUDANTE HR. 0.75000 1.960 1.470

PLOMERO HR. 0.75000 2.750 2.063

SUBTOTAL MANO DE OBRA 3.533

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 2.514

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.903

TOTAL MANO DE OBRA 6.950

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

0.00000 0.00% 0.000 0.000 0.000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.348

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.348

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 4.031

TOTAL GASTOS GENERALES 4.031

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 3.762

TOTAL UTILIDAD 3.762

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 1.279

TOTAL IMPUESTOS 1.279

TOTAL PRECIO UNITARIO 42.659



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA TUPAC KATARI

Actividad:    5.3.3.7. - PROVISIÓN Y COLOCADO DE TAPA METÁLICA 1,20 X 1,20 M

Unitario:       PZA

Cantidad:     32.00

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

TAPA METÁLICA 1,20 X 1,20 M PZA 1.00000 245.000 245.000

CEMENTO PORTLAND KG 59.67600 0.158 9.429

ARENA COMUN M3 0.17800 17.350 3.088

GRAVA M3 0.05000 17.350 0.868

TOTAL MATERIALES 258.385

2.- MANO DE OBRA

ALBAÑIL HR. 1.32000 2.880 3.802

PEON HR. 0.84000 1.670 1.403

OPERADOR EQUIPO LIVIANO HR. 0.12000 2.600 0.312

SUBTOTAL MANO DE OBRA 5.516

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 3.927

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 1.411

TOTAL MANO DE OBRA 10.854

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

MEZCLADORA DE HORMIGON  500 LT HR. 0.04400 100.00% 3.080 5.070 0.223

VIBRADOR DE HORMIGON HR. 0.12000 100.00% 0.820 1.540 0.185

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.543

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.951

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 32.423

TOTAL GASTOS GENERALES 32.423

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 30.261

TOTAL UTILIDAD 30.261

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 10.286

TOTAL IMPUESTOS 10.286

TOTAL PRECIO UNITARIO 343.159



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA TUPAC KATARI

Actividad:    5.3.3.8. - PROVISIÓN Y COLOCADO DE TAPA METÁLICA 0,95 X 1,10

Unitario:       PZA

Cantidad:     32.00

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

TAPA METÁLICA 0,95 X 1,10 PZA 1.00000 198.500 198.500

CEMENTO PORTLAND KG 44.75700 0.158 7.072

ARENA COMUN M3 0.13350 17.350 2.316

GRAVA M3 0.03750 17.350 0.651

TOTAL MATERIALES 208.538

2.- MANO DE OBRA

ALBAÑIL HR. 1.11500 2.880 3.211

PEON HR. 0.63000 1.670 1.052

OPERADOR EQUIPO LIVIANO HR. 0.09000 2.600 0.234

SUBTOTAL MANO DE OBRA 4.497

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 3.201

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 1.150

TOTAL MANO DE OBRA 8.849

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

MEZCLADORA DE HORMIGON  500 LT HR. 0.03300 100.00% 3.080 5.070 0.167

VIBRADOR DE HORMIGON HR. 0.09000 100.00% 0.820 1.540 0.139

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.442

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.748

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 26.176

TOTAL GASTOS GENERALES 26.176

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 24.431

TOTAL UTILIDAD 24.431

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 8.304

TOTAL IMPUESTOS 8.304

TOTAL PRECIO UNITARIO 277.047



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA TUPAC KATARI

Actividad:    5.4.1. - PROVISION Y TENDIDO DE TUBERIA PEAD SDR 21 DN 50

Unitario:       ML

Cantidad:     7350.00

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

ACCESORIOS Y MATERIAL DE MONTAJE PZA 0.09000 13.000 1.170

TUBERIA DE PEAD SDR 21 DN 50 ML 1.03000 2.240 2.307

TOTAL MATERIALES 3.477

2.- MANO DE OBRA

AYUDANTE HR. 0.07000 1.960 0.137

PLOMERO HR. 0.07000 2.750 0.193

SUBTOTAL MANO DE OBRA 0.330

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 0.235

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.084

TOTAL MANO DE OBRA 0.649

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

0.00000 0.00% 0.000 0.000 0.000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.032

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.032

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 0.499

TOTAL GASTOS GENERALES 0.499

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 0.466

TOTAL UTILIDAD 0.466

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 0.158

TOTAL IMPUESTOS 0.158

TOTAL PRECIO UNITARIO 5.281



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA TUPAC KATARI

Actividad:    5.4.2. - PROVISION Y TENDIDO DE TUBERIA PEAD SDR 21 DN 40

Unitario:       ML

Cantidad:     7350.00

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

TUBERIA DE PEAD SDR 21 DN 40 ML 1.03000 1.780 1.833

ACCESORIOS Y MATERIAL DE MONTAJE PZA 0.08500 13.000 1.105

TOTAL MATERIALES 2.938

2.- MANO DE OBRA

AYUDANTE HR. 0.06000 1.960 0.118

PLOMERO HR. 0.06000 2.750 0.165

SUBTOTAL MANO DE OBRA 0.283

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 0.201

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.072

TOTAL MANO DE OBRA 0.556

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

0.00000 0.00% 0.000 0.000 0.000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.028

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.028

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 0.423

TOTAL GASTOS GENERALES 0.423

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 0.394

TOTAL UTILIDAD 0.394

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 0.134

TOTAL IMPUESTOS 0.134

TOTAL PRECIO UNITARIO 4.473



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA TUPAC KATARI

Actividad:    5.4.3. - ASPERSOR PLASTICO 3/4"

Unitario:       PZA

Cantidad:     588.00

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

ASPERSOR DE PLASTICO 3/4" PZA 1.00000 11.490 11.490

TOTAL MATERIALES 11.490

2.- MANO DE OBRA

0.00000 0.000 0.000

SUBTOTAL MANO DE OBRA 0.000

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 0.000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.000

TOTAL MANO DE OBRA 0.000

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

0.00000 0.00% 0.000 0.000 0.000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.000

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.000

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 1.379

TOTAL GASTOS GENERALES 1.379

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 1.287

TOTAL UTILIDAD 1.287

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 0.437

TOTAL IMPUESTOS 0.437

TOTAL PRECIO UNITARIO 14.593



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA TUPAC KATARI

Actividad:    5.4.4. - SOPORTE Y ACCESORIOS PARA ASPERSOR 3/4"

Unitario:       PZA

Cantidad:     588.00

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

SOPORTE Y ACCESORIOS PARA ASPERSOR 3/4" PZA 1.00000 12.210 12.210

TOTAL MATERIALES 12.210

2.- MANO DE OBRA

0.00000 0.000 0.000

SUBTOTAL MANO DE OBRA 0.000

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 0.000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.000

TOTAL MANO DE OBRA 0.000

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

0.00000 0.00% 0.000 0.000 0.000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.000

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.000

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 1.465

TOTAL GASTOS GENERALES 1.465

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 1.368

TOTAL UTILIDAD 1.368

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 0.465

TOTAL IMPUESTOS 0.465

TOTAL PRECIO UNITARIO 15.508



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA TUPAC KATARI

Actividad:    6.1. - HORMIGON SIMPLE TIPO "A"  (FCK = 210 KG/CM2) PARA ANCLAJES

Unitario:       M3

Cantidad:     10.53

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

CEMENTO PORTLAND KG 370.00000 0.158 58.460

ARENA COMUN M3 0.86000 17.350 14.921

GRAVA M3 0.24000 17.350 4.164

TOTAL MATERIALES 77.545

2.- MANO DE OBRA

ALBAÑIL HR. 2.10000 2.880 6.048

PEON HR. 4.20000 1.670 7.014

OPERADOR EQUIPO LIVIANO HR. 0.60000 2.600 1.560

SUBTOTAL MANO DE OBRA 14.622

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 10.408

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 3.739

TOTAL MANO DE OBRA 28.769

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

MEZCLADORA DE HORMIGON  500 LT HR. 0.22000 100.00% 3.080 5.070 1.115

VIBRADOR DE HORMIGON HR. 0.60000 100.00% 0.820 1.540 0.924

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 1.438

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 3.478

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 13.175

TOTAL GASTOS GENERALES 13.175

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 12.297

TOTAL UTILIDAD 12.297

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 4.180

TOTAL IMPUESTOS 4.180

TOTAL PRECIO UNITARIO 139.444



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA TUPAC KATARI

Actividad:    6.2. - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MUROS (3 USOS)

Unitario:       M3

Cantidad:     10.53

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

MADERA DE CONSTRUCCION P2 27.70000 1.150 31.855

CLAVO KG 0.79000 1.500 1.185

ALAMBRE DE AMARRE KG 2.04000 1.580 3.223

TOTAL MATERIALES 36.263

2.- MANO DE OBRA

AYUDANTE HR. 2.56000 1.960 5.018

ENCOFRADOR HR. 1.28000 3.140 4.019

SUBTOTAL MANO DE OBRA 9.037

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 6.432

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 2.311

TOTAL MANO DE OBRA 17.780

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

0.00000 0.00% 0.000 0.000 0.000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.889

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.889

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 6.592

TOTAL GASTOS GENERALES 6.592

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 6.152

TOTAL UTILIDAD 6.152

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 2.091

TOTAL IMPUESTOS 2.091

TOTAL PRECIO UNITARIO 69.768



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA TUPAC KATARI

Actividad:    6.3. - PROVISION Y COLOCADO DE ARMADURA PARA HORMIGON

Unitario:       KG

Cantidad:     44.87

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

ACERO CORRUGADO ( FCK = 5000 KG/CM2 ) KG 1.03000 1.180 1.215

ALAMBRE DE AMARRE KG 0.03000 1.580 0.047

TOTAL MATERIALES 1.263

2.- MANO DE OBRA

ARMADOR HR. 0.07500 2.700 0.203

PEON HR. 0.07500 1.670 0.125

SUBTOTAL MANO DE OBRA 0.328

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 0.233

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.084

TOTAL MANO DE OBRA 0.645

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

0.00000 0.00% 0.000 0.000 0.000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.032

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.032

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 0.233

TOTAL GASTOS GENERALES 0.233

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 0.217

TOTAL UTILIDAD 0.217

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 0.074

TOTAL IMPUESTOS 0.074

TOTAL PRECIO UNITARIO 2.464
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ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    1.1. - INSTALACION DE CAMPAMENTO

Unitario:       M2

Cantidad:     1000.00

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

MADERA DE CONSTRUCCION P2 20.00000 1.150 23.000

CLAVO KG 0.50000 1.500 0.750

CLAVO PARA CALAMINA KG 0.02000 1.650 0.033

CALAMINA GALVANIZADA # 28  2 X 1 PZA 0.55000 8.360 4.598

ALAMBRE DE AMARRE KG 2.50000 1.580 3.950

TOTAL MATERIALES 32.331

2.- MANO DE OBRA

ALBAÑIL HR. 0.50000 2.880 1.440

PEON HR. 6.00000 1.670 10.020

SUBTOTAL MANO DE OBRA 11.460

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 8.157

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 2.931

TOTAL MANO DE OBRA 22.548

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

0.00000 0.00% 0.000 0.000 0.000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 1.127

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 1.127

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 6.721

TOTAL GASTOS GENERALES 6.721

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 6.273

TOTAL UTILIDAD 6.273

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 2.132

TOTAL IMPUESTOS 2.132

TOTAL PRECIO UNITARIO 71.132



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    1.2. - REPLANTEO Y TRAZADO

Unitario:       ML

Cantidad:     58875.90

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

ESTUCO KG 0.04000 0.086 0.003

ESTACAS PINTADAS DE MADERA PZA 0.05000 0.430 0.022

CLAVO KG 0.01000 1.500 0.015

TOTAL MATERIALES 0.040

2.- MANO DE OBRA

ALARIFE HR. 0.05000 1.890 0.095

TOPOGRAFO HR. 0.01000 3.400 0.034

SUBTOTAL MANO DE OBRA 0.129

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 0.091

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.033

TOTAL MANO DE OBRA 0.253

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

EQUIPO TOPOGRAFICO HR. 0.01000 100.00% 1.640 2.850 0.029

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.013

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.041

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 0.040

TOTAL GASTOS GENERALES 0.040

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 0.037

TOTAL UTILIDAD 0.037

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 0.013

TOTAL IMPUESTOS 0.013

TOTAL PRECIO UNITARIO 0.424



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    1.1.1.1. - DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO

Unitario:       M2

Cantidad:     275972.40

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

0.00000 0.000 0.000

TOTAL MATERIALES 0.000

2.- MANO DE OBRA

PEON HR. 0.00426 1.670 0.007

OPERADOR EQUIPO PESADO HR. 0.00426 3.090 0.013

SUBTOTAL MANO DE OBRA 0.020

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 0.014

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.005

TOTAL MANO DE OBRA 0.040

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

 TRACTOR C/TOPADORA
HR. 0.00426 100.00% 14.150 35.270 0.150

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.002

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.152

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 0.023

TOTAL GASTOS GENERALES 0.023

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 0.022

TOTAL UTILIDAD 0.022

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 0.007

TOTAL IMPUESTOS 0.007

TOTAL PRECIO UNITARIO 0.244



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    1.1.1.2. - EXCAVACIÓN EN ZANJA (TERRENO SEMI DURO)

Unitario:       M3

Cantidad:     350632.24

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

0.00000 0.000 0.000

TOTAL MATERIALES 0.000

2.- MANO DE OBRA

PEON HR. 0.20000 1.670 0.334

OPERADOR EQUIPO PESADO HR. 0.02200 3.090 0.068

SUBTOTAL MANO DE OBRA 0.402

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 0.286

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.103

TOTAL MANO DE OBRA 0.791

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

RETROEXCAVADORA HR. 0.02200 100.00% 12.670 31.200 0.686

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.040

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.726

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 0.182

TOTAL GASTOS GENERALES 0.182

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 0.170

TOTAL UTILIDAD 0.170

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 0.058

TOTAL IMPUESTOS 0.058

TOTAL PRECIO UNITARIO 1.927



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    1.1.1.3. - RELLENO Y COMPACTADO DE  ZANJA CON MATERIAL COMUN

Unitario:       M3

Cantidad:     114710.52

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

0.00000 0.000 0.000

TOTAL MATERIALES 0.000

2.- MANO DE OBRA

PEON HR. 0.30000 1.670 0.501

OPERADOR EQUIPO LIVIANO HR. 0.07194 2.600 0.187

SUBTOTAL MANO DE OBRA 0.688

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 0.490

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.176

TOTAL MANO DE OBRA 1.354

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

COMPACTADOR VIBRATORIO MANUAL DE PLACA HR. 0.07194 100.00% 0.340 0.690 0.050

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.068

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.117

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 0.177

TOTAL GASTOS GENERALES 0.177

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 0.165

TOTAL UTILIDAD 0.165

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 0.056

TOTAL IMPUESTOS 0.056

TOTAL PRECIO UNITARIO 1.868



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    1.1.1.4. - RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON MATERIAL SELECCIONADO

Unitario:       M3

Cantidad:     221818.47

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

0.00000 0.000 0.000

TOTAL MATERIALES 0.000

2.- MANO DE OBRA

PEON HR. 0.50000 1.670 0.835

OPERADOR EQUIPO LIVIANO HR. 0.07194 2.600 0.187

SUBTOTAL MANO DE OBRA 1.022

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 0.727

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.261

TOTAL MANO DE OBRA 2.011

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

COMPACTADOR VIBRATORIO MANUAL DE PLACA HR. 0.07194 100.00% 0.340 0.690 0.050

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.101

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.150

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 0.259

TOTAL GASTOS GENERALES 0.259

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 0.242

TOTAL UTILIDAD 0.242

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 0.082

TOTAL IMPUESTOS 0.082

TOTAL PRECIO UNITARIO 2.745



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    1.1.1.5. - TRANSPORTE DE MATERIAL (DMT = 3.0 KM) C/MAQUINARIA  , INCLUYE CARGUIO

Unitario:       M3

Cantidad:     18334.23

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

0.00000 0.000 0.000

TOTAL MATERIALES 0.000

2.- MANO DE OBRA

OPERADOR EQUIPO PESADO HR. 0.01363 3.090 0.042

CHOFER HR. 0.03348 3.050 0.102

SUBTOTAL MANO DE OBRA 0.144

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 0.103

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.037

TOTAL MANO DE OBRA 0.284

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

CARGADORA FRONTAL HR. 0.01364 100.00% 18.600 45.130 0.615

VOLQUETA 10 M3 HR. 0.03348 100.00% 10.320 29.080 0.974

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.014

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 1.603

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 0.226

TOTAL GASTOS GENERALES 0.226

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 0.211

TOTAL UTILIDAD 0.211

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 0.072

TOTAL IMPUESTOS 0.072

TOTAL PRECIO UNITARIO 2.397



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    1.1.2.1. - DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO

Unitario:       M2

Cantidad:     912.46

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

0.00000 0.000 0.000

TOTAL MATERIALES 0.000

2.- MANO DE OBRA

PEON HR. 0.00426 1.670 0.007

OPERADOR EQUIPO PESADO HR. 0.00426 3.090 0.013

SUBTOTAL MANO DE OBRA 0.020

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 0.014

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.005

TOTAL MANO DE OBRA 0.040

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

 TRACTOR C/TOPADORA
HR. 0.00426 100.00% 14.150 35.270 0.150

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.002

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.152

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 0.023

TOTAL GASTOS GENERALES 0.023

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 0.022

TOTAL UTILIDAD 0.022

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 0.007

TOTAL IMPUESTOS 0.007

TOTAL PRECIO UNITARIO 0.244



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    1.1.2.2. - EXCAVACIÓN EN ZANJA (TERRENO SEMI DURO)

Unitario:       M3

Cantidad:     1043.91

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

0.00000 0.000 0.000

TOTAL MATERIALES 0.000

2.- MANO DE OBRA

PEON HR. 0.20000 1.670 0.334

OPERADOR EQUIPO PESADO HR. 0.02200 3.090 0.068

SUBTOTAL MANO DE OBRA 0.402

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 0.286

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.103

TOTAL MANO DE OBRA 0.791

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

RETROEXCAVADORA HR. 0.02200 100.00% 12.670 31.200 0.686

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.040

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.726

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 0.182

TOTAL GASTOS GENERALES 0.182

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 0.170

TOTAL UTILIDAD 0.170

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 0.058

TOTAL IMPUESTOS 0.058

TOTAL PRECIO UNITARIO 1.927



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    1.1.2.3. - REPOSICION DE PAQUETE ESTRUCTURAL (MANUAL)

Unitario:       M3

Cantidad:     182.49

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

0.00000 0.000 0.000

TOTAL MATERIALES 0.000

2.- MANO DE OBRA

PEON HR. 0.70000 1.670 1.169

OPERADOR EQUIPO LIVIANO HR. 0.07194 2.600 0.187

SUBTOTAL MANO DE OBRA 1.356

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 0.965

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.347

TOTAL MANO DE OBRA 2.668

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

COMPACTADOR VIBRATORIO MANUAL DE PLACA HR. 0.07194 100.00% 0.340 0.690 0.050

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.133

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.183

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 0.342

TOTAL GASTOS GENERALES 0.342

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 0.319

TOTAL UTILIDAD 0.319

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 0.109

TOTAL IMPUESTOS 0.109

TOTAL PRECIO UNITARIO 3.621



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    1.1.2.4. - HORMIGON SIMPLE TIPO "A"  (FCK = 210 KG/CM2)

Unitario:       M3

Cantidad:     400.06

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

CEMENTO PORTLAND KG 370.00000 0.158 58.460

ARENA COMUN M3 0.86000 17.350 14.921

GRAVA M3 0.24000 17.350 4.164

TOTAL MATERIALES 77.545

2.- MANO DE OBRA

ALBAÑIL HR. 2.10000 2.880 6.048

PEON HR. 4.20000 1.670 7.014

OPERADOR EQUIPO LIVIANO HR. 0.60000 2.600 1.560

SUBTOTAL MANO DE OBRA 14.622

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 10.408

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 3.739

TOTAL MANO DE OBRA 28.769

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

MEZCLADORA DE HORMIGON  500 LT HR. 0.22000 100.00% 3.080 5.070 1.115

VIBRADOR DE HORMIGON HR. 0.60000 100.00% 0.820 1.540 0.924

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 1.438

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 3.478

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 13.175

TOTAL GASTOS GENERALES 13.175

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 12.297

TOTAL UTILIDAD 12.297

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 4.180

TOTAL IMPUESTOS 4.180

TOTAL PRECIO UNITARIO 139.444



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    1.1.2.5. - RELLENO Y COMPACTADO DE  ZANJA CON MATERIAL COMUN

Unitario:       M3

Cantidad:     596.00

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

0.00000 0.000 0.000

TOTAL MATERIALES 0.000

2.- MANO DE OBRA

PEON HR. 0.30000 1.670 0.501

OPERADOR EQUIPO LIVIANO HR. 0.07194 2.600 0.187

SUBTOTAL MANO DE OBRA 0.688

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 0.490

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.176

TOTAL MANO DE OBRA 1.354

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

COMPACTADOR VIBRATORIO MANUAL DE PLACA HR. 0.07194 100.00% 0.340 0.690 0.050

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.068

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.117

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 0.177

TOTAL GASTOS GENERALES 0.177

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 0.165

TOTAL UTILIDAD 0.165

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 0.056

TOTAL IMPUESTOS 0.056

TOTAL PRECIO UNITARIO 1.868



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

  Actividad:    1.1.2.6. - REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA PARA CAPA DE RODADURA

Unitario:       TN

Cantidad:     22.59

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

ARENA COMUN M3 0.31000 17.350 5.379

DIESEL LT 44.80000 0.530 23.744

 CEMENTO ASFALTICO
TN 0.72500 1,120.000 812.000

 GRAVA DE 3/8"
M3 0.37700 19.610 7.393

 KEROSENE
 

LT 66.78000 0.391 26.111

TOTAL MATERIALES 874.626

2.- MANO DE OBRA

AYUDANTE HR. 0.37260 1.960 0.730

OPERADOR DE PLANTA HR. 0.00541 3.090 0.017

CHOFER HR. 0.07797 3.050 0.238

OPERADOR EQUIPO PESADO HR. 0.10200 3.090 0.315

SUBTOTAL MANO DE OBRA 1.300

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 0.925

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.332

TOTAL MANO DE OBRA 2.558

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

TERMINADORA DE CONCRETOS ASFALTICOS TN/HR TN/HR
TN/HR HR. 0.00940 100.00% 14.840 30.160 0.284

CARRO IMPRIMADOR HR. 0.00047 100.00% 9.180 31.250 0.015

COMPACTADORA NEUMATICA HR. 0.02021 100.00% 12.110 29.670 0.600

COMPACTADORA RODILLO LISO HR. 0.03995 100.00% 8.020 23.920 0.956

CARGADORA FRONTAL HR. 0.03290 100.00% 18.600 45.130 1.485

 PLANTA DE ASFALTO
HR. 0.00541 100.00% 37.590 56.000 0.303

VOLQUETA 10 M3 HR. 0.07755 100.00% 10.320 29.080 2.255

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.128

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 6.024

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 105.985

TOTAL GASTOS GENERALES 105.985

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 98.919

TOTAL UTILIDAD 98.919

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 33.623

TOTAL IMPUESTOS 33.623

TOTAL PRECIO UNITARIO 1,121.736



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    1.1.2.7. - TRANSPORTE DE MATERIAL (DMT = 3.0 KM) C/MAQUINARIA  , INCLUYE CARGUIO

Unitario:       M3

Cantidad:     345.05

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

0.00000 0.000 0.000

TOTAL MATERIALES 0.000

2.- MANO DE OBRA

OPERADOR EQUIPO PESADO HR. 0.01363 3.090 0.042

CHOFER HR. 0.03348 3.050 0.102

SUBTOTAL MANO DE OBRA 0.144

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 0.103

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.037

TOTAL MANO DE OBRA 0.284

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

CARGADORA FRONTAL HR. 0.01364 100.00% 18.600 45.130 0.615

VOLQUETA 10 M3 HR. 0.03348 100.00% 10.320 29.080 0.974

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.014

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 1.603

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 0.226

TOTAL GASTOS GENERALES 0.226

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 0.211

TOTAL UTILIDAD 0.211

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 0.072

TOTAL IMPUESTOS 0.072

TOTAL PRECIO UNITARIO 2.397



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    1.1.3.1. - DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO

Unitario:       M2

Cantidad:     2918.15

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

0.00000 0.000 0.000

TOTAL MATERIALES 0.000

2.- MANO DE OBRA

PEON HR. 0.00426 1.670 0.007

OPERADOR EQUIPO PESADO HR. 0.00426 3.090 0.013

SUBTOTAL MANO DE OBRA 0.020

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 0.014

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.005

TOTAL MANO DE OBRA 0.040

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

 TRACTOR C/TOPADORA
HR. 0.00426 100.00% 14.150 35.270 0.150

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.002

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.152

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 0.023

TOTAL GASTOS GENERALES 0.023

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 0.022

TOTAL UTILIDAD 0.022

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 0.007

TOTAL IMPUESTOS 0.007

TOTAL PRECIO UNITARIO 0.244



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    1.1.3.2. - EXCAVACIÓN EN ZANJA (TERRENO SEMI DURO)

Unitario:       M3

Cantidad:     5892.72

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

0.00000 0.000 0.000

TOTAL MATERIALES 0.000

2.- MANO DE OBRA

PEON HR. 0.20000 1.670 0.334

OPERADOR EQUIPO PESADO HR. 0.02200 3.090 0.068

SUBTOTAL MANO DE OBRA 0.402

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 0.286

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.103

TOTAL MANO DE OBRA 0.791

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

RETROEXCAVADORA HR. 0.02200 100.00% 12.670 31.200 0.686

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.040

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.726

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 0.182

TOTAL GASTOS GENERALES 0.182

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 0.170

TOTAL UTILIDAD 0.170

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 0.058

TOTAL IMPUESTOS 0.058

TOTAL PRECIO UNITARIO 1.927



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    1.1.3.3. - ESCOLLERA COLOCADA EN PROTECCIÓN DE CAUCES

Unitario:       M3

Cantidad:     634.57

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

PIEDRA E=0.30 M. M3 1.05000 18.170 19.079

TOTAL MATERIALES 19.079

2.- MANO DE OBRA

ALBAÑIL HR. 0.90000 2.880 2.592

AYUDANTE HR. 0.90000 1.960 1.764

SUBTOTAL MANO DE OBRA 4.356

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 3.101

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 1.114

TOTAL MANO DE OBRA 8.571

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

0.00000 0.00% 0.000 0.000 0.000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.429

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.429

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 3.369

TOTAL GASTOS GENERALES 3.369

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 3.145

TOTAL UTILIDAD 3.145

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 1.069

TOTAL IMPUESTOS 1.069

TOTAL PRECIO UNITARIO 35.661



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    1.1.3.4. - HORMIGON SIMPLE TIPO "A"  (FCK = 210 KG/CM2)

Unitario:       M3

Cantidad:     634.57

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

CEMENTO PORTLAND KG 370.00000 0.158 58.460

ARENA COMUN M3 0.86000 17.350 14.921

GRAVA M3 0.24000 17.350 4.164

TOTAL MATERIALES 77.545

2.- MANO DE OBRA

ALBAÑIL HR. 2.10000 2.880 6.048

PEON HR. 4.20000 1.670 7.014

OPERADOR EQUIPO LIVIANO HR. 0.60000 2.600 1.560

SUBTOTAL MANO DE OBRA 14.622

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 10.408

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 3.739

TOTAL MANO DE OBRA 28.769

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

MEZCLADORA DE HORMIGON  500 LT HR. 0.22000 100.00% 3.080 5.070 1.115

VIBRADOR DE HORMIGON HR. 0.60000 100.00% 0.820 1.540 0.924

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 1.438

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 3.478

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 13.175

TOTAL GASTOS GENERALES 13.175

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 12.297

TOTAL UTILIDAD 12.297

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 4.180

TOTAL IMPUESTOS 4.180

TOTAL PRECIO UNITARIO 139.444



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

  Actividad:    1.2.1. - PROVISION Y TENDIDO DE TUBERÍA PEAD SDR 17 DN 600

Unitario:       ML

Cantidad:     2847.20

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

ACCESORIOS Y MATERIAL DE MONTAJE PZA 2.54900 13.000 33.137

TUBERÍA PEAD SDR 17 DN 600 ML 1.05000 344.550 361.778

TOTAL MATERIALES 394.915

2.- MANO DE OBRA

PEON HR. 0.40000 1.670 0.668

OPERADOR EQUIPO PESADO HR. 0.28000 3.090 0.865

PLOMERO HR. 0.30000 2.750 0.825

SUBTOTAL MANO DE OBRA 2.358

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 1.679

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.603

TOTAL MANO DE OBRA 4.640

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

CAMION GRUA HR. 0.28000 100.00% 11.440 36.110 10.111

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.232

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 10.343

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 49.188

TOTAL GASTOS GENERALES 49.188

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 45.908

TOTAL UTILIDAD 45.908

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 15.604

TOTAL IMPUESTOS 15.604

TOTAL PRECIO UNITARIO 520.598



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    1.2.2. - PROVISION Y TENDIDO DE TUBERÍA PEAD SDR 17 DN 800

Unitario:       ML

Cantidad:     164.10

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

ACCESORIOS Y MATERIAL DE MONTAJE PZA 3.39600 13.000 44.148

TUBERÍA PEAD SDR 17 DN 800 ML 1.05000 655.550 688.328

TOTAL MATERIALES 732.476

2.- MANO DE OBRA

PEON HR. 0.60000 1.670 1.002

OPERADOR EQUIPO PESADO HR. 0.28000 3.090 0.865

PLOMERO HR. 0.50000 2.750 1.375

SUBTOTAL MANO DE OBRA 3.242

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 2.308

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.829

TOTAL MANO DE OBRA 6.379

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

CAMION GRUA HR. 0.28000 100.00% 11.440 36.110 10.111

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.319

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 10.430

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 89.914

TOTAL GASTOS GENERALES 89.914

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 83.920

TOTAL UTILIDAD 83.920

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 28.524

TOTAL IMPUESTOS 28.524

TOTAL PRECIO UNITARIO 951.643



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

  Actividad:    1.2.3. - PROVISION Y TENDIDO DE TUBERÍA PEAD SDR 21 DN 600

Unitario:       ML

Cantidad:     2402.30

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

TUBERIA PEAD SDR 21 DN 600 ML 1.05000 308.390 323.810

ACCESORIOS Y MATERIAL DE MONTAJE PZA 2.54900 13.000 33.137

TOTAL MATERIALES 356.947

2.- MANO DE OBRA

PEON HR. 0.40000 1.670 0.668

OPERADOR EQUIPO PESADO HR. 0.28000 3.090 0.865

PLOMERO HR. 0.30000 2.750 0.825

SUBTOTAL MANO DE OBRA 2.358

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 1.679

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.603

TOTAL MANO DE OBRA 4.640

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

CAMION GRUA HR. 0.28000 100.00% 11.440 36.110 10.111

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.232

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 10.343

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 44.631

TOTAL GASTOS GENERALES 44.631

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 41.656

TOTAL UTILIDAD 41.656

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 14.159

TOTAL IMPUESTOS 14.159

TOTAL PRECIO UNITARIO 472.376



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    1.2.4. - PROVISION Y TENDIDO DE TUBERÍA PEAD SDR 21 DN 800

Unitario:       ML

Cantidad:     499.90

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

ACCESORIOS Y MATERIAL DE MONTAJE PZA 3.39600 13.000 44.148

TUBERÍA PEAD SDR 21 DN 800 ML 1.05000 534.180 560.889

TOTAL MATERIALES 605.037

2.- MANO DE OBRA

PEON HR. 0.60000 1.670 1.002

OPERADOR EQUIPO PESADO HR. 0.28000 3.090 0.865

PLOMERO HR. 0.50000 2.750 1.375

SUBTOTAL MANO DE OBRA 3.242

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 2.308

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.829

TOTAL MANO DE OBRA 6.379

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

CAMION GRUA HR. 0.28000 100.00% 11.440 36.110 10.111

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.319

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 10.430

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 74.622

TOTAL GASTOS GENERALES 74.622

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 69.647

TOTAL UTILIDAD 69.647

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 23.673

TOTAL IMPUESTOS 23.673

TOTAL PRECIO UNITARIO 789.787



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

  Actividad:    1.2.5. - PROVISION Y TENDIDO DE TUBERÍA PEAD SDR 26 DN 600

Unitario:       ML

Cantidad:     2120.00

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

TUBERÍA PEAD SDR 26 DN 600 ML 1.05000 242.860 255.003

ACCESORIOS Y MATERIAL DE MONTAJE PZA 2.54900 13.000 33.137

TOTAL MATERIALES 288.140

2.- MANO DE OBRA

PEON HR. 0.40000 1.670 0.668

OPERADOR EQUIPO PESADO HR. 0.28000 3.090 0.865

PLOMERO HR. 0.30000 2.750 0.825

SUBTOTAL MANO DE OBRA 2.358

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 1.679

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.603

TOTAL MANO DE OBRA 4.640

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

CAMION GRUA HR. 0.28000 100.00% 11.440 36.110 10.111

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.232

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 10.343

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 36.375

TOTAL GASTOS GENERALES 36.375

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 33.950

TOTAL UTILIDAD 33.950

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 11.540

TOTAL IMPUESTOS 11.540

TOTAL PRECIO UNITARIO 384.987



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    1.2.6. - PROVISION Y TENDIDO DE TUBERÍA PEAD SDR 26 DN 800

Unitario:       ML

Cantidad:     519.90

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

ACCESORIOS Y MATERIAL DE MONTAJE PZA 3.39600 13.000 44.148

TUBERÍA PEAD SDR 26 DN 800 ML 1.05000 428.880 450.324

TOTAL MATERIALES 494.472

2.- MANO DE OBRA

PEON HR. 0.60000 1.670 1.002

OPERADOR EQUIPO PESADO HR. 0.28000 3.090 0.865

PLOMERO HR. 0.50000 2.750 1.375

SUBTOTAL MANO DE OBRA 3.242

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 2.308

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.829

TOTAL MANO DE OBRA 6.379

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

CAMION GRUA HR. 0.28000 100.00% 11.440 36.110 10.111

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.319

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 10.430

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 61.354

TOTAL GASTOS GENERALES 61.354

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 57.263

TOTAL UTILIDAD 57.263

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 19.464

TOTAL IMPUESTOS 19.464

TOTAL PRECIO UNITARIO 649.362



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

  Actividad:    1.2.7. - PROVISION Y TENDIDO DE TUBERÍA PEAD SDR 41 DN 600

Unitario:       ML

Cantidad:     4634.70

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

ACCESORIOS Y MATERIAL DE MONTAJE PZA 2.54900 13.000 33.137

TUBERÍA PEAD SDR 41 DN 600 ML 1.05000 174.510 183.236

TOTAL MATERIALES 216.373

2.- MANO DE OBRA

PEON HR. 0.40000 1.670 0.668

OPERADOR EQUIPO PESADO HR. 0.28000 3.090 0.865

PLOMERO HR. 0.30000 2.750 0.825

SUBTOTAL MANO DE OBRA 2.358

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 1.679

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.603

TOTAL MANO DE OBRA 4.640

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

CAMION GRUA HR. 0.28000 100.00% 11.440 36.110 10.111

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.232

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 10.343

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 27.763

TOTAL GASTOS GENERALES 27.763

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 25.912

TOTAL UTILIDAD 25.912

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 8.807

TOTAL IMPUESTOS 8.807

TOTAL PRECIO UNITARIO 293.837



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    1.2.8. - PROVISION Y TENDIDO DE TUBERÍA PEAD SDR 41 DN 800

Unitario:       ML

Cantidad:     1757.00

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

TUBERÍA PEAD SDR 41 DN 800 ML 1.05000 282.080 296.184

ACCESORIOS Y MATERIAL DE MONTAJE PZA 3.39600 13.000 44.148

TOTAL MATERIALES 340.332

2.- MANO DE OBRA

PEON HR. 0.60000 1.670 1.002

OPERADOR EQUIPO PESADO HR. 0.28000 3.090 0.865

PLOMERO HR. 0.50000 2.750 1.375

SUBTOTAL MANO DE OBRA 3.242

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 2.308

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.829

TOTAL MANO DE OBRA 6.379

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

CAMION GRUA HR. 0.28000 100.00% 11.440 36.110 10.111

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.319

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 10.430

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 42.857

TOTAL GASTOS GENERALES 42.857

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 40.000

TOTAL UTILIDAD 40.000

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 13.596

TOTAL IMPUESTOS 13.596

TOTAL PRECIO UNITARIO 453.594



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    1.2.9. - PROVISION Y TENDIDO DE TUBERIA PVC C-9 DN 110

Unitario:       ML

Cantidad:     879.90

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

TUBERIA PVC C-9 DN 110 ML 1.03000 6.190 6.376

ACCESORIOS Y MATERIAL DE MONTAJE PZA 0.13500 13.000 1.755

LUBRICANTE DE PVC KG 0.02500 8.070 0.202

TOTAL MATERIALES 8.332

2.- MANO DE OBRA

AYUDANTE HR. 0.10000 1.960 0.196

PLOMERO HR. 0.10000 2.750 0.275

SUBTOTAL MANO DE OBRA 0.471

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 0.335

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.120

TOTAL MANO DE OBRA 0.927

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

0.00000 0.00% 0.000 0.000 0.000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.046

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.046

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 1.117

TOTAL GASTOS GENERALES 1.117

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 1.042

TOTAL UTILIDAD 1.042

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 0.354

TOTAL IMPUESTOS 0.354

TOTAL PRECIO UNITARIO 11.819



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    1.2.10. - PROVISION Y TENDIDO DE TUBERIA PVC C-9 DN 150

Unitario:       ML

Cantidad:     1140.40

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

ACCESORIOS Y MATERIAL DE MONTAJE PZA 0.14000 13.000 1.820

TUBERIA PVC C-9 DN 150 ML 1.03000 12.560 12.937

LUBRICANTE DE PVC KG 0.03500 8.070 0.282

TOTAL MATERIALES 15.039

2.- MANO DE OBRA

AYUDANTE HR. 0.10000 1.960 0.196

PLOMERO HR. 0.10000 2.750 0.275

SUBTOTAL MANO DE OBRA 0.471

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 0.335

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.120

TOTAL MANO DE OBRA 0.927

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

0.00000 0.00% 0.000 0.000 0.000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.046

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.046

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 1.921

TOTAL GASTOS GENERALES 1.921

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 1.793

TOTAL UTILIDAD 1.793

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 0.610

TOTAL IMPUESTOS 0.610

TOTAL PRECIO UNITARIO 20.337



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    1.2.11. - PROVISION Y TENDIDO DE TUBERIA PVC C-9 DN 200

Unitario:       ML

Cantidad:     1622.00

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

ACCESORIOS Y MATERIAL DE MONTAJE PZA 0.15000 13.000 1.950

TUBERIA PVC C-9 DN 200 ML 1.03000 19.530 20.116

LUBRICANTE DE PVC KG 0.04000 8.070 0.323

TOTAL MATERIALES 22.389

2.- MANO DE OBRA

AYUDANTE HR. 0.12000 1.960 0.235

PLOMERO HR. 0.12000 2.750 0.330

SUBTOTAL MANO DE OBRA 0.565

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 0.402

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.145

TOTAL MANO DE OBRA 1.112

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

0.00000 0.00% 0.000 0.000 0.000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.056

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.056

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 2.827

TOTAL GASTOS GENERALES 2.827

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 2.638

TOTAL UTILIDAD 2.638

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 0.897

TOTAL IMPUESTOS 0.897

TOTAL PRECIO UNITARIO 29.918



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    1.2.12. - PROVISION Y TENDIDO DE TUBERIA PVC C-9 DN 250

Unitario:       ML

Cantidad:     604.40

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

TUBERIA PVC C-9 DN 250 ML 1.03000 30.290 31.199

ACCESORIOS Y MATERIAL DE MONTAJE PZA 0.15500 13.000 2.015

LUBRICANTE DE PVC KG 0.05000 8.070 0.404

TOTAL MATERIALES 33.617

2.- MANO DE OBRA

AYUDANTE HR. 0.14000 1.960 0.274

PLOMERO HR. 0.14000 2.750 0.385

SUBTOTAL MANO DE OBRA 0.659

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 0.469

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.169

TOTAL MANO DE OBRA 1.297

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

0.00000 0.00% 0.000 0.000 0.000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.065

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.065

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 4.198

TOTAL GASTOS GENERALES 4.198

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 3.918

TOTAL UTILIDAD 3.918

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 1.332

TOTAL IMPUESTOS 1.332

TOTAL PRECIO UNITARIO 44.426



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    1.2.13. - PROVISION Y TENDIDO DE TUBERIA PVC C-9 DN 300

Unitario:       ML

Cantidad:     628.80

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

ACCESORIOS Y MATERIAL DE MONTAJE PZA 0.16000 13.000 2.080

TUBERIA PVC C-9 DN 300 ML 1.03000 42.340 43.610

LUBRICANTE DE PVC KG 0.06000 8.070 0.484

TOTAL MATERIALES 46.174

2.- MANO DE OBRA

AYUDANTE HR. 0.16000 1.960 0.314

PLOMERO HR. 0.16000 2.750 0.440

SUBTOTAL MANO DE OBRA 0.754

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 0.536

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.193

TOTAL MANO DE OBRA 1.483

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

0.00000 0.00% 0.000 0.000 0.000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.074

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.074

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 5.728

TOTAL GASTOS GENERALES 5.728

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 5.346

TOTAL UTILIDAD 5.346

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 1.817

TOTAL IMPUESTOS 1.817

TOTAL PRECIO UNITARIO 60.622



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    1.2.14. - PROVISION Y TENDIDO DE TUBERIA PVC C-9 DN 400

Unitario:       ML

Cantidad:     3369.10

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

ACCESORIOS Y MATERIAL DE MONTAJE PZA 0.17000 13.000 2.210

TUBERIA PVC C-9 DN 400 ML 1.03000 89.780 92.473

LUBRICANTE DE PVC KG 0.08000 8.070 0.646

TOTAL MATERIALES 95.329

2.- MANO DE OBRA

AYUDANTE HR. 0.20000 1.960 0.392

PLOMERO HR. 0.20000 2.750 0.550

SUBTOTAL MANO DE OBRA 0.942

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 0.671

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.241

TOTAL MANO DE OBRA 1.853

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

0.00000 0.00% 0.000 0.000 0.000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.093

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.093

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 11.673

TOTAL GASTOS GENERALES 11.673

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 10.895

TOTAL UTILIDAD 10.895

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 3.703

TOTAL IMPUESTOS 3.703

TOTAL PRECIO UNITARIO 123.546



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    1.2.15. - PROVISION Y TENDIDO DE TUBERIA PVC E 40 DN 200

Unitario:       ML

Cantidad:     210.40

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

TUBERIA PVC E 40 DN 200 ML 1.03000 22.110 22.773

ACCESORIOS Y MATERIAL DE MONTAJE PZA 0.15000 13.000 1.950

LUBRICANTE DE PVC KG 0.04000 8.070 0.323

TOTAL MATERIALES 25.046

2.- MANO DE OBRA

AYUDANTE HR. 0.12000 1.960 0.235

PLOMERO HR. 0.12000 2.750 0.330

SUBTOTAL MANO DE OBRA 0.565

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 0.402

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.145

TOTAL MANO DE OBRA 1.112

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

0.00000 0.00% 0.000 0.000 0.000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.056

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.056

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 3.146

TOTAL GASTOS GENERALES 3.146

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 2.936

TOTAL UTILIDAD 2.936

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 0.998

TOTAL IMPUESTOS 0.998

TOTAL PRECIO UNITARIO 33.293



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    1.2.16. - PROVISION Y TENDIDO DE TUBERÍA PVC E 40 DN 300

Unitario:       ML

Cantidad:     980.00

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

TUBERIA PVC E 40 DN 300 ML 1.05000 120.920 126.966

ACCESORIOS Y MATERIAL DE MONTAJE PZA 0.16000 13.000 2.080

LUBRICANTE DE PVC KG 0.06000 8.070 0.484

TOTAL MATERIALES 129.530

2.- MANO DE OBRA

PEON HR. 0.20000 1.670 0.334

OPERADOR EQUIPO PESADO HR. 0.28000 3.090 0.865

PLOMERO HR. 0.20000 2.750 0.550

SUBTOTAL MANO DE OBRA 1.749

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 1.245

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.447

TOTAL MANO DE OBRA 3.442

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

CAMION GRUA HR. 0.28000 100.00% 11.440 36.110 10.111

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.172

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 10.283

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 17.191

TOTAL GASTOS GENERALES 17.191

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 16.045

TOTAL UTILIDAD 16.045

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 5.454

TOTAL IMPUESTOS 5.454

TOTAL PRECIO UNITARIO 181.943



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    1.2.17. - PROVISION Y TENDIDO DE TUBERÍA PVC PN 25 DN 300

Unitario:       ML

Cantidad:     4200.00

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

ACCESORIOS Y MATERIAL DE MONTAJE PZA 0.16000 13.000 2.080

TUBERIA PVC PN 25 DN 300 ML 1.05000 152.930 160.577

LUBRICANTE DE PVC KG 0.06000 8.070 0.484

TOTAL MATERIALES 163.141

2.- MANO DE OBRA

PEON HR. 0.20000 1.670 0.334

OPERADOR EQUIPO PESADO HR. 0.28000 3.090 0.865

PLOMERO HR. 0.20000 2.750 0.550

SUBTOTAL MANO DE OBRA 1.749

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 1.245

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.447

TOTAL MANO DE OBRA 3.442

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

CAMION GRUA HR. 0.28000 100.00% 11.440 36.110 10.111

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.172

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 10.283

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 21.224

TOTAL GASTOS GENERALES 21.224

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 19.809

TOTAL UTILIDAD 19.809

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 6.733

TOTAL IMPUESTOS 6.733

TOTAL PRECIO UNITARIO 224.631



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    1.2.18. - PROVISION Y TENDIDO DE TUBERIA PVC SDR 21 DN 110

Unitario:       ML

Cantidad:     161.80

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

TUBERIA PVC SDR 21 DN 110 ML 1.03000 8.020 8.261

ACCESORIOS Y MATERIAL DE MONTAJE PZA 0.13500 13.000 1.755

LUBRICANTE DE PVC KG 0.02500 8.070 0.202

TOTAL MATERIALES 10.217

2.- MANO DE OBRA

AYUDANTE HR. 0.10000 1.960 0.196

PLOMERO HR. 0.10000 2.750 0.275

SUBTOTAL MANO DE OBRA 0.471

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 0.335

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.120

TOTAL MANO DE OBRA 0.927

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

0.00000 0.00% 0.000 0.000 0.000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.046

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.046

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 1.343

TOTAL GASTOS GENERALES 1.343

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 1.253

TOTAL UTILIDAD 1.253

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 0.426

TOTAL IMPUESTOS 0.426

TOTAL PRECIO UNITARIO 14.213



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    1.2.19. - PROVISION Y TENDIDO DE TUBERIA PVC SDR 21 DN 150

Unitario:       ML

Cantidad:     1141.60

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

TUBERIA PVC SDR 21 DN 150 ML 1.03000 17.310 17.829

ACCESORIOS Y MATERIAL DE MONTAJE PZA 0.14000 13.000 1.820

LUBRICANTE DE PVC KG 0.03500 8.070 0.282

TOTAL MATERIALES 19.932

2.- MANO DE OBRA

AYUDANTE HR. 0.10000 1.960 0.196

PLOMERO HR. 0.10000 2.750 0.275

SUBTOTAL MANO DE OBRA 0.471

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 0.335

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.120

TOTAL MANO DE OBRA 0.927

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

0.00000 0.00% 0.000 0.000 0.000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.046

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.046

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 2.509

TOTAL GASTOS GENERALES 2.509

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 2.341

TOTAL UTILIDAD 2.341

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 0.796

TOTAL IMPUESTOS 0.796

TOTAL PRECIO UNITARIO 26.551



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    1.2.20. - PROVISION Y TENDIDO DE TUBERIA PVC SDR 21 DN 200

Unitario:       ML

Cantidad:     4420.00

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

TUBERIA PVC SDR 21 DN 200 ML 1.03000 27.370 28.191

ACCESORIOS Y MATERIAL DE MONTAJE PZA 0.15000 13.000 1.950

LUBRICANTE DE PVC KG 0.04000 8.070 0.323

TOTAL MATERIALES 30.464

2.- MANO DE OBRA

AYUDANTE HR. 0.12000 1.960 0.235

PLOMERO HR. 0.12000 2.750 0.330

SUBTOTAL MANO DE OBRA 0.565

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 0.402

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.145

TOTAL MANO DE OBRA 1.112

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

0.00000 0.00% 0.000 0.000 0.000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.056

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.056

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 3.796

TOTAL GASTOS GENERALES 3.796

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 3.543

TOTAL UTILIDAD 3.543

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 1.204

TOTAL IMPUESTOS 1.204

TOTAL PRECIO UNITARIO 40.174



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    1.2.21. - PROVISION Y TENDIDO DE TUBERIA PVC SDR 21 DN 300

Unitario:       ML

Cantidad:     1766.80

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

TUBERIA PVC SDR 21 DN 300 ML 1.03000 59.930 61.728

ACCESORIOS Y MATERIAL DE MONTAJE PZA 0.16000 13.000 2.080

LUBRICANTE DE PVC KG 0.06000 8.070 0.484

TOTAL MATERIALES 64.292

2.- MANO DE OBRA

AYUDANTE HR. 0.16000 1.960 0.314

PLOMERO HR. 0.16000 2.750 0.440

SUBTOTAL MANO DE OBRA 0.754

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 0.536

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.193

TOTAL MANO DE OBRA 1.483

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

0.00000 0.00% 0.000 0.000 0.000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.074

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.074

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 7.902

TOTAL GASTOS GENERALES 7.902

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 7.375

TOTAL UTILIDAD 7.375

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 2.507

TOTAL IMPUESTOS 2.507

TOTAL PRECIO UNITARIO 83.633



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    1.2.22. - PROVISION Y TENDIDO DE TUBERÍA PVC SDR 21 DN 400

Unitario:       ML

Cantidad:     1279.80

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

ACCESORIOS Y MATERIAL DE MONTAJE PZA 0.17000 13.000 2.210

TUBERIA PVC SDR 21 DN 400 ML 1.05000 175.860 184.653

LUBRICANTE DE PVC KG 0.08000 8.070 0.646

TOTAL MATERIALES 187.509

2.- MANO DE OBRA

PEON HR. 0.30000 1.670 0.501

OPERADOR EQUIPO PESADO HR. 0.28000 3.090 0.865

PLOMERO HR. 0.30000 2.750 0.825

SUBTOTAL MANO DE OBRA 2.191

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 1.560

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.560

TOTAL MANO DE OBRA 4.311

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

CAMION GRUA HR. 0.28000 100.00% 11.440 36.110 10.111

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.216

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 10.326

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 24.258

TOTAL GASTOS GENERALES 24.258

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 22.640

TOTAL UTILIDAD 22.640

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 7.695

TOTAL IMPUESTOS 7.695

TOTAL PRECIO UNITARIO 256.740



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    1.2.23. - PROVISION Y TENDIDO DE TUBERIA PVC SDR 41 DN 150

Unitario:       ML

Cantidad:     2341.70

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

ACCESORIOS Y MATERIAL DE MONTAJE PZA 0.14000 13.000 1.820

TUBERIA PVC SDR 41 DN 150 ML 1.03000 6.660 6.860

LUBRICANTE DE PVC KG 0.03500 8.070 0.282

TOTAL MATERIALES 8.962

2.- MANO DE OBRA

AYUDANTE HR. 0.10000 1.960 0.196

PLOMERO HR. 0.10000 2.750 0.275

SUBTOTAL MANO DE OBRA 0.471

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 0.335

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.120

TOTAL MANO DE OBRA 0.927

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

0.00000 0.00% 0.000 0.000 0.000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.046

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.046

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 1.192

TOTAL GASTOS GENERALES 1.192

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 1.113

TOTAL UTILIDAD 1.113

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 0.378

TOTAL IMPUESTOS 0.378

TOTAL PRECIO UNITARIO 12.619



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    1.2.24. - PROVISION Y TENDIDO DE TUBERIA PVC SDR 41 DN 200

Unitario:       ML

Cantidad:     4536.90

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

ACCESORIOS Y MATERIAL DE MONTAJE PZA 0.15000 13.000 1.950

TUBERIA PVC SDR 41 DN 200 ML 1.03000 11.850 12.206

LUBRICANTE DE PVC KG 0.04000 8.070 0.323

TOTAL MATERIALES 14.478

2.- MANO DE OBRA

AYUDANTE HR. 0.12000 1.960 0.235

PLOMERO HR. 0.12000 2.750 0.330

SUBTOTAL MANO DE OBRA 0.565

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 0.402

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.145

TOTAL MANO DE OBRA 1.112

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

0.00000 0.00% 0.000 0.000 0.000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.056

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.056

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 1.878

TOTAL GASTOS GENERALES 1.878

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 1.752

TOTAL UTILIDAD 1.752

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 0.596

TOTAL IMPUESTOS 0.596

TOTAL PRECIO UNITARIO 19.871



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    1.2.25. - PROVISION Y TENDIDO DE TUBERIA PVC SDR 41 DN 250

Unitario:       ML

Cantidad:     690.00

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

ACCESORIOS Y MATERIAL DE MONTAJE PZA 0.15500 13.000 2.015

TUBERIA PVC SDR 41 DN 250 ML 1.03000 18.610 19.168

LUBRICANTE DE PVC KG 0.05000 8.070 0.404

TOTAL MATERIALES 21.587

2.- MANO DE OBRA

AYUDANTE HR. 0.14000 1.960 0.274

PLOMERO HR. 0.14000 2.750 0.385

SUBTOTAL MANO DE OBRA 0.659

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 0.469

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.169

TOTAL MANO DE OBRA 1.297

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

0.00000 0.00% 0.000 0.000 0.000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.065

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.065

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 2.754

TOTAL GASTOS GENERALES 2.754

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 2.570

TOTAL UTILIDAD 2.570

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 0.874

TOTAL IMPUESTOS 0.874

TOTAL PRECIO UNITARIO 29.147



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    1.2.26. - PROVISION Y TENDIDO DE TUBERIA PVC SDR 41 DN 300

Unitario:       ML

Cantidad:     3273.00

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

ACCESORIOS Y MATERIAL DE MONTAJE PZA 0.16000 13.000 2.080

TUBERIA PVC SDR 41 DN 300 ML 1.03000 26.200 26.986

LUBRICANTE DE PVC KG 0.06000 8.070 0.484

TOTAL MATERIALES 29.550

2.- MANO DE OBRA

AYUDANTE HR. 0.16000 1.960 0.314

PLOMERO HR. 0.16000 2.750 0.440

SUBTOTAL MANO DE OBRA 0.754

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 0.536

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.193

TOTAL MANO DE OBRA 1.483

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

0.00000 0.00% 0.000 0.000 0.000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.074

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.074

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 3.733

TOTAL GASTOS GENERALES 3.733

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 3.484

TOTAL UTILIDAD 3.484

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 1.184

TOTAL IMPUESTOS 1.184

TOTAL PRECIO UNITARIO 39.508



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    1.2.27. - PROVISION Y TENDIDO DE TUBERIA PVC SDR 41 DN 400

Unitario:       ML

Cantidad:     6052.50

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

ACCESORIOS Y MATERIAL DE MONTAJE PZA 0.17000 13.000 2.210

TUBERIA PVC SDR 41 DN 400 ML 1.03000 55.480 57.144

LUBRICANTE DE PVC KG 0.08000 8.070 0.646

TOTAL MATERIALES 60.000

2.- MANO DE OBRA

AYUDANTE HR. 0.20000 1.960 0.392

PLOMERO HR. 0.20000 2.750 0.550

SUBTOTAL MANO DE OBRA 0.942

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 0.671

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.241

TOTAL MANO DE OBRA 1.853

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

0.00000 0.00% 0.000 0.000 0.000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.093

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.093

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 7.434

TOTAL GASTOS GENERALES 7.434

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 6.938

TOTAL UTILIDAD 6.938

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 2.358

TOTAL IMPUESTOS 2.358

TOTAL PRECIO UNITARIO 78.676



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    1.2.28. - PROVISION Y TENDIDO DE TUBERIA PVC SDR 41 DN 500

Unitario:       ML

Cantidad:     4631.70

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

ACCESORIOS Y MATERIAL DE MONTAJE PZA 0.18000 13.000 2.340

TUBERIA PVC SDR 41 DN 500 ML 1.03000 85.950 88.529

LUBRICANTE DE PVC KG 0.09500 8.070 0.767

TOTAL MATERIALES 91.635

2.- MANO DE OBRA

AYUDANTE HR. 0.24000 1.960 0.470

PLOMERO HR. 0.24000 2.750 0.660

SUBTOTAL MANO DE OBRA 1.130

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 0.805

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.289

TOTAL MANO DE OBRA 2.224

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

0.00000 0.00% 0.000 0.000 0.000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.111

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.111

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 11.276

TOTAL GASTOS GENERALES 11.276

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 10.525

TOTAL UTILIDAD 10.525

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 3.577

TOTAL IMPUESTOS 3.577

TOTAL PRECIO UNITARIO 119.349



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    1.3.1.1. - PROVISION E INSTALACION DE VÁLVULA DE DESAGUE DN 100 PN 16

Unitario:       PZA

Cantidad:     2.00

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

ACCESORIOS Y MATERIAL DE MONTAJE PZA 2.53000 13.000 32.890

VALVULA DE DESAGUE DN 100 PN 16 PZA 1.00000 506.700 506.700

TOTAL MATERIALES 539.590

2.- MANO DE OBRA

AYUDANTE HR. 0.50000 1.960 0.980

PLOMERO HR. 0.50000 2.750 1.375

SUBTOTAL MANO DE OBRA 2.355

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 1.676

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.602

TOTAL MANO DE OBRA 4.634

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

0.00000 0.00% 0.000 0.000 0.000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.232

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.232

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 65.335

TOTAL GASTOS GENERALES 65.335

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 60.979

TOTAL UTILIDAD 60.979

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 20.727

TOTAL IMPUESTOS 20.727

TOTAL PRECIO UNITARIO 691.496



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    1.3.1.2. - PROVISION E INSTALACION DE VÁLVULA DE DESAGUE DN 100 PN 10

Unitario:       PZA

Cantidad:     2.00

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

VALVULA DE DESAGUE DN 100 PN 10 PZA 1.00000 506.700 506.700

ACCESORIOS Y MATERIAL DE MONTAJE PZA 2.53000 13.000 32.890

TOTAL MATERIALES 539.590

2.- MANO DE OBRA

AYUDANTE HR. 0.50000 1.960 0.980

PLOMERO HR. 0.50000 2.750 1.375

SUBTOTAL MANO DE OBRA 2.355

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 1.676

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.602

TOTAL MANO DE OBRA 4.634

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

0.00000 0.00% 0.000 0.000 0.000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.232

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.232

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 65.335

TOTAL GASTOS GENERALES 65.335

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 60.979

TOTAL UTILIDAD 60.979

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 20.727

TOTAL IMPUESTOS 20.727

TOTAL PRECIO UNITARIO 691.496



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    1.3.1.3. - PROVISION E INSTALACION DE VÁLVULA DE DESAGUE DN 150 PN 16

Unitario:       PZA

Cantidad:     2.00

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

ACCESORIOS Y MATERIAL DE MONTAJE PZA 2.83000 13.000 36.790

VALVULA DE DESAGUE DN 150 PN 16 PZA 1.00000 698.970 698.970

TOTAL MATERIALES 735.760

2.- MANO DE OBRA

AYUDANTE HR. 0.75000 1.960 1.470

PLOMERO HR. 0.75000 2.750 2.063

SUBTOTAL MANO DE OBRA 3.533

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 2.514

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.903

TOTAL MANO DE OBRA 6.950

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

0.00000 0.00% 0.000 0.000 0.000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.348

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.348

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 89.167

TOTAL GASTOS GENERALES 89.167

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 83.222

TOTAL UTILIDAD 83.222

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 28.287

TOTAL IMPUESTOS 28.287

TOTAL PRECIO UNITARIO 943.735



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    1.3.1.4. - PROVISION E INSTALACION DE VÁLVULA DE DESAGUE DN 150 PN 10

Unitario:       PZA

Cantidad:     2.00

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

VALVULA DE DESAGUE DN 150 PN 10 PZA 1.00000 698.970 698.970

ACCESORIOS Y MATERIAL DE MONTAJE PZA 2.83000 13.000 36.790

TOTAL MATERIALES 735.760

2.- MANO DE OBRA

AYUDANTE HR. 0.75000 1.960 1.470

PLOMERO HR. 0.75000 2.750 2.063

SUBTOTAL MANO DE OBRA 3.533

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 2.514

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.903

TOTAL MANO DE OBRA 6.950

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

0.00000 0.00% 0.000 0.000 0.000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.348

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.348

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 89.167

TOTAL GASTOS GENERALES 89.167

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 83.222

TOTAL UTILIDAD 83.222

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 28.287

TOTAL IMPUESTOS 28.287

TOTAL PRECIO UNITARIO 943.735



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    1.3.1.5. - PROVISION E INSTALACION DE VALVULA DE DESAGUE DN 150 PN 6

Unitario:       PZA

Cantidad:     4.00

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

ACCESORIOS Y MATERIAL DE MONTAJE PZA 2.83000 13.000 36.790

VALVULA DE DESAGUE DN 150 PN 6 PZA 1.00000 698.970 698.970

TOTAL MATERIALES 735.760

2.- MANO DE OBRA

AYUDANTE HR. 0.75000 1.960 1.470

PLOMERO HR. 0.75000 2.750 2.063

SUBTOTAL MANO DE OBRA 3.533

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 2.514

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.903

TOTAL MANO DE OBRA 6.950

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

0.00000 0.00% 0.000 0.000 0.000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.348

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.348

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 89.167

TOTAL GASTOS GENERALES 89.167

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 83.222

TOTAL UTILIDAD 83.222

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 28.287

TOTAL IMPUESTOS 28.287

TOTAL PRECIO UNITARIO 943.735



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    1.3.1.6. - PROVISION E INSTALACION DE VALVULA DE DESAGUE DN 200 PN 16

Unitario:       PZA

Cantidad:     3.00

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

ACCESORIOS Y MATERIAL DE MONTAJE PZA 3.13000 13.000 40.690

VALVULA DE DESAGUE DN 200 PN 16 PZA 1.00000 965.760 965.760

TOTAL MATERIALES 1,006.450

2.- MANO DE OBRA

AYUDANTE HR. 1.00000 1.960 1.960

PLOMERO HR. 1.00000 2.750 2.750

SUBTOTAL MANO DE OBRA 4.710

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 3.353

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 1.205

TOTAL MANO DE OBRA 9.267

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

0.00000 0.00% 0.000 0.000 0.000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.463

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.463

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 121.942

TOTAL GASTOS GENERALES 121.942

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 113.812

TOTAL UTILIDAD 113.812

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 38.685

TOTAL IMPUESTOS 38.685

TOTAL PRECIO UNITARIO 1,290.619



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    1.3.1.7. - PROVISION E INSTALACION DE VALVULA DE DESAGUE DN 200 PN 10

Unitario:       PZA

Cantidad:     1.00

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

ACCESORIOS Y MATERIAL DE MONTAJE PZA 3.13000 13.000 40.690

VALVULA DE DESAGUE DN 200 PN 10 PZA 1.00000 965.760 965.760

TOTAL MATERIALES 1,006.450

2.- MANO DE OBRA

AYUDANTE HR. 1.00000 1.960 1.960

PLOMERO HR. 1.00000 2.750 2.750

SUBTOTAL MANO DE OBRA 4.710

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 3.353

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 1.205

TOTAL MANO DE OBRA 9.267

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

0.00000 0.00% 0.000 0.000 0.000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.463

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.463

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 121.942

TOTAL GASTOS GENERALES 121.942

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 113.812

TOTAL UTILIDAD 113.812

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 38.685

TOTAL IMPUESTOS 38.685

TOTAL PRECIO UNITARIO 1,290.619



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    1.3.1.8. - PROVISION E INSTALACION DE VALVULA DE DESAGUE DN 200 PN 6

Unitario:       PZA

Cantidad:     6.00

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

ACCESORIOS Y MATERIAL DE MONTAJE PZA 3.13000 13.000 40.690

VALVULA DE DESAGUE DN 200 PN 6 PZA 1.00000 965.760 965.760

TOTAL MATERIALES 1,006.450

2.- MANO DE OBRA

AYUDANTE HR. 1.00000 1.960 1.960

PLOMERO HR. 1.00000 2.750 2.750

SUBTOTAL MANO DE OBRA 4.710

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 3.353

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 1.205

TOTAL MANO DE OBRA 9.267

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

0.00000 0.00% 0.000 0.000 0.000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.463

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.463

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 121.942

TOTAL GASTOS GENERALES 121.942

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 113.812

TOTAL UTILIDAD 113.812

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 38.685

TOTAL IMPUESTOS 38.685

TOTAL PRECIO UNITARIO 1,290.619



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    1.3.1.9. - PROVISION E INSTALACION DE VALVULA DE DESAGUE DN 250 PN 10

Unitario:       PZA

Cantidad:     1.00

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

ACCESORIOS Y MATERIAL DE MONTAJE PZA 3.43000 13.000 44.590

VALVULA DE DESAGUE DN 250 PN 10 PZA 1.00000 1,345.000 1,345.000

TOTAL MATERIALES 1,389.590

2.- MANO DE OBRA

AYUDANTE HR. 1.25000 1.960 2.450

PLOMERO HR. 1.25000 2.750 3.438

SUBTOTAL MANO DE OBRA 5.888

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 4.191

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 1.506

TOTAL MANO DE OBRA 11.584

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

0.00000 0.00% 0.000 0.000 0.000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.579

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.579

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 168.210

TOTAL GASTOS GENERALES 168.210

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 156.996

TOTAL UTILIDAD 156.996

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 53.363

TOTAL IMPUESTOS 53.363

TOTAL PRECIO UNITARIO 1,780.323



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    1.3.1.10. - PROVISION E INSTALACION DE VALVULA DE DESAGUE DN 250 PN 6

Unitario:       PZA

Cantidad:     4.00

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

ACCESORIOS Y MATERIAL DE MONTAJE PZA 3.43000 13.000 44.590

VALVULA DE DESAGUE DN 250 PN 6 PZA 1.00000 1,345.000 1,345.000

TOTAL MATERIALES 1,389.590

2.- MANO DE OBRA

AYUDANTE HR. 1.25000 1.960 2.450

PLOMERO HR. 1.25000 2.750 3.438

SUBTOTAL MANO DE OBRA 5.888

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 4.191

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 1.506

TOTAL MANO DE OBRA 11.584

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

0.00000 0.00% 0.000 0.000 0.000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.579

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.579

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 168.210

TOTAL GASTOS GENERALES 168.210

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 156.996

TOTAL UTILIDAD 156.996

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 53.363

TOTAL IMPUESTOS 53.363

TOTAL PRECIO UNITARIO 1,780.323



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    1.3.1.11. - PROVISION E INSTALACION DE VALVULA DE DESAGUE DN 300 PN 25

Unitario:       PZA

Cantidad:     6.00

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

ACCESORIOS Y MATERIAL DE MONTAJE PZA 3.73000 13.000 48.490

VALVULA DE DESAGUE DN 300 PN 25 PZA 1.00000 1,576.500 1,576.500

TOTAL MATERIALES 1,624.990

2.- MANO DE OBRA

AYUDANTE HR. 1.50000 1.960 2.940

PLOMERO HR. 1.50000 2.750 4.125

SUBTOTAL MANO DE OBRA 7.065

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 5.029

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 1.807

TOTAL MANO DE OBRA 13.901

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

0.00000 0.00% 0.000 0.000 0.000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.695

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.695

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 196.750

TOTAL GASTOS GENERALES 196.750

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 183.634

TOTAL UTILIDAD 183.634

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 62.417

TOTAL IMPUESTOS 62.417

TOTAL PRECIO UNITARIO 2,082.387



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    1.3.1.12. - PROVISION E INSTALACION DE VALVULA DE DESAGUE DN 300 PN 16

Unitario:       PZA

Cantidad:     3.00

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

ACCESORIOS Y MATERIAL DE MONTAJE PZA 3.73000 13.000 48.490

VALVULA DE DESAGUE DN 300 PN 16 PZA 1.00000 1,576.500 1,576.500

TOTAL MATERIALES 1,624.990

2.- MANO DE OBRA

AYUDANTE HR. 1.50000 1.960 2.940

PLOMERO HR. 1.50000 2.750 4.125

SUBTOTAL MANO DE OBRA 7.065

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 5.029

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 1.807

TOTAL MANO DE OBRA 13.901

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

0.00000 0.00% 0.000 0.000 0.000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.695

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.695

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 196.750

TOTAL GASTOS GENERALES 196.750

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 183.634

TOTAL UTILIDAD 183.634

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 62.417

TOTAL IMPUESTOS 62.417

TOTAL PRECIO UNITARIO 2,082.387



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    1.3.1.13. - PROVISION E INSTALACION DE VALVULA DE DESAGUE DN 300 PN 10

Unitario:       PZA

Cantidad:     2.00

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

ACCESORIOS Y MATERIAL DE MONTAJE PZA 3.73000 13.000 48.490

VALVULA DE DESAGUE DN 300 PN 10 PZA 1.00000 1,576.600 1,576.600

TOTAL MATERIALES 1,625.090

2.- MANO DE OBRA

AYUDANTE HR. 1.50000 1.960 2.940

PLOMERO HR. 1.50000 2.750 4.125

SUBTOTAL MANO DE OBRA 7.065

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 5.029

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 1.807

TOTAL MANO DE OBRA 13.901

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

0.00000 0.00% 0.000 0.000 0.000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.695

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.695

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 196.762

TOTAL GASTOS GENERALES 196.762

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 183.645

TOTAL UTILIDAD 183.645

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 62.421

TOTAL IMPUESTOS 62.421

TOTAL PRECIO UNITARIO 2,082.514



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    1.3.1.14. - PROVISION E INSTALACION DE VALVULA DE DESAGUE DN 300 PN 6

Unitario:       PZA

Cantidad:     8.00

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

ACCESORIOS Y MATERIAL DE MONTAJE PZA 3.73000 13.000 48.490

VALVULA DE DESAGUE DN 300 PN 6 PZA 1.00000 1,576.500 1,576.500

TOTAL MATERIALES 1,624.990

2.- MANO DE OBRA

AYUDANTE HR. 1.50000 1.960 2.940

PLOMERO HR. 1.50000 2.750 4.125

SUBTOTAL MANO DE OBRA 7.065

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 5.029

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 1.807

TOTAL MANO DE OBRA 13.901

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

0.00000 0.00% 0.000 0.000 0.000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.695

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.695

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 196.750

TOTAL GASTOS GENERALES 196.750

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 183.634

TOTAL UTILIDAD 183.634

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 62.417

TOTAL IMPUESTOS 62.417

TOTAL PRECIO UNITARIO 2,082.387



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    1.3.1.15. - PROVISION E INSTALACION DE VALVULA DE DESAGUE DN 400 PN 16

Unitario:       PZA

Cantidad:     1.00

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

ACCESORIOS Y MATERIAL DE MONTAJE PZA 4.03000 13.000 52.390

VALVULA DE DESAGUE DN 400 PN 16 PZA 1.00000 2,145.870 2,145.870

TOTAL MATERIALES 2,198.260

2.- MANO DE OBRA

AYUDANTE HR. 1.75000 1.960 3.430

OPERADOR EQUIPO PESADO HR. 0.90000 3.090 2.781

PLOMERO HR. 1.75000 2.750 4.813

SUBTOTAL MANO DE OBRA 11.024

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 7.847

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 2.819

TOTAL MANO DE OBRA 21.689

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

CAMION GRUA HR. 0.90000 100.00% 11.440 36.110 32.499

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 1.084

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 33.583

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 270.424

TOTAL GASTOS GENERALES 270.424

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 252.396

TOTAL UTILIDAD 252.396

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 85.789

TOTAL IMPUESTOS 85.789

TOTAL PRECIO UNITARIO 2,862.142



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    1.3.1.16. - PROVISION E INSTALACION DE VALVULA DE DESAGUE DN 400 PN 10

Unitario:       PZA

Cantidad:     9.00

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

ACCESORIOS Y MATERIAL DE MONTAJE PZA 4.03000 13.000 52.390

VALVULA DE DESAGUE DN 400 PN 10 PZA 1.00000 2,145.870 2,145.870

TOTAL MATERIALES 2,198.260

2.- MANO DE OBRA

AYUDANTE HR. 1.75000 1.960 3.430

OPERADOR EQUIPO PESADO HR. 0.90000 3.090 2.781

PLOMERO HR. 1.75000 2.750 4.813

SUBTOTAL MANO DE OBRA 11.024

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 7.847

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 2.819

TOTAL MANO DE OBRA 21.689

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

CAMION GRUA HR. 0.90000 100.00% 11.440 36.110 32.499

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 1.084

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 33.583

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 270.424

TOTAL GASTOS GENERALES 270.424

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 252.396

TOTAL UTILIDAD 252.396

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 85.789

TOTAL IMPUESTOS 85.789

TOTAL PRECIO UNITARIO 2,862.142



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    1.3.1.17. - PROVISION E INSTALACION DE VALVULA DE DESAGUE DN 400 PN 6

Unitario:       PZA

Cantidad:     12.00

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

ACCESORIOS Y MATERIAL DE MONTAJE PZA 4.03000 13.000 52.390

VALVULA DE DESAGUE DN 400 PN 6 PZA 1.00000 2,145.870 2,145.870

TOTAL MATERIALES 2,198.260

2.- MANO DE OBRA

AYUDANTE HR. 1.75000 1.960 3.430

OPERADOR EQUIPO PESADO HR. 0.90000 3.090 2.781

PLOMERO HR. 1.75000 2.750 4.813

SUBTOTAL MANO DE OBRA 11.024

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 7.847

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 2.819

TOTAL MANO DE OBRA 21.689

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

CAMION GRUA HR. 0.90000 100.00% 11.440 36.110 32.499

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 1.084

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 33.583

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 270.424

TOTAL GASTOS GENERALES 270.424

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 252.396

TOTAL UTILIDAD 252.396

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 85.789

TOTAL IMPUESTOS 85.789

TOTAL PRECIO UNITARIO 2,862.142



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    1.3.1.18. - PROVISION E INSTALACION DE VALVULA DE DESAGUE DN 500 PN 6

Unitario:       PZA

Cantidad:     33.00

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

ACCESORIOS Y MATERIAL DE MONTAJE PZA 4.33000 13.000 56.290

VALVULA DE DESAGUE DN 500 PN 6 PZA 1.00000 3,376.900 3,376.900

TOTAL MATERIALES 3,433.190

2.- MANO DE OBRA

AYUDANTE HR. 2.00000 1.960 3.920

OPERADOR EQUIPO PESADO HR. 0.90000 3.090 2.781

PLOMERO HR. 2.00000 2.750 5.500

SUBTOTAL MANO DE OBRA 12.201

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 8.685

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 3.120

TOTAL MANO DE OBRA 24.006

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

CAMION GRUA HR. 0.90000 100.00% 11.440 36.110 32.499

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 1.200

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 33.699

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 418.907

TOTAL GASTOS GENERALES 418.907

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 390.980

TOTAL UTILIDAD 390.980

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 132.894

TOTAL IMPUESTOS 132.894

TOTAL PRECIO UNITARIO 4,433.677



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    1.3.1.19. - PROVISION E INSTALACION DE VALVULA DE DESAGUE DN 600 PN 16

Unitario:       PZA

Cantidad:     2.00

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

ACCESORIOS Y MATERIAL DE MONTAJE PZA 4.63000 13.000 60.190

VALVULA DE DESAGUE DN 600 PN 16 PZA 1.00000 4,476.900 4,476.900

TOTAL MATERIALES 4,537.090

2.- MANO DE OBRA

AYUDANTE HR. 2.25000 1.960 4.410

OPERADOR EQUIPO PESADO HR. 0.90000 3.090 2.781

PLOMERO HR. 2.25000 2.750 6.188

SUBTOTAL MANO DE OBRA 13.379

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 9.523

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 3.421

TOTAL MANO DE OBRA 26.323

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

CAMION GRUA HR. 0.90000 100.00% 11.440 36.110 32.499

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 1.316

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 33.815

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 551.667

TOTAL GASTOS GENERALES 551.667

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 514.890

TOTAL UTILIDAD 514.890

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 175.011

TOTAL IMPUESTOS 175.011

TOTAL PRECIO UNITARIO 5,838.796



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    1.3.1.20. - PROVISION E INSTALACION DE VALVULA DE DESAGUE DN 600 PN 10

Unitario:       PZA

Cantidad:     6.00

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

ACCESORIOS Y MATERIAL DE MONTAJE PZA 4.63000 13.000 60.190

VALVULA DE DESAGUE DN 600 PN 10 PZA 1.00000 4,476.900 4,476.900

TOTAL MATERIALES 4,537.090

2.- MANO DE OBRA

AYUDANTE HR. 2.25000 1.960 4.410

OPERADOR EQUIPO PESADO HR. 0.90000 3.090 2.781

PLOMERO HR. 2.25000 2.750 6.188

SUBTOTAL MANO DE OBRA 13.379

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 9.523

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 3.421

TOTAL MANO DE OBRA 26.323

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

CAMION GRUA HR. 0.90000 100.00% 11.440 36.110 32.499

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 1.316

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 33.815

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 551.667

TOTAL GASTOS GENERALES 551.667

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 514.890

TOTAL UTILIDAD 514.890

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 175.011

TOTAL IMPUESTOS 175.011

TOTAL PRECIO UNITARIO 5,838.796



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    1.3.1.21. - PROVISION E INSTALACION DE VALVULA DE DESAGUE DN 600 PN 6

Unitario:       PZA

Cantidad:     17.00

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

ACCESORIOS Y MATERIAL DE MONTAJE PZA 4.63000 13.000 60.190

VALVULA DE DESAGUE DN 600 PN 6 PZA 1.00000 4,476.900 4,476.900

TOTAL MATERIALES 4,537.090

2.- MANO DE OBRA

AYUDANTE HR. 2.25000 1.960 4.410

OPERADOR EQUIPO PESADO HR. 0.90000 3.090 2.781

PLOMERO HR. 2.25000 2.750 6.188

SUBTOTAL MANO DE OBRA 13.379

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 9.523

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 3.421

TOTAL MANO DE OBRA 26.323

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

CAMION GRUA HR. 0.90000 100.00% 11.440 36.110 32.499

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 1.316

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 33.815

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 551.667

TOTAL GASTOS GENERALES 551.667

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 514.890

TOTAL UTILIDAD 514.890

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 175.011

TOTAL IMPUESTOS 175.011

TOTAL PRECIO UNITARIO 5,838.796



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    1.3.1.22. - PROVISION E INSTALACION DE VALVULA DE DESAGUE DN 800 PN 10

Unitario:       PZA

Cantidad:     1.00

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

VALVULA DE DESAGUE DN 800 PN 10 PZA 1.00000 5,677.900 5,677.900

ACCESORIOS Y MATERIAL DE MONTAJE PZA 4.63000 13.000 60.190

TOTAL MATERIALES 5,738.090

2.- MANO DE OBRA

AYUDANTE HR. 2.75000 1.960 5.390

OPERADOR EQUIPO PESADO HR. 0.90000 3.090 2.781

PLOMERO HR. 2.75000 2.750 7.563

SUBTOTAL MANO DE OBRA 15.734

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 11.199

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 4.024

TOTAL MANO DE OBRA 30.956

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

CAMION GRUA HR. 0.90000 100.00% 11.440 36.110 32.499

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 1.548

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 34.047

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 696.371

TOTAL GASTOS GENERALES 696.371

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 649.946

TOTAL UTILIDAD 649.946

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 220.917

TOTAL IMPUESTOS 220.917

TOTAL PRECIO UNITARIO 7,370.328



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    1.3.1.23. - PROVISION E INSTALACION DE VALVULA DE DESAGUE DN 800 PN 6

Unitario:       PZA

Cantidad:     9.00

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

ACCESORIOS Y MATERIAL DE MONTAJE PZA 4.63000 13.000 60.190

VALVULA DE DESAGUE DN 800 PN 6 PZA 1.00000 5,677.900 5,677.900

TOTAL MATERIALES 5,738.090

2.- MANO DE OBRA

AYUDANTE HR. 2.75000 1.960 5.390

OPERADOR EQUIPO PESADO HR. 0.90000 3.090 2.781

PLOMERO HR. 2.75000 2.750 7.563

SUBTOTAL MANO DE OBRA 15.734

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 11.199

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 4.024

TOTAL MANO DE OBRA 30.956

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

CAMION GRUA HR. 0.90000 100.00% 11.440 36.110 32.499

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 1.548

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 34.047

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 696.371

TOTAL GASTOS GENERALES 696.371

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 649.946

TOTAL UTILIDAD 649.946

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 220.917

TOTAL IMPUESTOS 220.917

TOTAL PRECIO UNITARIO 7,370.328



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    1.3.2.1. - PROVISION E INSTALACION DE VALVULA VENTOSA DN 50 PN 16

Unitario:       PZA

Cantidad:     6.00

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

ACCESORIOS Y MATERIAL DE MONTAJE PZA 2.90000 13.000 37.700

VALVULA VENTOSA DN 50 PN 16 PZA 1.00000 165.700 165.700

TOTAL MATERIALES 203.400

2.- MANO DE OBRA

AYUDANTE HR. 0.50000 1.960 0.980

PLOMERO HR. 0.20000 2.750 0.550

SUBTOTAL MANO DE OBRA 1.530

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 1.089

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.391

TOTAL MANO DE OBRA 3.010

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

0.00000 0.00% 0.000 0.000 0.000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.151

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.151

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 24.787

TOTAL GASTOS GENERALES 24.787

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 23.135

TOTAL UTILIDAD 23.135

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 7.864

TOTAL IMPUESTOS 7.864

TOTAL PRECIO UNITARIO 262.347



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    1.3.2.2. - PROVISION E INSTALACION DE VALVULA VENTOSA DN 50 PN 10

Unitario:       PZA

Cantidad:     7.00

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

VALVULA VENTOSA DN 50 PN 10 PZA 1.00000 165.700 165.700

ACCESORIOS Y MATERIAL DE MONTAJE PZA 2.90000 13.000 37.700

TOTAL MATERIALES 203.400

2.- MANO DE OBRA

AYUDANTE HR. 0.50000 1.960 0.980

PLOMERO HR. 0.20000 2.750 0.550

SUBTOTAL MANO DE OBRA 1.530

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 1.089

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.391

TOTAL MANO DE OBRA 3.010

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

0.00000 0.00% 0.000 0.000 0.000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.151

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.151

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 24.787

TOTAL GASTOS GENERALES 24.787

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 23.135

TOTAL UTILIDAD 23.135

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 7.864

TOTAL IMPUESTOS 7.864

TOTAL PRECIO UNITARIO 262.347



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    1.3.2.3. - PROVISION E INSTALACION DE VALVULA VENTOSA DN 50 PN 6

Unitario:       PZA

Cantidad:     20.00

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

VALVULA VENTOSA DN 50 PN 6 PZA 1.00000 165.700 165.700

ACCESORIOS Y MATERIAL DE MONTAJE PZA 2.90000 13.000 37.700

TOTAL MATERIALES 203.400

2.- MANO DE OBRA

AYUDANTE HR. 0.50000 1.960 0.980

PLOMERO HR. 0.20000 2.750 0.550

SUBTOTAL MANO DE OBRA 1.530

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 1.089

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.391

TOTAL MANO DE OBRA 3.010

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

0.00000 0.00% 0.000 0.000 0.000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.151

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.151

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 24.787

TOTAL GASTOS GENERALES 24.787

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 23.135

TOTAL UTILIDAD 23.135

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 7.864

TOTAL IMPUESTOS 7.864

TOTAL PRECIO UNITARIO 262.347



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    1.3.2.4. - PROVISION E INSTALACION DE VALVULA VENTOSA DN 80 PN 25

Unitario:       PZA

Cantidad:     6.00

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

ACCESORIOS Y MATERIAL DE MONTAJE PZA 3.00000 13.000 39.000

VALVULA VENTOSA DN 80 PN 25 PZA 1.00000 213.850 213.850

TOTAL MATERIALES 252.850

2.- MANO DE OBRA

AYUDANTE HR. 0.52000 1.960 1.019

PLOMERO HR. 0.52000 2.750 1.430

SUBTOTAL MANO DE OBRA 2.449

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 1.743

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.626

TOTAL MANO DE OBRA 4.819

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

0.00000 0.00% 0.000 0.000 0.000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.241

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.241

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 30.949

TOTAL GASTOS GENERALES 30.949

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 28.886

TOTAL UTILIDAD 28.886

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 9.818

TOTAL IMPUESTOS 9.818

TOTAL PRECIO UNITARIO 327.563



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    1.3.2.5. - PROVISION E INSTALACION DE VALVULA VENTOSA DN 80 PN 16

Unitario:       PZA

Cantidad:     4.00

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

ACCESORIOS Y MATERIAL DE MONTAJE PZA 3.00000 13.000 39.000

VALVULA VENTOSA DN 80 PN 16 PZA 1.00000 213.850 213.850

TOTAL MATERIALES 252.850

2.- MANO DE OBRA

AYUDANTE HR. 0.52000 1.960 1.019

PLOMERO HR. 0.52000 2.750 1.430

SUBTOTAL MANO DE OBRA 2.449

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 1.743

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.626

TOTAL MANO DE OBRA 4.819

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

0.00000 0.00% 0.000 0.000 0.000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.241

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.241

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 30.949

TOTAL GASTOS GENERALES 30.949

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 28.886

TOTAL UTILIDAD 28.886

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 9.818

TOTAL IMPUESTOS 9.818

TOTAL PRECIO UNITARIO 327.563



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    1.3.2.6. - PROVISION E INSTALACION DE VALVULA VENTOSA DN 80 PN 10

Unitario:       PZA

Cantidad:     9.00

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

ACCESORIOS Y MATERIAL DE MONTAJE PZA 3.00000 13.000 39.000

VALVULA VENTOSA DN 80 PN 10 PZA 1.00000 213.850 213.850

TOTAL MATERIALES 252.850

2.- MANO DE OBRA

AYUDANTE HR. 0.52000 1.960 1.019

PLOMERO HR. 0.52000 2.750 1.430

SUBTOTAL MANO DE OBRA 2.449

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 1.743

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.626

TOTAL MANO DE OBRA 4.819

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

0.00000 0.00% 0.000 0.000 0.000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.241

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.241

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 30.949

TOTAL GASTOS GENERALES 30.949

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 28.886

TOTAL UTILIDAD 28.886

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 9.818

TOTAL IMPUESTOS 9.818

TOTAL PRECIO UNITARIO 327.563



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    1.3.2.7. - PROVISION E INSTALACION DE VALVULA VENTOSA DN 80 PN 6

Unitario:       PZA

Cantidad:     27.00

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

VALVULA VENTOSA DN 80 PN 6 PZA 1.00000 213.850 213.850

ACCESORIOS Y MATERIAL DE MONTAJE PZA 3.00000 13.000 39.000

TOTAL MATERIALES 252.850

2.- MANO DE OBRA

AYUDANTE HR. 0.52000 1.960 1.019

PLOMERO HR. 0.52000 2.750 1.430

SUBTOTAL MANO DE OBRA 2.449

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 1.743

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.626

TOTAL MANO DE OBRA 4.819

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

0.00000 0.00% 0.000 0.000 0.000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.241

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.241

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 30.949

TOTAL GASTOS GENERALES 30.949

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 28.886

TOTAL UTILIDAD 28.886

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 9.818

TOTAL IMPUESTOS 9.818

TOTAL PRECIO UNITARIO 327.563



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    1.3.2.8. - PROVISION E INSTALACION DE VALVULA VENTOSA DN 100 PN 6

Unitario:       PZA

Cantidad:     34.00

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

VALVULA VENTOSA DN 100 PN 6 PZA 1.00000 513.260 513.260

ACCESORIOS Y MATERIAL DE MONTAJE PZA 3.10000 13.000 40.300

TOTAL MATERIALES 553.560

2.- MANO DE OBRA

AYUDANTE HR. 0.55000 1.960 1.078

PLOMERO HR. 0.25000 2.750 0.688

SUBTOTAL MANO DE OBRA 1.766

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 1.257

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.452

TOTAL MANO DE OBRA 3.474

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

0.00000 0.00% 0.000 0.000 0.000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.174

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.174

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 66.865

TOTAL GASTOS GENERALES 66.865

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 62.407

TOTAL UTILIDAD 62.407

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 21.212

TOTAL IMPUESTOS 21.212

TOTAL PRECIO UNITARIO 707.692



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    1.3.2.9. - PROVISION E INSTALACION DE VALVULA VENTOSA DN 150 PN 10

Unitario:       PZA

Cantidad:     13.00

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

VALVULA VENTOSA DN 150 PN 10 PZA 1.00000 682.430 682.430

ACCESORIOS Y MATERIAL DE MONTAJE PZA 3.30000 13.000 42.900

TOTAL MATERIALES 725.330

2.- MANO DE OBRA

AYUDANTE HR. 0.60000 1.960 1.176

PLOMERO HR. 0.30000 2.750 0.825

SUBTOTAL MANO DE OBRA 2.001

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 1.424

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.512

TOTAL MANO DE OBRA 3.937

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

0.00000 0.00% 0.000 0.000 0.000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.197

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.197

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 87.536

TOTAL GASTOS GENERALES 87.536

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 81.700

TOTAL UTILIDAD 81.700

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 27.770

TOTAL IMPUESTOS 27.770

TOTAL PRECIO UNITARIO 926.469



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    1.3.2.10. - PROVISION E INSTALACION DE VALVULA VENTOSA DN 150 PN 6

Unitario:       PZA

Cantidad:     25.00

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

VALVULA VENTOSA DN 150 PN 6 PZA 1.00000 682.430 682.430

ACCESORIOS Y MATERIAL DE MONTAJE PZA 3.30000 13.000 42.900

TOTAL MATERIALES 725.330

2.- MANO DE OBRA

AYUDANTE HR. 0.60000 1.960 1.176

PLOMERO HR. 0.30000 2.750 0.825

SUBTOTAL MANO DE OBRA 2.001

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 1.424

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.512

TOTAL MANO DE OBRA 3.937

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

0.00000 0.00% 0.000 0.000 0.000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.197

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.197

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 87.536

TOTAL GASTOS GENERALES 87.536

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 81.700

TOTAL UTILIDAD 81.700

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 27.770

TOTAL IMPUESTOS 27.770

TOTAL PRECIO UNITARIO 926.469



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    1.3.3.1. - PROVISION E INSTALACION DE VALVULA DE CORTE DN 100 DN 6

Unitario:       PZA

Cantidad:     1.00

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

VALVULA DE CORTE DN 100 DN 6 PZA 1.00000 275.500 275.500

ACCESORIOS Y MATERIAL DE MONTAJE PZA 0.50000 13.000 6.500

TOTAL MATERIALES 282.000

2.- MANO DE OBRA

AYUDANTE HR. 0.50000 1.960 0.980

PLOMERO HR. 0.50000 2.750 1.375

SUBTOTAL MANO DE OBRA 2.355

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 1.676

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.602

TOTAL MANO DE OBRA 4.634

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

0.00000 0.00% 0.000 0.000 0.000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.232

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.232

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 34.424

TOTAL GASTOS GENERALES 34.424

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 32.129

TOTAL UTILIDAD 32.129

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 10.921

TOTAL IMPUESTOS 10.921

TOTAL PRECIO UNITARIO 364.339



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    1.3.3.2. - PROVISION E INSTALACION DE VALVULA DE CORTE DN 150 DN 16

Unitario:       PZA

Cantidad:     2.00

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

VALVULA DE CORTE DN 150 DN 16 PZA 1.00000 325.650 325.650

ACCESORIOS Y MATERIAL DE MONTAJE PZA 0.60000 13.000 7.800

TOTAL MATERIALES 333.450

2.- MANO DE OBRA

AYUDANTE HR. 0.60000 1.960 1.176

PLOMERO HR. 0.60000 2.750 1.650

SUBTOTAL MANO DE OBRA 2.826

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 2.012

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.723

TOTAL MANO DE OBRA 5.560

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

0.00000 0.00% 0.000 0.000 0.000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.278

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.278

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 40.715

TOTAL GASTOS GENERALES 40.715

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 38.000

TOTAL UTILIDAD 38.000

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 12.916

TOTAL IMPUESTOS 12.916

TOTAL PRECIO UNITARIO 430.919



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    1.3.3.3. - PROVISION E INSTALACION DE VALVULA DE CORTE DN 150 DN 6

Unitario:       PZA

Cantidad:     2.00

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

VALVULA DE CORTE DN 150 DN 6 PZA 1.00000 325.650 325.650

ACCESORIOS Y MATERIAL DE MONTAJE PZA 0.60000 13.000 7.800

TOTAL MATERIALES 333.450

2.- MANO DE OBRA

AYUDANTE HR. 0.60000 1.960 1.176

PLOMERO HR. 0.60000 2.750 1.650

SUBTOTAL MANO DE OBRA 2.826

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 2.012

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.723

TOTAL MANO DE OBRA 5.560

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

0.00000 0.00% 0.000 0.000 0.000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.278

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.278

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 40.715

TOTAL GASTOS GENERALES 40.715

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 38.000

TOTAL UTILIDAD 38.000

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 12.916

TOTAL IMPUESTOS 12.916

TOTAL PRECIO UNITARIO 430.919



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    1.3.3.4. - PROVISION E INSTALACION DE VALVULA DE CORTE DN 200 DN 16

Unitario:       PZA

Cantidad:     2.00

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

VALVULA DE CORTE DN 200 DN 16 PZA 1.00000 408.650 408.650

ACCESORIOS Y MATERIAL DE MONTAJE PZA 0.70000 13.000 9.100

TOTAL MATERIALES 417.750

2.- MANO DE OBRA

AYUDANTE HR. 0.75000 1.960 1.470

PLOMERO HR. 0.75000 2.750 2.063

SUBTOTAL MANO DE OBRA 3.533

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 2.514

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.903

TOTAL MANO DE OBRA 6.950

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

0.00000 0.00% 0.000 0.000 0.000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.348

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.348

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 51.006

TOTAL GASTOS GENERALES 51.006

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 47.605

TOTAL UTILIDAD 47.605

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 16.181

TOTAL IMPUESTOS 16.181

TOTAL PRECIO UNITARIO 539.840



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    1.3.3.5. - PROVISION E INSTALACION DE VALVULA DE CORTE DN 200 DN 10

Unitario:       PZA

Cantidad:     1.00

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

VALVULA DE CORTE DN 200 DN 10 PZA 1.00000 408.650 408.650

ACCESORIOS Y MATERIAL DE MONTAJE PZA 0.70000 13.000 9.100

TOTAL MATERIALES 417.750

2.- MANO DE OBRA

AYUDANTE HR. 0.75000 1.960 1.470

PLOMERO HR. 0.75000 2.750 2.063

SUBTOTAL MANO DE OBRA 3.533

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 2.514

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.903

TOTAL MANO DE OBRA 6.950

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

0.00000 0.00% 0.000 0.000 0.000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.348

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.348

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 51.006

TOTAL GASTOS GENERALES 51.006

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 47.605

TOTAL UTILIDAD 47.605

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 16.181

TOTAL IMPUESTOS 16.181

TOTAL PRECIO UNITARIO 539.840



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    1.3.3.6. - PROVISION E INSTALACION DE VALVULA DE CORTE DN 200 DN 6

Unitario:       PZA

Cantidad:     6.00

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

VALVULA DE CORTE DN 200 DN 6 PZA 1.00000 408.650 408.650

ACCESORIOS Y MATERIAL DE MONTAJE PZA 0.70000 13.000 9.100

TOTAL MATERIALES 417.750

2.- MANO DE OBRA

AYUDANTE HR. 0.75000 1.960 1.470

PLOMERO HR. 0.75000 2.750 2.063

SUBTOTAL MANO DE OBRA 3.533

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 2.514

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.903

TOTAL MANO DE OBRA 6.950

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

0.00000 0.00% 0.000 0.000 0.000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.348

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.348

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 51.006

TOTAL GASTOS GENERALES 51.006

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 47.605

TOTAL UTILIDAD 47.605

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 16.181

TOTAL IMPUESTOS 16.181

TOTAL PRECIO UNITARIO 539.840



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    1.3.3.7. - PROVISION E INSTALACION DE VALVULA DE CORTE DN 250 DN 10

Unitario:       PZA

Cantidad:     4.00

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

VALVULA DE CORTE DN 250 DN 10 PZA 1.00000 478.900 478.900

ACCESORIOS Y MATERIAL DE MONTAJE PZA 0.80000 13.000 10.400

TOTAL MATERIALES 489.300

2.- MANO DE OBRA

AYUDANTE HR. 0.90000 1.960 1.764

PLOMERO HR. 0.90000 2.750 2.475

SUBTOTAL MANO DE OBRA 4.239

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 3.017

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 1.084

TOTAL MANO DE OBRA 8.340

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

0.00000 0.00% 0.000 0.000 0.000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.417

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.417

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 59.767

TOTAL GASTOS GENERALES 59.767

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 55.782

TOTAL UTILIDAD 55.782

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 18.960

TOTAL IMPUESTOS 18.960

TOTAL PRECIO UNITARIO 632.567



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    1.3.3.8. - PROVISION E INSTALACION DE VALVULA DE CORTE DN 250 DN 6

Unitario:       PZA

Cantidad:     3.00

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

VALVULA DE CORTE DN 250 DN 6 PZA 1.00000 478.900 478.900

ACCESORIOS Y MATERIAL DE MONTAJE PZA 0.80000 13.000 10.400

TOTAL MATERIALES 489.300

2.- MANO DE OBRA

AYUDANTE HR. 0.90000 1.960 1.764

PLOMERO HR. 0.90000 2.750 2.475

SUBTOTAL MANO DE OBRA 4.239

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 3.017

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 1.084

TOTAL MANO DE OBRA 8.340

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

0.00000 0.00% 0.000 0.000 0.000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.417

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.417

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 59.767

TOTAL GASTOS GENERALES 59.767

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 55.782

TOTAL UTILIDAD 55.782

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 18.960

TOTAL IMPUESTOS 18.960

TOTAL PRECIO UNITARIO 632.567



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    1.3.3.9. - PROVISION E INSTALACION DE VALVULA DE CORTE DN 300 DN 25

Unitario:       PZA

Cantidad:     2.00

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

VALVULA DE CORTE DN 300 DN 25 PZA 1.00000 531.700 531.700

ACCESORIOS Y MATERIAL DE MONTAJE PZA 0.90000 13.000 11.700

TOTAL MATERIALES 543.400

2.- MANO DE OBRA

AYUDANTE HR. 1.05000 1.960 2.058

PLOMERO HR. 1.05000 2.750 2.888

SUBTOTAL MANO DE OBRA 4.946

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 3.520

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 1.265

TOTAL MANO DE OBRA 9.730

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

0.00000 0.00% 0.000 0.000 0.000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.487

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.487

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 66.434

TOTAL GASTOS GENERALES 66.434

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 62.005

TOTAL UTILIDAD 62.005

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 21.076

TOTAL IMPUESTOS 21.076

TOTAL PRECIO UNITARIO 703.132



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    1.3.3.10. - PROVISION E INSTALACION DE VALVULA DE CORTE DN 300 DN 16

Unitario:       PZA

Cantidad:     2.00

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

VALVULA DE CORTE DN 300 DN 16 PZA 1.00000 531.700 531.700

ACCESORIOS Y MATERIAL DE MONTAJE PZA 0.90000 13.000 11.700

TOTAL MATERIALES 543.400

2.- MANO DE OBRA

AYUDANTE HR. 1.05000 1.960 2.058

PLOMERO HR. 1.05000 2.750 2.888

SUBTOTAL MANO DE OBRA 4.946

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 3.520

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 1.265

TOTAL MANO DE OBRA 9.730

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

0.00000 0.00% 0.000 0.000 0.000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.487

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.487

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 66.434

TOTAL GASTOS GENERALES 66.434

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 62.005

TOTAL UTILIDAD 62.005

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 21.076

TOTAL IMPUESTOS 21.076

TOTAL PRECIO UNITARIO 703.132



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    1.3.3.11. - PROVISION E INSTALACION DE VALVULA DE CORTE DN 300 DN 6

Unitario:       PZA

Cantidad:     4.00

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

VALVULA DE CORTE DN 300 DN 6 PZA 1.00000 531.700 531.700

ACCESORIOS Y MATERIAL DE MONTAJE PZA 0.90000 13.000 11.700

TOTAL MATERIALES 543.400

2.- MANO DE OBRA

AYUDANTE HR. 1.05000 1.960 2.058

PLOMERO HR. 1.05000 2.750 2.888

SUBTOTAL MANO DE OBRA 4.946

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 3.520

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 1.265

TOTAL MANO DE OBRA 9.730

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

0.00000 0.00% 0.000 0.000 0.000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.487

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.487

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 66.434

TOTAL GASTOS GENERALES 66.434

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 62.005

TOTAL UTILIDAD 62.005

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 21.076

TOTAL IMPUESTOS 21.076

TOTAL PRECIO UNITARIO 703.132



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    1.3.3.12. - PROVISION E INSTALACION DE VALVULA DE CORTE DN 400 DN 10

Unitario:       PZA

Cantidad:     1.00

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

VALVULA DE CORTE DN 400 DN 10 PZA 1.00000 611.500 611.500

ACCESORIOS Y MATERIAL DE MONTAJE PZA 1.00000 13.000 13.000

TOTAL MATERIALES 624.500

2.- MANO DE OBRA

AYUDANTE HR. 1.20000 1.960 2.352

OPERADOR EQUIPO PESADO HR. 0.90000 3.090 2.781

PLOMERO HR. 1.20000 2.750 3.300

SUBTOTAL MANO DE OBRA 8.433

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 6.003

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 2.157

TOTAL MANO DE OBRA 16.592

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

CAMION GRUA HR. 0.90000 100.00% 11.440 36.110 32.499

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.830

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 33.329

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 80.931

TOTAL GASTOS GENERALES 80.931

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 75.535

TOTAL UTILIDAD 75.535

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 25.674

TOTAL IMPUESTOS 25.674

TOTAL PRECIO UNITARIO 856.561



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    1.3.3.13. - PROVISION E INSTALACION DE VALVULA DE CORTE DN 400 DN 6

Unitario:       PZA

Cantidad:     9.00

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

VALVULA DE CORTE DN 400 DN 10 PZA 1.00000 611.500 611.500

ACCESORIOS Y MATERIAL DE MONTAJE PZA 1.00000 13.000 13.000

TOTAL MATERIALES 624.500

2.- MANO DE OBRA

AYUDANTE HR. 1.20000 1.960 2.352

OPERADOR EQUIPO PESADO HR. 0.90000 3.090 2.781

PLOMERO HR. 1.20000 2.750 3.300

SUBTOTAL MANO DE OBRA 8.433

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 6.003

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 2.157

TOTAL MANO DE OBRA 16.592

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

CAMION GRUA HR. 0.90000 100.00% 11.440 36.110 32.499

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.830

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 33.329

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 80.931

TOTAL GASTOS GENERALES 80.931

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 75.535

TOTAL UTILIDAD 75.535

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 25.674

TOTAL IMPUESTOS 25.674

TOTAL PRECIO UNITARIO 856.561



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    1.3.3.14. - PROVISION E INSTALACION DE VALVULA DE CORTE DN 500 DN 6

Unitario:       PZA

Cantidad:     2.00

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

VALVULA DE CORTE DN 500 DN 6 PZA 1.00000 709.000 709.000

ACCESORIOS Y MATERIAL DE MONTAJE PZA 1.10000 13.000 14.300

TOTAL MATERIALES 723.300

2.- MANO DE OBRA

AYUDANTE HR. 1.35000 1.960 2.646

OPERADOR EQUIPO PESADO HR. 0.90000 3.090 2.781

PLOMERO HR. 1.35000 2.750 3.713

SUBTOTAL MANO DE OBRA 9.140

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 6.505

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 2.337

TOTAL MANO DE OBRA 17.982

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

CAMION GRUA HR. 0.90000 100.00% 11.440 36.110 32.499

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.899

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 33.398

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 92.962

TOTAL GASTOS GENERALES 92.962

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 86.764

TOTAL UTILIDAD 86.764

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 29.491

TOTAL IMPUESTOS 29.491

TOTAL PRECIO UNITARIO 983.898



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    1.3.3.15. - PROVISION E INSTALACION DE VALVULA DE CORTE DN 600 DN 10

Unitario:       PZA

Cantidad:     7.00

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

VALVULA DE CORTE DN 600 DN 10 PZA 1.00000 1,254.000 1,254.000

ACCESORIOS Y MATERIAL DE MONTAJE PZA 1.20000 13.000 15.600

TOTAL MATERIALES 1,269.600

2.- MANO DE OBRA

AYUDANTE HR. 1.50000 1.960 2.940

OPERADOR EQUIPO PESADO HR. 0.90000 3.090 2.781

PLOMERO HR. 1.50000 2.750 4.125

SUBTOTAL MANO DE OBRA 9.846

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 7.008

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 2.518

TOTAL MANO DE OBRA 19.372

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

CAMION GRUA HR. 0.90000 100.00% 11.440 36.110 32.499

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.969

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 33.468

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 158.693

TOTAL GASTOS GENERALES 158.693

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 148.113

TOTAL UTILIDAD 148.113

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 50.344

TOTAL IMPUESTOS 50.344

TOTAL PRECIO UNITARIO 1,679.590



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    1.3.3.16. - PROVISION E INSTALACION DE VALVULA DE CORTE DN 600 DN 6

Unitario:       PZA

Cantidad:     2.00

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

VALVULA DE CORTE DN 600 DN 6 PZA 1.00000 1,254.000 1,254.000

ACCESORIOS Y MATERIAL DE MONTAJE PZA 1.20000 13.000 15.600

TOTAL MATERIALES 1,269.600

2.- MANO DE OBRA

AYUDANTE HR. 1.50000 1.960 2.940

OPERADOR EQUIPO PESADO HR. 0.90000 3.090 2.781

PLOMERO HR. 1.50000 2.750 4.125

SUBTOTAL MANO DE OBRA 9.846

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 7.008

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 2.518

TOTAL MANO DE OBRA 19.372

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

CAMION GRUA HR. 0.90000 100.00% 11.440 36.110 32.499

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.969

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 33.468

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 158.693

TOTAL GASTOS GENERALES 158.693

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 148.113

TOTAL UTILIDAD 148.113

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 50.344

TOTAL IMPUESTOS 50.344

TOTAL PRECIO UNITARIO 1,679.590



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    1.3.3.17. - PROVISION E INSTALACION DE VALVULA DE CORTE DN 800 DN 10

Unitario:       PZA

Cantidad:     1.00

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

VALVULA DE CORTE DN 800 DN 10 PZA 1.00000 2,176.900 2,176.900

ACCESORIOS Y MATERIAL DE MONTAJE PZA 1.30000 13.000 16.900

TOTAL MATERIALES 2,193.800

2.- MANO DE OBRA

AYUDANTE HR. 1.65000 1.960 3.234

OPERADOR EQUIPO PESADO HR. 0.90000 3.090 2.781

PLOMERO HR. 1.65000 2.750 4.538

SUBTOTAL MANO DE OBRA 10.553

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 7.511

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 2.699

TOTAL MANO DE OBRA 20.762

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

CAMION GRUA HR. 0.90000 100.00% 11.440 36.110 32.499

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 1.038

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 33.537

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 269.772

TOTAL GASTOS GENERALES 269.772

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 251.787

TOTAL UTILIDAD 251.787

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 85.582

TOTAL IMPUESTOS 85.582

TOTAL PRECIO UNITARIO 2,855.241



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    1.3.3.18. - PROVISION E INSTALACION DE VALVULA DE CORTE DN 800 DN 6

Unitario:       PZA

Cantidad:     1.00

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

VALVULA DE CORTE DN 800 DN 6 PZA 1.00000 2,176.900 2,176.900

ACCESORIOS Y MATERIAL DE MONTAJE PZA 1.30000 13.000 16.900

TOTAL MATERIALES 2,193.800

2.- MANO DE OBRA

AYUDANTE HR. 1.65000 1.960 3.234

OPERADOR EQUIPO PESADO HR. 0.90000 3.090 2.781

PLOMERO HR. 1.65000 2.750 4.538

SUBTOTAL MANO DE OBRA 10.553

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 7.511

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 2.699

TOTAL MANO DE OBRA 20.762

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

CAMION GRUA HR. 0.90000 100.00% 11.440 36.110 32.499

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 1.038

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 33.537

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 269.772

TOTAL GASTOS GENERALES 269.772

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 251.787

TOTAL UTILIDAD 251.787

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 85.582

TOTAL IMPUESTOS 85.582

TOTAL PRECIO UNITARIO 2,855.241



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    1.3.4.1. - PROVISION E INSTALACION DE VALVULA REDUCTORA DE PRESION DN 80 PN 16

Unitario:       PZA

Cantidad:     1.00

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

ACCESORIOS Y MATERIAL DE MONTAJE PZA 23.00000 13.000 299.000

VALVULA REDUCTORA DE PRESION DN 80 PN 16 PZA 1.00000 4,578.460 4,578.460

TOTAL MATERIALES 4,877.460

2.- MANO DE OBRA

AYUDANTE HR. 1.50000 1.960 2.940

OPERADOR EQUIPO PESADO HR. 0.90000 3.090 2.781

PLOMERO HR. 1.50000 2.750 4.125

SUBTOTAL MANO DE OBRA 9.846

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 7.008

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 2.518

TOTAL MANO DE OBRA 19.372

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

CAMION GRUA HR. 0.90000 100.00% 11.440 36.110 32.499

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.969

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 33.468

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 591.636

TOTAL GASTOS GENERALES 591.636

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 552.194

TOTAL UTILIDAD 552.194

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 187.691

TOTAL IMPUESTOS 187.691

TOTAL PRECIO UNITARIO 6,261.820



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    1.3.4.2. - PROVISION E INSTALACION DE VALVULA REDUCTORA DE PRESION DN 125 PN 16

Unitario:       PZA

Cantidad:     5.00

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

ACCESORIOS Y MATERIAL DE MONTAJE PZA 26.00000 13.000 338.000

VALVULA REDUCTORA DE PRESION DN 125 PN 16 PZA 1.00000 4,956.760 4,956.760

TOTAL MATERIALES 5,294.760

2.- MANO DE OBRA

AYUDANTE HR. 1.50000 1.960 2.940

OPERADOR EQUIPO PESADO HR. 0.90000 3.090 2.781

PLOMERO HR. 1.50000 2.750 4.125

SUBTOTAL MANO DE OBRA 9.846

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 7.008

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 2.518

TOTAL MANO DE OBRA 19.372

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

CAMION GRUA HR. 0.90000 100.00% 11.440 36.110 32.499

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.969

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 33.468

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 641.712

TOTAL GASTOS GENERALES 641.712

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 598.931

TOTAL UTILIDAD 598.931

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 203.577

TOTAL IMPUESTOS 203.577

TOTAL PRECIO UNITARIO 6,791.820



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    1.3.4.3. - PROVISION E INSTALACION DE VALVULA REDUCTORA DE PRESION DN 200 PN 16

Unitario:       PZA

Cantidad:     5.00

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

ACCESORIOS Y MATERIAL DE MONTAJE PZA 32.00000 13.000 416.000

VALVULA REDUCTORA DE PRESION DN 200 PN 16 PZA 1.00000 5,677.440 5,677.440

TOTAL MATERIALES 6,093.440

2.- MANO DE OBRA

AYUDANTE HR. 1.50000 1.960 2.940

OPERADOR EQUIPO PESADO HR. 0.90000 3.090 2.781

PLOMERO HR. 1.50000 2.750 4.125

SUBTOTAL MANO DE OBRA 9.846

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 7.008

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 2.518

TOTAL MANO DE OBRA 19.372

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

CAMION GRUA HR. 0.90000 100.00% 11.440 36.110 32.499

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.969

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 33.468

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 737.554

TOTAL GASTOS GENERALES 737.554

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 688.383

TOTAL UTILIDAD 688.383

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 233.982

TOTAL IMPUESTOS 233.982

TOTAL PRECIO UNITARIO 7,806.199



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    1.3.4.4. - PROVISION E INSTALACION DE VALVULA REDUCTORA DE PRESION DN 300 PN 16

Unitario:       PZA

Cantidad:     2.00

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

VALVULA REDUCTORA DE PRESION DN 300 PN 16 PZA 1.00000 13,788.720 13,788.720

ACCESORIOS Y MATERIAL DE MONTAJE PZA 35.00000 13.000 455.000

TOTAL MATERIALES 14,243.720

2.- MANO DE OBRA

AYUDANTE HR. 1.50000 1.960 2.940

OPERADOR EQUIPO PESADO HR. 0.90000 3.090 2.781

PLOMERO HR. 1.50000 2.750 4.125

SUBTOTAL MANO DE OBRA 9.846

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 7.008

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 2.518

TOTAL MANO DE OBRA 19.372

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

CAMION GRUA HR. 0.90000 100.00% 11.440 36.110 32.499

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.969

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 33.468

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 1,715.587

TOTAL GASTOS GENERALES 1,715.587

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 1,601.215

TOTAL UTILIDAD 1,601.215

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 544.253

TOTAL IMPUESTOS 544.253

TOTAL PRECIO UNITARIO 18,157.615



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    1.3.4.5. - PROVISION E INSTALACION DE VALVULA REDUCTORA DE PRESION DN 400 PN 16

Unitario:       PZA

Cantidad:     2.00

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

ACCESORIOS Y MATERIAL DE MONTAJE PZA 38.00000 13.000 494.000

VALVULA REDUCTORA DE PRESION DN 400 PN 16 PZA 1.00000 21,900.000 21,900.000

TOTAL MATERIALES 22,394.000

2.- MANO DE OBRA

AYUDANTE HR. 1.50000 1.960 2.940

OPERADOR EQUIPO PESADO HR. 0.90000 3.090 2.781

PLOMERO HR. 1.50000 2.750 4.125

SUBTOTAL MANO DE OBRA 9.846

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 7.008

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 2.518

TOTAL MANO DE OBRA 19.372

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

CAMION GRUA HR. 0.90000 100.00% 11.440 36.110 32.499

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.969

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 33.468

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 2,693.621

TOTAL GASTOS GENERALES 2,693.621

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 2,514.046

TOTAL UTILIDAD 2,514.046

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 854.524

TOTAL IMPUESTOS 854.524

TOTAL PRECIO UNITARIO 28,509.031



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    2.1.1. - DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO

Unitario:       M2

Cantidad:     4559.88

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

0.00000 0.000 0.000

TOTAL MATERIALES 0.000

2.- MANO DE OBRA

PEON HR. 0.00426 1.670 0.007

OPERADOR EQUIPO PESADO HR. 0.00426 3.090 0.013

SUBTOTAL MANO DE OBRA 0.020

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 0.014

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.005

TOTAL MANO DE OBRA 0.040

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

 TRACTOR C/TOPADORA
HR. 0.00426 100.00% 14.150 35.270 0.150

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.002

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.152

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 0.023

TOTAL GASTOS GENERALES 0.023

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 0.022

TOTAL UTILIDAD 0.022

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 0.007

TOTAL IMPUESTOS 0.007

TOTAL PRECIO UNITARIO 0.244



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    2.1.2. - EXCAVACIÓN EN TERRENO SEMI DURO

Unitario:       M3

Cantidad:     8321.34

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

0.00000 0.000 0.000

TOTAL MATERIALES 0.000

2.- MANO DE OBRA

PEON HR. 0.20000 1.670 0.334

OPERADOR EQUIPO PESADO HR. 0.02200 3.090 0.068

SUBTOTAL MANO DE OBRA 0.402

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 0.286

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.103

TOTAL MANO DE OBRA 0.791

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

RETROEXCAVADORA HR. 0.02200 100.00% 12.670 31.200 0.686

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.040

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.726

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 0.182

TOTAL GASTOS GENERALES 0.182

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 0.170

TOTAL UTILIDAD 0.170

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 0.058

TOTAL IMPUESTOS 0.058

TOTAL PRECIO UNITARIO 1.927



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    2.1.3. - RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON MATERIAL SELECCIONADO

Unitario:       M3

Cantidad:     4940.41

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

0.00000 0.000 0.000

TOTAL MATERIALES 0.000

2.- MANO DE OBRA

PEON HR. 0.50000 1.670 0.835

OPERADOR EQUIPO LIVIANO HR. 0.07194 2.600 0.187

SUBTOTAL MANO DE OBRA 1.022

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 0.727

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.261

TOTAL MANO DE OBRA 2.011

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

COMPACTADOR VIBRATORIO MANUAL DE PLACA HR. 0.07194 100.00% 0.340 0.690 0.050

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.101

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.150

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 0.259

TOTAL GASTOS GENERALES 0.259

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 0.242

TOTAL UTILIDAD 0.242

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 0.082

TOTAL IMPUESTOS 0.082

TOTAL PRECIO UNITARIO 2.745



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    2.1.4. - TRANSPORTE DE MATERIAL (DMT = 3.0 KM) C/MAQUINARIA  , INCLUYE CARGUIO

Unitario:       M3

Cantidad:     4395.21

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

0.00000 0.000 0.000

TOTAL MATERIALES 0.000

2.- MANO DE OBRA

OPERADOR EQUIPO PESADO HR. 0.01363 3.090 0.042

CHOFER HR. 0.03348 3.050 0.102

SUBTOTAL MANO DE OBRA 0.144

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 0.103

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.037

TOTAL MANO DE OBRA 0.284

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

CARGADORA FRONTAL HR. 0.01364 100.00% 18.600 45.130 0.615

VOLQUETA 10 M3 HR. 0.03348 100.00% 10.320 29.080 0.974

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.014

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 1.603

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 0.226

TOTAL GASTOS GENERALES 0.226

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 0.211

TOTAL UTILIDAD 0.211

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 0.072

TOTAL IMPUESTOS 0.072

TOTAL PRECIO UNITARIO 2.397



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    2.1.5. - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MUROS (3 USOS)

Unitario:       M3

Cantidad:     1152.37

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

MADERA DE CONSTRUCCION P2 27.70000 1.150 31.855

CLAVO KG 0.79000 1.500 1.185

ALAMBRE DE AMARRE KG 2.04000 1.580 3.223

TOTAL MATERIALES 36.263

2.- MANO DE OBRA

AYUDANTE HR. 2.56000 1.960 5.018

ENCOFRADOR HR. 1.28000 3.140 4.019

SUBTOTAL MANO DE OBRA 9.037

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 6.432

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 2.311

TOTAL MANO DE OBRA 17.780

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

0.00000 0.00% 0.000 0.000 0.000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.889

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.889

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 6.592

TOTAL GASTOS GENERALES 6.592

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 6.152

TOTAL UTILIDAD 6.152

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 2.091

TOTAL IMPUESTOS 2.091

TOTAL PRECIO UNITARIO 69.768



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    2.1.6. - HORMIGON SIMPLE TIPO "C" (FCK=150 KG/CM2)

Unitario:       M3

Cantidad:     136.85

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

CEMENTO PORTLAND KG 298.38000 0.158 47.144

ARENA COMUN M3 0.89000 17.350 15.442

GRAVA M3 0.25000 17.350 4.338

TOTAL MATERIALES 66.923

2.- MANO DE OBRA

ALBAÑIL HR. 2.10000 2.880 6.048

PEON HR. 4.20000 1.670 7.014

OPERADOR EQUIPO LIVIANO HR. 0.60000 2.600 1.560

SUBTOTAL MANO DE OBRA 14.622

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 10.408

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 3.739

TOTAL MANO DE OBRA 28.769

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

MEZCLADORA DE HORMIGON  500 LT HR. 0.22000 100.00% 3.080 5.070 1.115

VIBRADOR DE HORMIGON HR. 0.60000 100.00% 0.820 1.540 0.924

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 1.438

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 3.478

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 11.900

TOTAL GASTOS GENERALES 11.900

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 11.107

TOTAL UTILIDAD 11.107

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 3.775

TOTAL IMPUESTOS 3.775

TOTAL PRECIO UNITARIO 125.953



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    2.1.7. - HORMIGON SIMPLE TIPO "A" (FCK=210 KG/CM2)

Unitario:       M3

Cantidad:     112.64

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

CEMENTO PORTLAND KG 370.00000 0.158 58.460

ARENA COMUN M3 0.86000 17.350 14.921

GRAVA M3 0.24000 17.350 4.164

TOTAL MATERIALES 77.545

2.- MANO DE OBRA

ALBAÑIL HR. 2.10000 2.880 6.048

PEON HR. 4.20000 1.670 7.014

OPERADOR EQUIPO LIVIANO HR. 0.60000 2.600 1.560

SUBTOTAL MANO DE OBRA 14.622

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 10.408

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 3.739

TOTAL MANO DE OBRA 28.769

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

MEZCLADORA DE HORMIGON  500 LT HR. 0.22000 100.00% 3.080 5.070 1.115

VIBRADOR DE HORMIGON HR. 0.60000 100.00% 0.820 1.540 0.924

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 1.438

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 3.478

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 13.175

TOTAL GASTOS GENERALES 13.175

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 12.297

TOTAL UTILIDAD 12.297

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 4.180

TOTAL IMPUESTOS 4.180

TOTAL PRECIO UNITARIO 139.444



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    2.1.8. - HORMIGON SIMPLE PARA MUROS (FCK=300 KG/CM2)

Unitario:       M3

Cantidad:     1152.37

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

CEMENTO PORTLAND KG 486.84000 0.158 76.921

ARENA COMUN M3 0.81000 17.350 14.054

GRAVA M3 0.23000 17.350 3.991

TOTAL MATERIALES 94.965

2.- MANO DE OBRA

ALBAÑIL HR. 2.10000 2.880 6.048

PEON HR. 4.20000 1.670 7.014

OPERADOR EQUIPO LIVIANO HR. 0.60000 2.600 1.560

SUBTOTAL MANO DE OBRA 14.622

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 10.408

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 3.739

TOTAL MANO DE OBRA 28.769

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

MEZCLADORA DE HORMIGON  500 LT HR. 0.22000 100.00% 3.080 5.070 1.115

VIBRADOR DE HORMIGON HR. 0.60000 100.00% 0.820 1.540 0.924

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 1.438

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 3.478

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 15.265

TOTAL GASTOS GENERALES 15.265

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 14.248

TOTAL UTILIDAD 14.248

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 4.843

TOTAL IMPUESTOS 4.843

TOTAL PRECIO UNITARIO 161.568



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    2.1.9. - PROVISION Y COLOCADO DE ARMADURA PARA HORMIGON

Unitario:       KG

Cantidad:     105614.99

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

ACERO CORRUGADO ( FCK = 5000 KG/CM2 ) KG 1.03000 1.180 1.215

ALAMBRE DE AMARRE KG 0.03000 1.580 0.047

TOTAL MATERIALES 1.263

2.- MANO DE OBRA

ARMADOR HR. 0.07500 2.700 0.203

PEON HR. 0.07500 1.670 0.125

SUBTOTAL MANO DE OBRA 0.328

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 0.233

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.084

TOTAL MANO DE OBRA 0.645

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

0.00000 0.00% 0.000 0.000 0.000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.032

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.032

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 0.233

TOTAL GASTOS GENERALES 0.233

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 0.217

TOTAL UTILIDAD 0.217

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 0.074

TOTAL IMPUESTOS 0.074

TOTAL PRECIO UNITARIO 2.464



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    2.1.10. - PROVISION E INSTALACION DE MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN 700X700 MM

Unitario:       PZA

Cantidad:     133.00

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

MARCO Y TAPA DE FFD 700X700 MM PZA 1.00000 220.000 220.000

TOTAL MATERIALES 220.000

2.- MANO DE OBRA

PEON HR. 1.50000 1.670 2.505

SUBTOTAL MANO DE OBRA 2.505

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 1.783

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.641

TOTAL MANO DE OBRA 4.929

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

0.00000 0.00% 0.000 0.000 0.000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.246

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.246

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 27.021

TOTAL GASTOS GENERALES 27.021

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 25.220

TOTAL UTILIDAD 25.220

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 8.572

TOTAL IMPUESTOS 8.572

TOTAL PRECIO UNITARIO 285.988



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    2.1.11. - PROVISION E INSTALACION DE PELDAÑOS DE TUBOS DE FIERRO GALVANIZADO

Unitario:       PZA

Cantidad:     1039.00

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

PELDAÑOS DE ACCESO DE TUBO DE FIERRO
 GALVANIZADO DE ¾’

PZA 1.00000 6.160 6.160

TOTAL MATERIALES 6.160

2.- MANO DE OBRA

PEON HR. 0.10000 1.670 0.167

SUBTOTAL MANO DE OBRA 0.167

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 0.119

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.043

TOTAL MANO DE OBRA 0.329

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

0.00000 0.00% 0.000 0.000 0.000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.016

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.016

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 0.781

TOTAL GASTOS GENERALES 0.781

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 0.729

TOTAL UTILIDAD 0.729

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 0.248

TOTAL IMPUESTOS 0.248

TOTAL PRECIO UNITARIO 8.262



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    2.2.1. - DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO

Unitario:       M2

Cantidad:     3867.78

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

0.00000 0.000 0.000

TOTAL MATERIALES 0.000

2.- MANO DE OBRA

PEON HR. 0.00426 1.670 0.007

OPERADOR EQUIPO PESADO HR. 0.00426 3.090 0.013

SUBTOTAL MANO DE OBRA 0.020

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 0.014

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.005

TOTAL MANO DE OBRA 0.040

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

 TRACTOR C/TOPADORA
HR. 0.00426 100.00% 14.150 35.270 0.150

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.002

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.152

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 0.023

TOTAL GASTOS GENERALES 0.023

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 0.022

TOTAL UTILIDAD 0.022

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 0.007

TOTAL IMPUESTOS 0.007

TOTAL PRECIO UNITARIO 0.244



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    2.2.2. - EXCAVACIÓN EN TERRENO SEMI DURO

Unitario:       M3

Cantidad:     6921.74

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

0.00000 0.000 0.000

TOTAL MATERIALES 0.000

2.- MANO DE OBRA

PEON HR. 0.20000 1.670 0.334

OPERADOR EQUIPO PESADO HR. 0.02200 3.090 0.068

SUBTOTAL MANO DE OBRA 0.402

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 0.286

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.103

TOTAL MANO DE OBRA 0.791

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

RETROEXCAVADORA HR. 0.02200 100.00% 12.670 31.200 0.686

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.040

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.726

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 0.182

TOTAL GASTOS GENERALES 0.182

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 0.170

TOTAL UTILIDAD 0.170

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 0.058

TOTAL IMPUESTOS 0.058

TOTAL PRECIO UNITARIO 1.927



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    2.2.3. - RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO

Unitario:       M3

Cantidad:     4386.54

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

0.00000 0.000 0.000

TOTAL MATERIALES 0.000

2.- MANO DE OBRA

PEON HR. 0.50000 1.670 0.835

OPERADOR EQUIPO LIVIANO HR. 0.07194 2.600 0.187

SUBTOTAL MANO DE OBRA 1.022

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 0.727

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.261

TOTAL MANO DE OBRA 2.011

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

COMPACTADOR VIBRATORIO MANUAL DE PLACA HR. 0.07194 100.00% 0.340 0.690 0.050

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.101

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.150

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 0.259

TOTAL GASTOS GENERALES 0.259

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 0.242

TOTAL UTILIDAD 0.242

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 0.082

TOTAL IMPUESTOS 0.082

TOTAL PRECIO UNITARIO 2.745



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    2.2.4. - TRANSPORTE DE MATERIAL (DMT = 3.0 KM) C/MAQUINARIA  , INCLUYE CARGUIO

Unitario:       M3

Cantidad:     3295.76

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

0.00000 0.000 0.000

TOTAL MATERIALES 0.000

2.- MANO DE OBRA

OPERADOR EQUIPO PESADO HR. 0.01363 3.090 0.042

CHOFER HR. 0.03348 3.050 0.102

SUBTOTAL MANO DE OBRA 0.144

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 0.103

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.037

TOTAL MANO DE OBRA 0.284

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

CARGADORA FRONTAL HR. 0.01364 100.00% 18.600 45.130 0.615

VOLQUETA 10 M3 HR. 0.03348 100.00% 10.320 29.080 0.974

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.014

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 1.603

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 0.226

TOTAL GASTOS GENERALES 0.226

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 0.211

TOTAL UTILIDAD 0.211

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 0.072

TOTAL IMPUESTOS 0.072

TOTAL PRECIO UNITARIO 2.397



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    2.2.5. - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MUROS (3 USOS)

Unitario:       M3

Cantidad:     870.24

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

MADERA DE CONSTRUCCION P2 27.70000 1.150 31.855

CLAVO KG 0.79000 1.500 1.185

ALAMBRE DE AMARRE KG 2.04000 1.580 3.223

TOTAL MATERIALES 36.263

2.- MANO DE OBRA

AYUDANTE HR. 2.56000 1.960 5.018

ENCOFRADOR HR. 1.28000 3.140 4.019

SUBTOTAL MANO DE OBRA 9.037

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 6.432

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 2.311

TOTAL MANO DE OBRA 17.780

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

0.00000 0.00% 0.000 0.000 0.000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.889

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.889

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 6.592

TOTAL GASTOS GENERALES 6.592

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 6.152

TOTAL UTILIDAD 6.152

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 2.091

TOTAL IMPUESTOS 2.091

TOTAL PRECIO UNITARIO 69.768



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    2.2.6. - HORMIGON SIMPLE TIPO "C" (FCK=150 KG/CM2)

Unitario:       M3

Cantidad:     101.23

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

CEMENTO PORTLAND KG 298.38000 0.158 47.144

ARENA COMUN M3 0.89000 17.350 15.442

GRAVA M3 0.25000 17.350 4.338

TOTAL MATERIALES 66.923

2.- MANO DE OBRA

ALBAÑIL HR. 2.10000 2.880 6.048

PEON HR. 4.20000 1.670 7.014

OPERADOR EQUIPO LIVIANO HR. 0.60000 2.600 1.560

SUBTOTAL MANO DE OBRA 14.622

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 10.408

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 3.739

TOTAL MANO DE OBRA 28.769

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

MEZCLADORA DE HORMIGON  500 LT HR. 0.22000 100.00% 3.080 5.070 1.115

VIBRADOR DE HORMIGON HR. 0.60000 100.00% 0.820 1.540 0.924

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 1.438

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 3.478

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 11.900

TOTAL GASTOS GENERALES 11.900

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 11.107

TOTAL UTILIDAD 11.107

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 3.775

TOTAL IMPUESTOS 3.775

TOTAL PRECIO UNITARIO 125.953



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    2.2.7. - HORMIGON SIMPLE TIPO "A" (FCK=210 KG/CM2)

Unitario:       M3

Cantidad:     71.61

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

CEMENTO PORTLAND KG 370.00000 0.158 58.460

ARENA COMUN M3 0.86000 17.350 14.921

GRAVA M3 0.24000 17.350 4.164

TOTAL MATERIALES 77.545

2.- MANO DE OBRA

ALBAÑIL HR. 2.10000 2.880 6.048

PEON HR. 4.20000 1.670 7.014

OPERADOR EQUIPO LIVIANO HR. 0.60000 2.600 1.560

SUBTOTAL MANO DE OBRA 14.622

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 10.408

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 3.739

TOTAL MANO DE OBRA 28.769

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

MEZCLADORA DE HORMIGON  500 LT HR. 0.22000 100.00% 3.080 5.070 1.115

VIBRADOR DE HORMIGON HR. 0.60000 100.00% 0.820 1.540 0.924

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 1.438

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 3.478

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 13.175

TOTAL GASTOS GENERALES 13.175

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 12.297

TOTAL UTILIDAD 12.297

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 4.180

TOTAL IMPUESTOS 4.180

TOTAL PRECIO UNITARIO 139.444



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    2.2.8. - HORMIGON SIMPLE PARA MUROS (FCK=300 KG/CM2)

Unitario:       M3

Cantidad:     870.24

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

CEMENTO PORTLAND KG 486.84000 0.158 76.921

ARENA COMUN M3 0.81000 17.350 14.054

GRAVA M3 0.23000 17.350 3.991

TOTAL MATERIALES 94.965

2.- MANO DE OBRA

ALBAÑIL HR. 2.10000 2.880 6.048

PEON HR. 4.20000 1.670 7.014

OPERADOR EQUIPO LIVIANO HR. 0.60000 2.600 1.560

SUBTOTAL MANO DE OBRA 14.622

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 10.408

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 3.739

TOTAL MANO DE OBRA 28.769

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

MEZCLADORA DE HORMIGON  500 LT HR. 0.22000 100.00% 3.080 5.070 1.115

VIBRADOR DE HORMIGON HR. 0.60000 100.00% 0.820 1.540 0.924

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 1.438

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 3.478

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 15.265

TOTAL GASTOS GENERALES 15.265

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 14.248

TOTAL UTILIDAD 14.248

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 4.843

TOTAL IMPUESTOS 4.843

TOTAL PRECIO UNITARIO 161.568



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    2.2.9. - PROVISION Y COLOCADO DE ARMADURA PARA HORMIGON

Unitario:       KG

Cantidad:     77984.07

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

ACERO CORRUGADO ( FCK = 5000 KG/CM2 ) KG 1.03000 1.180 1.215

ALAMBRE DE AMARRE KG 0.03000 1.580 0.047

TOTAL MATERIALES 1.263

2.- MANO DE OBRA

ARMADOR HR. 0.07500 2.700 0.203

PEON HR. 0.07500 1.670 0.125

SUBTOTAL MANO DE OBRA 0.328

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 0.233

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.084

TOTAL MANO DE OBRA 0.645

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

0.00000 0.00% 0.000 0.000 0.000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.032

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.032

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 0.233

TOTAL GASTOS GENERALES 0.233

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 0.217

TOTAL UTILIDAD 0.217

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 0.074

TOTAL IMPUESTOS 0.074

TOTAL PRECIO UNITARIO 2.464



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    2.2.10. - PROVISION E INSTALACION DE MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN 700X700 MM

Unitario:       PZA

Cantidad:     133.00

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

MARCO Y TAPA DE FFD 700X700 MM PZA 1.00000 220.000 220.000

TOTAL MATERIALES 220.000

2.- MANO DE OBRA

PEON HR. 1.50000 1.670 2.505

SUBTOTAL MANO DE OBRA 2.505

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 1.783

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.641

TOTAL MANO DE OBRA 4.929

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

0.00000 0.00% 0.000 0.000 0.000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.246

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.246

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 27.021

TOTAL GASTOS GENERALES 27.021

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 25.220

TOTAL UTILIDAD 25.220

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 8.572

TOTAL IMPUESTOS 8.572

TOTAL PRECIO UNITARIO 285.988



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    2.2.11. - PROVISION E INSTALACION DE PELDAÑOS DE TUBOS DE FIERRO GALVANIZADO

Unitario:       PZA

Cantidad:     1038.00

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

PELDAÑOS DE ACCESO DE TUBO DE FIERRO
 GALVANIZADO DE ¾’

PZA 1.00000 6.160 6.160

TOTAL MATERIALES 6.160

2.- MANO DE OBRA

PEON HR. 0.10000 1.670 0.167

SUBTOTAL MANO DE OBRA 0.167

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 0.119

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.043

TOTAL MANO DE OBRA 0.329

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

0.00000 0.00% 0.000 0.000 0.000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.016

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.016

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 0.781

TOTAL GASTOS GENERALES 0.781

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 0.729

TOTAL UTILIDAD 0.729

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 0.248

TOTAL IMPUESTOS 0.248

TOTAL PRECIO UNITARIO 8.262



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    2.3.1. - DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO

Unitario:       M2

Cantidad:     730.96

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

0.00000 0.000 0.000

TOTAL MATERIALES 0.000

2.- MANO DE OBRA

PEON HR. 0.00426 1.670 0.007

OPERADOR EQUIPO PESADO HR. 0.00426 3.090 0.013

SUBTOTAL MANO DE OBRA 0.020

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 0.014

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.005

TOTAL MANO DE OBRA 0.040

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

 TRACTOR C/TOPADORA
HR. 0.00426 100.00% 14.150 35.270 0.150

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.002

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.152

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 0.023

TOTAL GASTOS GENERALES 0.023

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 0.022

TOTAL UTILIDAD 0.022

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 0.007

TOTAL IMPUESTOS 0.007

TOTAL PRECIO UNITARIO 0.244



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    2.3.2. - EXCAVACIÓN EN TERRENO SEMI DURO

Unitario:       M3

Cantidad:     1380.11

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

0.00000 0.000 0.000

TOTAL MATERIALES 0.000

2.- MANO DE OBRA

PEON HR. 0.20000 1.670 0.334

OPERADOR EQUIPO PESADO HR. 0.02200 3.090 0.068

SUBTOTAL MANO DE OBRA 0.402

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 0.286

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.103

TOTAL MANO DE OBRA 0.791

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

RETROEXCAVADORA HR. 0.02200 100.00% 12.670 31.200 0.686

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.040

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.726

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 0.182

TOTAL GASTOS GENERALES 0.182

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 0.170

TOTAL UTILIDAD 0.170

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 0.058

TOTAL IMPUESTOS 0.058

TOTAL PRECIO UNITARIO 1.927



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    2.3.3. - RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO

Unitario:       M3

Cantidad:     640.25

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

0.00000 0.000 0.000

TOTAL MATERIALES 0.000

2.- MANO DE OBRA

PEON HR. 0.50000 1.670 0.835

OPERADOR EQUIPO LIVIANO HR. 0.07194 2.600 0.187

SUBTOTAL MANO DE OBRA 1.022

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 0.727

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.261

TOTAL MANO DE OBRA 2.011

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

COMPACTADOR VIBRATORIO MANUAL DE PLACA HR. 0.07194 100.00% 0.340 0.690 0.050

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.101

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.150

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 0.259

TOTAL GASTOS GENERALES 0.259

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 0.242

TOTAL UTILIDAD 0.242

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 0.082

TOTAL IMPUESTOS 0.082

TOTAL PRECIO UNITARIO 2.745



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    2.3.4. - TRANSPORTE DE MATERIAL (DMT = 3.0 KM) C/MAQUINARIA  , INCLUYE CARGUIO

Unitario:       M3

Cantidad:     961.82

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

0.00000 0.000 0.000

TOTAL MATERIALES 0.000

2.- MANO DE OBRA

OPERADOR EQUIPO PESADO HR. 0.01363 3.090 0.042

CHOFER HR. 0.03348 3.050 0.102

SUBTOTAL MANO DE OBRA 0.144

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 0.103

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.037

TOTAL MANO DE OBRA 0.284

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

CARGADORA FRONTAL HR. 0.01364 100.00% 18.600 45.130 0.615

VOLQUETA 10 M3 HR. 0.03348 100.00% 10.320 29.080 0.974

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.014

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 1.603

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 0.226

TOTAL GASTOS GENERALES 0.226

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 0.211

TOTAL UTILIDAD 0.211

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 0.072

TOTAL IMPUESTOS 0.072

TOTAL PRECIO UNITARIO 2.397



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    2.3.5. - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MUROS (3 USOS)

Unitario:       M3

Cantidad:     369.84

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

MADERA DE CONSTRUCCION P2 27.70000 1.150 31.855

CLAVO KG 0.79000 1.500 1.185

ALAMBRE DE AMARRE KG 2.04000 1.580 3.223

TOTAL MATERIALES 36.263

2.- MANO DE OBRA

AYUDANTE HR. 2.56000 1.960 5.018

ENCOFRADOR HR. 1.28000 3.140 4.019

SUBTOTAL MANO DE OBRA 9.037

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 6.432

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 2.311

TOTAL MANO DE OBRA 17.780

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

0.00000 0.00% 0.000 0.000 0.000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.889

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.889

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 6.592

TOTAL GASTOS GENERALES 6.592

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 6.152

TOTAL UTILIDAD 6.152

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 2.091

TOTAL IMPUESTOS 2.091

TOTAL PRECIO UNITARIO 69.768



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    2.3.6. - HORMIGON SIMPLE TIPO "C" (FCK=150 KG/CM2)

Unitario:       M3

Cantidad:     24.46

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

CEMENTO PORTLAND KG 298.38000 0.158 47.144

ARENA COMUN M3 0.89000 17.350 15.442

GRAVA M3 0.25000 17.350 4.338

TOTAL MATERIALES 66.923

2.- MANO DE OBRA

ALBAÑIL HR. 2.10000 2.880 6.048

PEON HR. 4.20000 1.670 7.014

OPERADOR EQUIPO LIVIANO HR. 0.60000 2.600 1.560

SUBTOTAL MANO DE OBRA 14.622

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 10.408

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 3.739

TOTAL MANO DE OBRA 28.769

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

MEZCLADORA DE HORMIGON  500 LT HR. 0.22000 100.00% 3.080 5.070 1.115

VIBRADOR DE HORMIGON HR. 0.60000 100.00% 0.820 1.540 0.924

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 1.438

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 3.478

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 11.900

TOTAL GASTOS GENERALES 11.900

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 11.107

TOTAL UTILIDAD 11.107

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 3.775

TOTAL IMPUESTOS 3.775

TOTAL PRECIO UNITARIO 125.953



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    2.3.7. - HORMIGON SIMPLE PARA MUROS (FCK=300 KG/CM2)

Unitario:       M3

Cantidad:     369.84

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

CEMENTO PORTLAND KG 486.84000 0.158 76.921

ARENA COMUN M3 0.81000 17.350 14.054

GRAVA M3 0.23000 17.350 3.991

TOTAL MATERIALES 94.965

2.- MANO DE OBRA

ALBAÑIL HR. 2.10000 2.880 6.048

PEON HR. 4.20000 1.670 7.014

OPERADOR EQUIPO LIVIANO HR. 0.60000 2.600 1.560

SUBTOTAL MANO DE OBRA 14.622

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 10.408

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 3.739

TOTAL MANO DE OBRA 28.769

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

MEZCLADORA DE HORMIGON  500 LT HR. 0.22000 100.00% 3.080 5.070 1.115

VIBRADOR DE HORMIGON HR. 0.60000 100.00% 0.820 1.540 0.924

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 1.438

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 3.478

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 15.265

TOTAL GASTOS GENERALES 15.265

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 14.248

TOTAL UTILIDAD 14.248

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 4.843

TOTAL IMPUESTOS 4.843

TOTAL PRECIO UNITARIO 161.568



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    2.3.8. - PROVISION Y COLOCADO DE ARMADURA PARA HORMIGON

Unitario:       KG

Cantidad:     42950.09

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

ACERO CORRUGADO ( FCK = 5000 KG/CM2 ) KG 1.03000 1.180 1.215

ALAMBRE DE AMARRE KG 0.03000 1.580 0.047

TOTAL MATERIALES 1.263

2.- MANO DE OBRA

ARMADOR HR. 0.07500 2.700 0.203

PEON HR. 0.07500 1.670 0.125

SUBTOTAL MANO DE OBRA 0.328

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 0.233

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.084

TOTAL MANO DE OBRA 0.645

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

0.00000 0.00% 0.000 0.000 0.000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.032

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.032

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 0.233

TOTAL GASTOS GENERALES 0.233

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 0.217

TOTAL UTILIDAD 0.217

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 0.074

TOTAL IMPUESTOS 0.074

TOTAL PRECIO UNITARIO 2.464



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    2.3.9. - PROVISION E INSTALACION DE MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN 700X700 MM

Unitario:       PZA

Cantidad:     15.00

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

MARCO Y TAPA DE FFD 700X700 MM PZA 1.00000 220.000 220.000

TOTAL MATERIALES 220.000

2.- MANO DE OBRA

PEON HR. 1.50000 1.670 2.505

SUBTOTAL MANO DE OBRA 2.505

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 1.783

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.641

TOTAL MANO DE OBRA 4.929

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

0.00000 0.00% 0.000 0.000 0.000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.246

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.246

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 27.021

TOTAL GASTOS GENERALES 27.021

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 25.220

TOTAL UTILIDAD 25.220

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 8.572

TOTAL IMPUESTOS 8.572

TOTAL PRECIO UNITARIO 285.988



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    2.3.10. - PROVISION E INSTALACION DE PELDAÑOS DE TUBOS DE FIERRO GALVANIZADO

Unitario:       PZA

Cantidad:     432.00

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

PELDAÑOS DE ACCESO DE TUBO DE FIERRO
 GALVANIZADO DE ¾’

PZA 1.00000 6.160 6.160

TOTAL MATERIALES 6.160

2.- MANO DE OBRA

PEON HR. 0.10000 1.670 0.167

SUBTOTAL MANO DE OBRA 0.167

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 0.119

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.043

TOTAL MANO DE OBRA 0.329

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

0.00000 0.00% 0.000 0.000 0.000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.016

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.016

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 0.781

TOTAL GASTOS GENERALES 0.781

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 0.729

TOTAL UTILIDAD 0.729

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 0.248

TOTAL IMPUESTOS 0.248

TOTAL PRECIO UNITARIO 8.262



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    2.4.1. - DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO

Unitario:       M2

Cantidad:     63.36

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

0.00000 0.000 0.000

TOTAL MATERIALES 0.000

2.- MANO DE OBRA

PEON HR. 0.00426 1.670 0.007

OPERADOR EQUIPO PESADO HR. 0.00426 3.090 0.013

SUBTOTAL MANO DE OBRA 0.020

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 0.014

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.005

TOTAL MANO DE OBRA 0.040

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

 TRACTOR C/TOPADORA
HR. 0.00426 100.00% 14.150 35.270 0.150

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.002

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.152

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 0.023

TOTAL GASTOS GENERALES 0.023

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 0.022

TOTAL UTILIDAD 0.022

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 0.007

TOTAL IMPUESTOS 0.007

TOTAL PRECIO UNITARIO 0.244



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    2.4.2. - EXCAVACIÓN EN TERRENO SEMI DURO

Unitario:       M3

Cantidad:     167.90

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

0.00000 0.000 0.000

TOTAL MATERIALES 0.000

2.- MANO DE OBRA

PEON HR. 0.20000 1.670 0.334

OPERADOR EQUIPO PESADO HR. 0.02200 3.090 0.068

SUBTOTAL MANO DE OBRA 0.402

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 0.286

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.103

TOTAL MANO DE OBRA 0.791

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

RETROEXCAVADORA HR. 0.02200 100.00% 12.670 31.200 0.686

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.040

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.726

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 0.182

TOTAL GASTOS GENERALES 0.182

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 0.170

TOTAL UTILIDAD 0.170

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 0.058

TOTAL IMPUESTOS 0.058

TOTAL PRECIO UNITARIO 1.927



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    2.4.3. - RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO

Unitario:       M3

Cantidad:     57.95

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

0.00000 0.000 0.000

TOTAL MATERIALES 0.000

2.- MANO DE OBRA

PEON HR. 0.50000 1.670 0.835

OPERADOR EQUIPO LIVIANO HR. 0.07194 2.600 0.187

SUBTOTAL MANO DE OBRA 1.022

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 0.727

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.261

TOTAL MANO DE OBRA 2.011

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

COMPACTADOR VIBRATORIO MANUAL DE PLACA HR. 0.07194 100.00% 0.340 0.690 0.050

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.101

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.150

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 0.259

TOTAL GASTOS GENERALES 0.259

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 0.242

TOTAL UTILIDAD 0.242

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 0.082

TOTAL IMPUESTOS 0.082

TOTAL PRECIO UNITARIO 2.745



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    2.4.4. - TRANSPORTE DE MATERIAL (DMT = 3.0 KM) C/MAQUINARIA  , INCLUYE CARGUIO

Unitario:       M3

Cantidad:     142.94

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

0.00000 0.000 0.000

TOTAL MATERIALES 0.000

2.- MANO DE OBRA

OPERADOR EQUIPO PESADO HR. 0.01363 3.090 0.042

CHOFER HR. 0.03348 3.050 0.102

SUBTOTAL MANO DE OBRA 0.144

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 0.103

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.037

TOTAL MANO DE OBRA 0.284

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

CARGADORA FRONTAL HR. 0.01364 100.00% 18.600 45.130 0.615

VOLQUETA 10 M3 HR. 0.03348 100.00% 10.320 29.080 0.974

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.014

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 1.603

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 0.226

TOTAL GASTOS GENERALES 0.226

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 0.211

TOTAL UTILIDAD 0.211

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 0.072

TOTAL IMPUESTOS 0.072

TOTAL PRECIO UNITARIO 2.397



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    2.4.5. - IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS

Unitario:       M2

Cantidad:     245.38

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

CEMENTO PORTLAND KG 13.00000 0.158 2.054

ARENA COMUN M3 0.02000 17.350 0.347

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE FRAGUADO NORMAL KG 0.40000 6.460 2.584

TOTAL MATERIALES 4.985

2.- MANO DE OBRA

ALBAÑIL HR. 1.33000 2.880 3.830

AYUDANTE HR. 1.33000 1.960 2.607

SUBTOTAL MANO DE OBRA 6.437

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 4.582

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 1.646

TOTAL MANO DE OBRA 12.665

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

0.00000 0.00% 0.000 0.000 0.000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.633

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.633

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 2.194

TOTAL GASTOS GENERALES 2.194

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 2.048

TOTAL UTILIDAD 2.048

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 0.696

TOTAL IMPUESTOS 0.696

TOTAL PRECIO UNITARIO 23.222



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    2.4.6. - HORMIGON SIMPLE TIPO "C" (FCK=150 KG/CM2)

Unitario:       M3

Cantidad:     4.31

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

CEMENTO PORTLAND KG 298.38000 0.158 47.144

ARENA COMUN M3 0.89000 17.350 15.442

GRAVA M3 0.25000 17.350 4.338

TOTAL MATERIALES 66.923

2.- MANO DE OBRA

ALBAÑIL HR. 2.10000 2.880 6.048

PEON HR. 4.20000 1.670 7.014

OPERADOR EQUIPO LIVIANO HR. 0.60000 2.600 1.560

SUBTOTAL MANO DE OBRA 14.622

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 10.408

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 3.739

TOTAL MANO DE OBRA 28.769

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

MEZCLADORA DE HORMIGON  500 LT HR. 0.22000 100.00% 3.080 5.070 1.115

VIBRADOR DE HORMIGON HR. 0.60000 100.00% 0.820 1.540 0.924

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 1.438

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 3.478

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 11.900

TOTAL GASTOS GENERALES 11.900

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 11.107

TOTAL UTILIDAD 11.107

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 3.775

TOTAL IMPUESTOS 3.775

TOTAL PRECIO UNITARIO 125.953



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    2.4.7. - HORMIGON SIMPLE TIPO "A" (FCK=210 KG/CM2)

Unitario:       M3

Cantidad:     53.41

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

CEMENTO PORTLAND KG 370.00000 0.158 58.460

ARENA COMUN M3 0.86000 17.350 14.921

GRAVA M3 0.24000 17.350 4.164

TOTAL MATERIALES 77.545

2.- MANO DE OBRA

ALBAÑIL HR. 2.10000 2.880 6.048

PEON HR. 4.20000 1.670 7.014

OPERADOR EQUIPO LIVIANO HR. 0.60000 2.600 1.560

SUBTOTAL MANO DE OBRA 14.622

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 10.408

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 3.739

TOTAL MANO DE OBRA 28.769

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

MEZCLADORA DE HORMIGON  500 LT HR. 0.22000 100.00% 3.080 5.070 1.115

VIBRADOR DE HORMIGON HR. 0.60000 100.00% 0.820 1.540 0.924

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 1.438

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 3.478

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 13.175

TOTAL GASTOS GENERALES 13.175

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 12.297

TOTAL UTILIDAD 12.297

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 4.180

TOTAL IMPUESTOS 4.180

TOTAL PRECIO UNITARIO 139.444



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    2.4.8. - ESCALERA DE PELDAÑOS DE ACERO INOXIDABLE

Unitario:       ML

Cantidad:     6.60

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

ESCALERA DE ACERO INOXIDABLE TIPO I Y II. ML 1.00000 150.000 150.000

TOTAL MATERIALES 150.000

2.- MANO DE OBRA

ESPECIALISTA HR. 0.48000 2.750 1.320

PEON HR. 0.48400 1.670 0.808

SUBTOTAL MANO DE OBRA 2.128

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 1.515

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.544

TOTAL MANO DE OBRA 4.187

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

0.00000 0.00% 0.000 0.000 0.000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.209

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.209

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 18.528

TOTAL GASTOS GENERALES 18.528

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 17.292

TOTAL UTILIDAD 17.292

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 5.878

TOTAL IMPUESTOS 5.878

TOTAL PRECIO UNITARIO 196.095



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    2.4.9. - PROVISION E INSTALACION DE MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN 700X700 MM

Unitario:       PZA

Cantidad:     11.00

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

MARCO Y TAPA DE FFD 700X700 MM PZA 1.00000 220.000 220.000

TOTAL MATERIALES 220.000

2.- MANO DE OBRA

PEON HR. 1.50000 1.670 2.505

SUBTOTAL MANO DE OBRA 2.505

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 1.783

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.641

TOTAL MANO DE OBRA 4.929

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

0.00000 0.00% 0.000 0.000 0.000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.246

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.246

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 27.021

TOTAL GASTOS GENERALES 27.021

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 25.220

TOTAL UTILIDAD 25.220

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 8.572

TOTAL IMPUESTOS 8.572

TOTAL PRECIO UNITARIO 285.988



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    2.5.1. - DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO

Unitario:       M2

Cantidad:     1076.34

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

0.00000 0.000 0.000

TOTAL MATERIALES 0.000

2.- MANO DE OBRA

PEON HR. 0.00426 1.670 0.007

OPERADOR EQUIPO PESADO HR. 0.00426 3.090 0.013

SUBTOTAL MANO DE OBRA 0.020

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 0.014

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.005

TOTAL MANO DE OBRA 0.040

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

 TRACTOR C/TOPADORA
HR. 0.00426 100.00% 14.150 35.270 0.150

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.002

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.152

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 0.023

TOTAL GASTOS GENERALES 0.023

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 0.022

TOTAL UTILIDAD 0.022

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 0.007

TOTAL IMPUESTOS 0.007

TOTAL PRECIO UNITARIO 0.244



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    2.5.2. - EXCAVACIÓN EN TERRENO SEMI DURO

Unitario:       M3

Cantidad:     2050.40

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

0.00000 0.000 0.000

TOTAL MATERIALES 0.000

2.- MANO DE OBRA

PEON HR. 0.20000 1.670 0.334

OPERADOR EQUIPO PESADO HR. 0.02200 3.090 0.068

SUBTOTAL MANO DE OBRA 0.402

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 0.286

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.103

TOTAL MANO DE OBRA 0.791

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

RETROEXCAVADORA HR. 0.02200 100.00% 12.670 31.200 0.686

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.040

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.726

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 0.182

TOTAL GASTOS GENERALES 0.182

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 0.170

TOTAL UTILIDAD 0.170

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 0.058

TOTAL IMPUESTOS 0.058

TOTAL PRECIO UNITARIO 1.927



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    2.5.3. - RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO

Unitario:       M3

Cantidad:     947.40

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

0.00000 0.000 0.000

TOTAL MATERIALES 0.000

2.- MANO DE OBRA

PEON HR. 0.50000 1.670 0.835

OPERADOR EQUIPO LIVIANO HR. 0.07194 2.600 0.187

SUBTOTAL MANO DE OBRA 1.022

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 0.727

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.261

TOTAL MANO DE OBRA 2.011

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

COMPACTADOR VIBRATORIO MANUAL DE PLACA HR. 0.07194 100.00% 0.340 0.690 0.050

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.101

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.150

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 0.259

TOTAL GASTOS GENERALES 0.259

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 0.242

TOTAL UTILIDAD 0.242

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 0.082

TOTAL IMPUESTOS 0.082

TOTAL PRECIO UNITARIO 2.745



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    2.5.4. - TRANSPORTE DE MATERIAL (DMT = 3.0 KM) C/MAQUINARIA  , INCLUYE CARGUIO

Unitario:       M3

Cantidad:     1433.90

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

0.00000 0.000 0.000

TOTAL MATERIALES 0.000

2.- MANO DE OBRA

OPERADOR EQUIPO PESADO HR. 0.01363 3.090 0.042

CHOFER HR. 0.03348 3.050 0.102

SUBTOTAL MANO DE OBRA 0.144

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 0.103

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.037

TOTAL MANO DE OBRA 0.284

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

CARGADORA FRONTAL HR. 0.01364 100.00% 18.600 45.130 0.615

VOLQUETA 10 M3 HR. 0.03348 100.00% 10.320 29.080 0.974

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.014

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 1.603

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 0.226

TOTAL GASTOS GENERALES 0.226

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 0.211

TOTAL UTILIDAD 0.211

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 0.072

TOTAL IMPUESTOS 0.072

TOTAL PRECIO UNITARIO 2.397



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    2.5.5. - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MUROS (3 USOS)

Unitario:       M3

Cantidad:     412.72

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

MADERA DE CONSTRUCCION P2 27.70000 1.150 31.855

CLAVO KG 0.79000 1.500 1.185

ALAMBRE DE AMARRE KG 2.04000 1.580 3.223

TOTAL MATERIALES 36.263

2.- MANO DE OBRA

AYUDANTE HR. 2.56000 1.960 5.018

ENCOFRADOR HR. 1.28000 3.140 4.019

SUBTOTAL MANO DE OBRA 9.037

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 6.432

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 2.311

TOTAL MANO DE OBRA 17.780

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

0.00000 0.00% 0.000 0.000 0.000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.889

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.889

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 6.592

TOTAL GASTOS GENERALES 6.592

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 6.152

TOTAL UTILIDAD 6.152

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 2.091

TOTAL IMPUESTOS 2.091

TOTAL PRECIO UNITARIO 69.768



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    2.5.6. - HORMIGON SIMPLE TIPO "C" (FCK=150 KG/CM2)

Unitario:       M3

Cantidad:     45.94

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

CEMENTO PORTLAND KG 298.38000 0.158 47.144

ARENA COMUN M3 0.89000 17.350 15.442

GRAVA M3 0.25000 17.350 4.338

TOTAL MATERIALES 66.923

2.- MANO DE OBRA

ALBAÑIL HR. 2.10000 2.880 6.048

PEON HR. 4.20000 1.670 7.014

OPERADOR EQUIPO LIVIANO HR. 0.60000 2.600 1.560

SUBTOTAL MANO DE OBRA 14.622

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 10.408

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 3.739

TOTAL MANO DE OBRA 28.769

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

MEZCLADORA DE HORMIGON  500 LT HR. 0.22000 100.00% 3.080 5.070 1.115

VIBRADOR DE HORMIGON HR. 0.60000 100.00% 0.820 1.540 0.924

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 1.438

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 3.478

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 11.900

TOTAL GASTOS GENERALES 11.900

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 11.107

TOTAL UTILIDAD 11.107

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 3.775

TOTAL IMPUESTOS 3.775

TOTAL PRECIO UNITARIO 125.953



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    2.5.7. - HORMIGON SIMPLE PARA MUROS (FCK=300 KG/CM2)

Unitario:       M3

Cantidad:     412.72

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

CEMENTO PORTLAND KG 486.84000 0.158 76.921

ARENA COMUN M3 0.81000 17.350 14.054

GRAVA M3 0.23000 17.350 3.991

TOTAL MATERIALES 94.965

2.- MANO DE OBRA

ALBAÑIL HR. 2.10000 2.880 6.048

PEON HR. 4.20000 1.670 7.014

OPERADOR EQUIPO LIVIANO HR. 0.60000 2.600 1.560

SUBTOTAL MANO DE OBRA 14.622

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 10.408

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 3.739

TOTAL MANO DE OBRA 28.769

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

MEZCLADORA DE HORMIGON  500 LT HR. 0.22000 100.00% 3.080 5.070 1.115

VIBRADOR DE HORMIGON HR. 0.60000 100.00% 0.820 1.540 0.924

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 1.438

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 3.478

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 15.265

TOTAL GASTOS GENERALES 15.265

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 14.248

TOTAL UTILIDAD 14.248

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 4.843

TOTAL IMPUESTOS 4.843

TOTAL PRECIO UNITARIO 161.568



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    2.5.8. - PROVISION Y COLOCADO DE ARMADURA PARA HORMIGON

Unitario:       KG

Cantidad:     68909.32

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

ACERO CORRUGADO ( FCK = 5000 KG/CM2 ) KG 1.03000 1.180 1.215

ALAMBRE DE AMARRE KG 0.03000 1.580 0.047

TOTAL MATERIALES 1.263

2.- MANO DE OBRA

ARMADOR HR. 0.07500 2.700 0.203

PEON HR. 0.07500 1.670 0.125

SUBTOTAL MANO DE OBRA 0.328

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 0.233

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.084

TOTAL MANO DE OBRA 0.645

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

0.00000 0.00% 0.000 0.000 0.000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.032

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.032

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 0.233

TOTAL GASTOS GENERALES 0.233

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 0.217

TOTAL UTILIDAD 0.217

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 0.074

TOTAL IMPUESTOS 0.074

TOTAL PRECIO UNITARIO 2.464



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    2.5.9. - PROVISION E INSTALACION DE MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN 700X700 MM

Unitario:       PZA

Cantidad:     20.00

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

MARCO Y TAPA DE FFD 700X700 MM PZA 1.00000 220.000 220.000

TOTAL MATERIALES 220.000

2.- MANO DE OBRA

PEON HR. 1.50000 1.670 2.505

SUBTOTAL MANO DE OBRA 2.505

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 1.783

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.641

TOTAL MANO DE OBRA 4.929

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

0.00000 0.00% 0.000 0.000 0.000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.246

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.246

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 27.021

TOTAL GASTOS GENERALES 27.021

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 25.220

TOTAL UTILIDAD 25.220

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 8.572

TOTAL IMPUESTOS 8.572

TOTAL PRECIO UNITARIO 285.988



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    2.5.10. - PROVISION E INSTALACION DE PELDAÑOS DE TUBOS DE FIERRO GALVANIZADO

Unitario:       PZA

Cantidad:     135.00

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

PELDAÑOS DE ACCESO DE TUBO DE FIERRO
 GALVANIZADO DE ¾’

PZA 1.00000 6.160 6.160

TOTAL MATERIALES 6.160

2.- MANO DE OBRA

PEON HR. 0.10000 1.670 0.167

SUBTOTAL MANO DE OBRA 0.167

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 0.119

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.043

TOTAL MANO DE OBRA 0.329

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

0.00000 0.00% 0.000 0.000 0.000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.016

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.016

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 0.781

TOTAL GASTOS GENERALES 0.781

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 0.729

TOTAL UTILIDAD 0.729

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 0.248

TOTAL IMPUESTOS 0.248

TOTAL PRECIO UNITARIO 8.262



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    2.6.1. - DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO

Unitario:       M2

Cantidad:     789.09

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

0.00000 0.000 0.000

TOTAL MATERIALES 0.000

2.- MANO DE OBRA

PEON HR. 0.00426 1.670 0.007

OPERADOR EQUIPO PESADO HR. 0.00426 3.090 0.013

SUBTOTAL MANO DE OBRA 0.020

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 0.014

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.005

TOTAL MANO DE OBRA 0.040

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

 TRACTOR C/TOPADORA
HR. 0.00426 100.00% 14.150 35.270 0.150

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.002

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.152

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 0.023

TOTAL GASTOS GENERALES 0.023

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 0.022

TOTAL UTILIDAD 0.022

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 0.007

TOTAL IMPUESTOS 0.007

TOTAL PRECIO UNITARIO 0.244



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    2.6.2. - EXCAVACIÓN EN TERRENO SEMI DURO

Unitario:       M3

Cantidad:     1440.71

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

0.00000 0.000 0.000

TOTAL MATERIALES 0.000

2.- MANO DE OBRA

PEON HR. 0.20000 1.670 0.334

OPERADOR EQUIPO PESADO HR. 0.02200 3.090 0.068

SUBTOTAL MANO DE OBRA 0.402

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 0.286

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.103

TOTAL MANO DE OBRA 0.791

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

RETROEXCAVADORA HR. 0.02200 100.00% 12.670 31.200 0.686

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.040

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.726

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 0.182

TOTAL GASTOS GENERALES 0.182

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 0.170

TOTAL UTILIDAD 0.170

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 0.058

TOTAL IMPUESTOS 0.058

TOTAL PRECIO UNITARIO 1.927



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    2.6.3. - RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO

Unitario:       M3

Cantidad:     669.55

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

0.00000 0.000 0.000

TOTAL MATERIALES 0.000

2.- MANO DE OBRA

PEON HR. 0.50000 1.670 0.835

OPERADOR EQUIPO LIVIANO HR. 0.07194 2.600 0.187

SUBTOTAL MANO DE OBRA 1.022

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 0.727

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.261

TOTAL MANO DE OBRA 2.011

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

COMPACTADOR VIBRATORIO MANUAL DE PLACA HR. 0.07194 100.00% 0.340 0.690 0.050

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.101

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.150

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 0.259

TOTAL GASTOS GENERALES 0.259

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 0.242

TOTAL UTILIDAD 0.242

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 0.082

TOTAL IMPUESTOS 0.082

TOTAL PRECIO UNITARIO 2.745



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    2.6.4. - TRANSPORTE DE MATERIAL (DMT = 3.0 KM) C/MAQUINARIA  , INCLUYE CARGUIO

Unitario:       M3

Cantidad:     1002.51

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

0.00000 0.000 0.000

TOTAL MATERIALES 0.000

2.- MANO DE OBRA

OPERADOR EQUIPO PESADO HR. 0.01363 3.090 0.042

CHOFER HR. 0.03348 3.050 0.102

SUBTOTAL MANO DE OBRA 0.144

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 0.103

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.037

TOTAL MANO DE OBRA 0.284

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

CARGADORA FRONTAL HR. 0.01364 100.00% 18.600 45.130 0.615

VOLQUETA 10 M3 HR. 0.03348 100.00% 10.320 29.080 0.974

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.014

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 1.603

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 0.226

TOTAL GASTOS GENERALES 0.226

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 0.211

TOTAL UTILIDAD 0.211

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 0.072

TOTAL IMPUESTOS 0.072

TOTAL PRECIO UNITARIO 2.397



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    2.6.5. - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MUROS (3 USOS)

Unitario:       M3

Cantidad:     318.63

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

MADERA DE CONSTRUCCION P2 27.70000 1.150 31.855

CLAVO KG 0.79000 1.500 1.185

ALAMBRE DE AMARRE KG 2.04000 1.580 3.223

TOTAL MATERIALES 36.263

2.- MANO DE OBRA

AYUDANTE HR. 2.56000 1.960 5.018

ENCOFRADOR HR. 1.28000 3.140 4.019

SUBTOTAL MANO DE OBRA 9.037

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 6.432

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 2.311

TOTAL MANO DE OBRA 17.780

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

0.00000 0.00% 0.000 0.000 0.000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.889

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.889

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 6.592

TOTAL GASTOS GENERALES 6.592

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 6.152

TOTAL UTILIDAD 6.152

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 2.091

TOTAL IMPUESTOS 2.091

TOTAL PRECIO UNITARIO 69.768



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    2.6.6. - HORMIGON SIMPLE TIPO "C" (FCK=150 KG/CM2)

Unitario:       M3

Cantidad:     26.55

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

CEMENTO PORTLAND KG 298.38000 0.158 47.144

ARENA COMUN M3 0.89000 17.350 15.442

GRAVA M3 0.25000 17.350 4.338

TOTAL MATERIALES 66.923

2.- MANO DE OBRA

ALBAÑIL HR. 2.10000 2.880 6.048

PEON HR. 4.20000 1.670 7.014

OPERADOR EQUIPO LIVIANO HR. 0.60000 2.600 1.560

SUBTOTAL MANO DE OBRA 14.622

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 10.408

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 3.739

TOTAL MANO DE OBRA 28.769

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

MEZCLADORA DE HORMIGON  500 LT HR. 0.22000 100.00% 3.080 5.070 1.115

VIBRADOR DE HORMIGON HR. 0.60000 100.00% 0.820 1.540 0.924

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 1.438

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 3.478

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 11.900

TOTAL GASTOS GENERALES 11.900

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 11.107

TOTAL UTILIDAD 11.107

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 3.775

TOTAL IMPUESTOS 3.775

TOTAL PRECIO UNITARIO 125.953



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    2.6.7. - HORMIGON SIMPLE PARA MUROS (FCK=300 KG/CM2)

Unitario:       M3

Cantidad:     318.63

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

CEMENTO PORTLAND KG 486.84000 0.158 76.921

ARENA COMUN M3 0.81000 17.350 14.054

GRAVA M3 0.23000 17.350 3.991

TOTAL MATERIALES 94.965

2.- MANO DE OBRA

ALBAÑIL HR. 2.10000 2.880 6.048

PEON HR. 4.20000 1.670 7.014

OPERADOR EQUIPO LIVIANO HR. 0.60000 2.600 1.560

SUBTOTAL MANO DE OBRA 14.622

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 10.408

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 3.739

TOTAL MANO DE OBRA 28.769

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

MEZCLADORA DE HORMIGON  500 LT HR. 0.22000 100.00% 3.080 5.070 1.115

VIBRADOR DE HORMIGON HR. 0.60000 100.00% 0.820 1.540 0.924

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 1.438

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 3.478

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 15.265

TOTAL GASTOS GENERALES 15.265

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 14.248

TOTAL UTILIDAD 14.248

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 4.843

TOTAL IMPUESTOS 4.843

TOTAL PRECIO UNITARIO 161.568



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    2.6.8. - PROVISION Y COLOCADO DE ARMADURA PARA HORMIGON

Unitario:       KG

Cantidad:     41466.62

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

ACERO CORRUGADO ( FCK = 5000 KG/CM2 ) KG 1.03000 1.180 1.215

ALAMBRE DE AMARRE KG 0.03000 1.580 0.047

TOTAL MATERIALES 1.263

2.- MANO DE OBRA

ARMADOR HR. 0.07500 2.700 0.203

PEON HR. 0.07500 1.670 0.125

SUBTOTAL MANO DE OBRA 0.328

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 0.233

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.084

TOTAL MANO DE OBRA 0.645

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

0.00000 0.00% 0.000 0.000 0.000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.032

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.032

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 0.233

TOTAL GASTOS GENERALES 0.233

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 0.217

TOTAL UTILIDAD 0.217

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 0.074

TOTAL IMPUESTOS 0.074

TOTAL PRECIO UNITARIO 2.464



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    2.6.9. - PROVISION E INSTALACION DE MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN 700X700 MM

Unitario:       PZA

Cantidad:     14.00

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

MARCO Y TAPA DE FFD 700X700 MM PZA 1.00000 220.000 220.000

TOTAL MATERIALES 220.000

2.- MANO DE OBRA

PEON HR. 1.50000 1.670 2.505

SUBTOTAL MANO DE OBRA 2.505

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 1.783

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.641

TOTAL MANO DE OBRA 4.929

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

0.00000 0.00% 0.000 0.000 0.000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.246

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.246

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 27.021

TOTAL GASTOS GENERALES 27.021

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 25.220

TOTAL UTILIDAD 25.220

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 8.572

TOTAL IMPUESTOS 8.572

TOTAL PRECIO UNITARIO 285.988



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    2.6.10. - PROVISION E INSTALACION DE PELDAÑOS DE TUBOS DE FIERRO GALVANIZADO

Unitario:       PZA

Cantidad:     432.00

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

PELDAÑOS DE ACCESO DE TUBO DE FIERRO
 GALVANIZADO DE ¾’

PZA 1.00000 6.160 6.160

TOTAL MATERIALES 6.160

2.- MANO DE OBRA

PEON HR. 0.10000 1.670 0.167

SUBTOTAL MANO DE OBRA 0.167

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 0.119

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.043

TOTAL MANO DE OBRA 0.329

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

0.00000 0.00% 0.000 0.000 0.000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.016

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.016

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 0.781

TOTAL GASTOS GENERALES 0.781

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 0.729

TOTAL UTILIDAD 0.729

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 0.248

TOTAL IMPUESTOS 0.248

TOTAL PRECIO UNITARIO 8.262



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    3.1. - DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO

Unitario:       M2

Cantidad:     35.40

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

0.00000 0.000 0.000

TOTAL MATERIALES 0.000

2.- MANO DE OBRA

PEON HR. 0.00426 1.670 0.007

OPERADOR EQUIPO PESADO HR. 0.00426 3.090 0.013

SUBTOTAL MANO DE OBRA 0.020

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 0.014

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.005

TOTAL MANO DE OBRA 0.040

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

 TRACTOR C/TOPADORA
HR. 0.00426 100.00% 14.150 35.270 0.150

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.002

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.152

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 0.023

TOTAL GASTOS GENERALES 0.023

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 0.022

TOTAL UTILIDAD 0.022

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 0.007

TOTAL IMPUESTOS 0.007

TOTAL PRECIO UNITARIO 0.244



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    3.2. - EXCAVACIÓN EN ZANJA (TERRENO SEMI DURO)

Unitario:       M3

Cantidad:     20.06

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

0.00000 0.000 0.000

TOTAL MATERIALES 0.000

2.- MANO DE OBRA

PEON HR. 0.20000 1.670 0.334

OPERADOR EQUIPO PESADO HR. 0.02200 3.090 0.068

SUBTOTAL MANO DE OBRA 0.402

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 0.286

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.103

TOTAL MANO DE OBRA 0.791

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

RETROEXCAVADORA HR. 0.02200 100.00% 12.670 31.200 0.686

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.040

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.726

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 0.182

TOTAL GASTOS GENERALES 0.182

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 0.170

TOTAL UTILIDAD 0.170

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 0.058

TOTAL IMPUESTOS 0.058

TOTAL PRECIO UNITARIO 1.927



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    3.3. - HORMIGON CICLOPEO CON 50% DE PIEDRA DESPLAZADORA DMAX = 0.20 M.

Unitario:       M3

Cantidad:     29.02

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

CEMENTO PORTLAND KG 160.00000 0.158 25.280

ARENA COMUN M3 0.27000 17.350 4.685

GRAVA M3 0.36000 17.350 6.246

PIEDRA BRUTA M3 0.50000 16.520 8.260

MADERA DE CONSTRUCCION P2 75.00000 1.150 86.250

CLAVO KG 0.50000 1.500 0.750

TOTAL MATERIALES 131.471

2.- MANO DE OBRA

ALBAÑIL HR. 2.10000 2.880 6.048

PEON HR. 4.20000 1.670 7.014

ENCOFRADOR HR. 2.50000 3.140 7.850

SUBTOTAL MANO DE OBRA 20.912

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 14.885

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 5.348

TOTAL MANO DE OBRA 41.145

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

MEZCLADORA DE HORMIGON  500 LT HR. 0.23000 100.00% 3.080 5.070 1.166

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 2.057

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 3.223

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 21.101

TOTAL GASTOS GENERALES 21.101

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 19.694

TOTAL UTILIDAD 19.694

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 6.694

TOTAL IMPUESTOS 6.694

TOTAL PRECIO UNITARIO 223.328



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    3.4. - IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS

Unitario:       M2

Cantidad:     50.01

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

CEMENTO PORTLAND KG 13.00000 0.158 2.054

ARENA COMUN M3 0.02000 17.350 0.347

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE FRAGUADO NORMAL KG 0.40000 6.460 2.584

TOTAL MATERIALES 4.985

2.- MANO DE OBRA

ALBAÑIL HR. 1.33000 2.880 3.830

AYUDANTE HR. 1.33000 1.960 2.607

SUBTOTAL MANO DE OBRA 6.437

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 4.582

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 1.646

TOTAL MANO DE OBRA 12.665

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

0.00000 0.00% 0.000 0.000 0.000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.633

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.633

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 2.194

TOTAL GASTOS GENERALES 2.194

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 2.048

TOTAL UTILIDAD 2.048

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 0.696

TOTAL IMPUESTOS 0.696

TOTAL PRECIO UNITARIO 23.222



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    4.1. - EXCAVACIÓN EN TERRENO SEMI DURO

Unitario:       M3

Cantidad:     294.00

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

0.00000 0.000 0.000

TOTAL MATERIALES 0.000

2.- MANO DE OBRA

PEON HR. 0.20000 1.670 0.334

OPERADOR EQUIPO PESADO HR. 0.02200 3.090 0.068

SUBTOTAL MANO DE OBRA 0.402

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 0.286

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.103

TOTAL MANO DE OBRA 0.791

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

RETROEXCAVADORA HR. 0.02200 100.00% 12.670 31.200 0.686

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.040

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.726

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 0.182

TOTAL GASTOS GENERALES 0.182

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 0.170

TOTAL UTILIDAD 0.170

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 0.058

TOTAL IMPUESTOS 0.058

TOTAL PRECIO UNITARIO 1.927



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    4.2. - ESCOLLERA COLOCADA EN PROTECCIÓN DE CAUCES

Unitario:       M3

Cantidad:     156.86

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

PIEDRA E=0.30 M. M3 1.05000 18.170 19.079

TOTAL MATERIALES 19.079

2.- MANO DE OBRA

ALBAÑIL HR. 0.90000 2.880 2.592

AYUDANTE HR. 0.90000 1.960 1.764

SUBTOTAL MANO DE OBRA 4.356

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 3.101

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 1.114

TOTAL MANO DE OBRA 8.571

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

0.00000 0.00% 0.000 0.000 0.000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.429

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.429

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 3.369

TOTAL GASTOS GENERALES 3.369

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 3.145

TOTAL UTILIDAD 3.145

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 1.069

TOTAL IMPUESTOS 1.069

TOTAL PRECIO UNITARIO 35.661



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    4.3. - REVOQUE DE CEMENTO

Unitario:       M2

Cantidad:     149.01

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

CEMENTO PORTLAND KG 9.00000 0.158 1.422

ARENA COMUN M3 0.03000 17.350 0.521

TOTAL MATERIALES 1.943

2.- MANO DE OBRA

ALBAÑIL HR. 0.90000 2.880 2.592

PEON HR. 0.40000 1.670 0.668

SUBTOTAL MANO DE OBRA 3.260

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 2.320

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.834

TOTAL MANO DE OBRA 6.414

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

0.00000 0.00% 0.000 0.000 0.000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.321

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.321

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 1.041

TOTAL GASTOS GENERALES 1.041

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 0.972

TOTAL UTILIDAD 0.972

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 0.330

TOTAL IMPUESTOS 0.330

TOTAL PRECIO UNITARIO 11.021



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    4.4. - REPLANTEO Y TRAZADO

Unitario:       ML

Cantidad:     87.33

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

ESTUCO KG 0.04000 0.086 0.003

ESTACAS PINTADAS DE MADERA PZA 0.05000 0.430 0.022

CLAVO KG 0.01000 1.500 0.015

TOTAL MATERIALES 0.040

2.- MANO DE OBRA

ALARIFE HR. 0.05000 1.890 0.095

TOPOGRAFO HR. 0.01000 3.400 0.034

SUBTOTAL MANO DE OBRA 0.129

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 0.091

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.033

TOTAL MANO DE OBRA 0.253

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

EQUIPO TOPOGRAFICO HR. 0.01000 100.00% 1.640 2.850 0.029

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.013

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.041

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 0.040

TOTAL GASTOS GENERALES 0.040

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 0.037

TOTAL UTILIDAD 0.037

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 0.013

TOTAL IMPUESTOS 0.013

TOTAL PRECIO UNITARIO 0.424



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    4.5. - RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO

Unitario:       M3

Cantidad:     73.16

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

0.00000 0.000 0.000

TOTAL MATERIALES 0.000

2.- MANO DE OBRA

PEON HR. 0.50000 1.670 0.835

OPERADOR EQUIPO LIVIANO HR. 0.07194 2.600 0.187

SUBTOTAL MANO DE OBRA 1.022

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 0.727

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.261

TOTAL MANO DE OBRA 2.011

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

COMPACTADOR VIBRATORIO MANUAL DE PLACA HR. 0.07194 100.00% 0.340 0.690 0.050

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.101

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.150

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 0.259

TOTAL GASTOS GENERALES 0.259

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 0.242

TOTAL UTILIDAD 0.242

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 0.082

TOTAL IMPUESTOS 0.082

TOTAL PRECIO UNITARIO 2.745



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    4.6. - REPLANTEO Y TRAZADO DE ESTRUCTURAS

Unitario:       M2

Cantidad:     52.30

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

ESTUCO KG 0.05000 0.086 0.004

ESTACAS PINTADAS DE MADERA PZA 0.05000 0.430 0.022

CLAVO KG 0.01000 1.500 0.015

TOTAL MATERIALES 0.041

2.- MANO DE OBRA

ALARIFE HR. 0.05000 1.890 0.095

TOPOGRAFO HR. 0.02300 3.400 0.078

SUBTOTAL MANO DE OBRA 0.173

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 0.123

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.044

TOTAL MANO DE OBRA 0.340

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

EQUIPO TOPOGRAFICO HR. 0.02300 100.00% 1.640 2.850 0.066

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.017

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.083

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 0.056

TOTAL GASTOS GENERALES 0.056

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 0.052

TOTAL UTILIDAD 0.052

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 0.018

TOTAL IMPUESTOS 0.018

TOTAL PRECIO UNITARIO 0.588



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    4.7. - HORMIGON SIMPLE TIPO "C" (FCK=150 KG/CM2)

Unitario:       M3

Cantidad:     1.35

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

CEMENTO PORTLAND KG 298.38000 0.158 47.144

ARENA COMUN M3 0.89000 17.350 15.442

GRAVA M3 0.25000 17.350 4.338

TOTAL MATERIALES 66.923

2.- MANO DE OBRA

ALBAÑIL HR. 2.10000 2.880 6.048

PEON HR. 4.20000 1.670 7.014

OPERADOR EQUIPO LIVIANO HR. 0.60000 2.600 1.560

SUBTOTAL MANO DE OBRA 14.622

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 10.408

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 3.739

TOTAL MANO DE OBRA 28.769

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

MEZCLADORA DE HORMIGON  500 LT HR. 0.22000 100.00% 3.080 5.070 1.115

VIBRADOR DE HORMIGON HR. 0.60000 100.00% 0.820 1.540 0.924

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 1.438

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 3.478

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 11.900

TOTAL GASTOS GENERALES 11.900

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 11.107

TOTAL UTILIDAD 11.107

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 3.775

TOTAL IMPUESTOS 3.775

TOTAL PRECIO UNITARIO 125.953



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    4.8. - HORMIGON SIMPLE TIPO "A" (FCK=210 KG/CM2)

Unitario:       M3

Cantidad:     27.80

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

CEMENTO PORTLAND KG 370.00000 0.158 58.460

ARENA COMUN M3 0.86000 17.350 14.921

GRAVA M3 0.24000 17.350 4.164

TOTAL MATERIALES 77.545

2.- MANO DE OBRA

ALBAÑIL HR. 2.10000 2.880 6.048

PEON HR. 4.20000 1.670 7.014

OPERADOR EQUIPO LIVIANO HR. 0.60000 2.600 1.560

SUBTOTAL MANO DE OBRA 14.622

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 10.408

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 3.739

TOTAL MANO DE OBRA 28.769

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

MEZCLADORA DE HORMIGON  500 LT HR. 0.22000 100.00% 3.080 5.070 1.115

VIBRADOR DE HORMIGON HR. 0.60000 100.00% 0.820 1.540 0.924

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 1.438

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 3.478

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 13.175

TOTAL GASTOS GENERALES 13.175

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 12.297

TOTAL UTILIDAD 12.297

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 4.180

TOTAL IMPUESTOS 4.180

TOTAL PRECIO UNITARIO 139.444



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    4.9. - HORMIGON SIMPLE PARA MUROS (FCK=300 KG/CM2)

Unitario:       M3

Cantidad:     21.57

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

CEMENTO PORTLAND KG 486.84000 0.158 76.921

ARENA COMUN M3 0.81000 17.350 14.054

GRAVA M3 0.23000 17.350 3.991

TOTAL MATERIALES 94.965

2.- MANO DE OBRA

ALBAÑIL HR. 2.10000 2.880 6.048

PEON HR. 4.20000 1.670 7.014

OPERADOR EQUIPO LIVIANO HR. 0.60000 2.600 1.560

SUBTOTAL MANO DE OBRA 14.622

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 10.408

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 3.739

TOTAL MANO DE OBRA 28.769

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

MEZCLADORA DE HORMIGON  500 LT HR. 0.22000 100.00% 3.080 5.070 1.115

VIBRADOR DE HORMIGON HR. 0.60000 100.00% 0.820 1.540 0.924

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 1.438

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 3.478

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 15.265

TOTAL GASTOS GENERALES 15.265

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 14.248

TOTAL UTILIDAD 14.248

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 4.843

TOTAL IMPUESTOS 4.843

TOTAL PRECIO UNITARIO 161.568



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    4.10. - PROVISION Y COLOCADO DE ARMADURA PARA HORMIGON

Unitario:       KG

Cantidad:     1725.60

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

ACERO CORRUGADO ( FCK = 5000 KG/CM2 ) KG 1.03000 1.180 1.215

ALAMBRE DE AMARRE KG 0.03000 1.580 0.047

TOTAL MATERIALES 1.263

2.- MANO DE OBRA

ARMADOR HR. 0.07500 2.700 0.203

PEON HR. 0.07500 1.670 0.125

SUBTOTAL MANO DE OBRA 0.328

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 0.233

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.084

TOTAL MANO DE OBRA 0.645

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

0.00000 0.00% 0.000 0.000 0.000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.032

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.032

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 0.233

TOTAL GASTOS GENERALES 0.233

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 0.217

TOTAL UTILIDAD 0.217

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 0.074

TOTAL IMPUESTOS 0.074

TOTAL PRECIO UNITARIO 2.464



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    4.11. - JUNTA DE DILATACIÓN (ALQUITRAN ARENA)

Unitario:       ML

Cantidad:     14.30

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

ARENA COMUN M3 0.00300 17.350 0.052

ALQUITRAN KG 0.50000 3.160 1.580

DIESEL LT 0.33000 0.530 0.175

TOTAL MATERIALES 1.807

2.- MANO DE OBRA

AYUDANTE HR. 0.19000 1.960 0.372

SUBTOTAL MANO DE OBRA 0.372

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 0.265

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.095

TOTAL MANO DE OBRA 0.733

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

0.00000 0.00% 0.000 0.000 0.000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.037

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.037

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 0.309

TOTAL GASTOS GENERALES 0.309

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 0.289

TOTAL UTILIDAD 0.289

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 0.098

TOTAL IMPUESTOS 0.098

TOTAL PRECIO UNITARIO 3.272



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    5.1. - DEMOLICIÓN OBRAS DE FÁBRICA EXISTENTES

Unitario:       M3

Cantidad:     0.25

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

0.00000 0.000 0.000

TOTAL MATERIALES 0.000

2.- MANO DE OBRA

ALBAÑIL HR. 0.28571 2.880 0.823

PEON HR. 0.28571 1.670 0.477

OPERADOR EQUIPO LIVIANO HR. 0.28571 2.600 0.743

SUBTOTAL MANO DE OBRA 2.043

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 1.454

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.522

TOTAL MANO DE OBRA 4.019

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

COMPRESOR TRANSP. HR. 0.28571 50.00% 15.580 41.540 8.160

MARTILLO NEUMATICO O ROMPE ASFALTOS HR. 0.28571 100.00% 0.362 4.049 1.157

VOLQUETA 10 M3 HR. 0.03348 100.00% 10.320 29.080 0.974

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.201

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 10.491

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 1.741

TOTAL GASTOS GENERALES 1.741

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 1.625

TOTAL UTILIDAD 1.625

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 0.552

TOTAL IMPUESTOS 0.552

TOTAL PRECIO UNITARIO 18.430



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    5.2. - HORMIGON SIMPLE TIPO "C" (FCK=150 KG/CM2)

Unitario:       M3

Cantidad:     1.46

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

CEMENTO PORTLAND KG 298.38000 0.158 47.144

ARENA COMUN M3 0.89000 17.350 15.442

GRAVA M3 0.25000 17.350 4.338

TOTAL MATERIALES 66.923

2.- MANO DE OBRA

ALBAÑIL HR. 2.10000 2.880 6.048

PEON HR. 4.20000 1.670 7.014

OPERADOR EQUIPO LIVIANO HR. 0.60000 2.600 1.560

SUBTOTAL MANO DE OBRA 14.622

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 10.408

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 3.739

TOTAL MANO DE OBRA 28.769

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

MEZCLADORA DE HORMIGON  500 LT HR. 0.22000 100.00% 3.080 5.070 1.115

VIBRADOR DE HORMIGON HR. 0.60000 100.00% 0.820 1.540 0.924

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 1.438

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 3.478

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 11.900

TOTAL GASTOS GENERALES 11.900

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 11.107

TOTAL UTILIDAD 11.107

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 3.775

TOTAL IMPUESTOS 3.775

TOTAL PRECIO UNITARIO 125.953



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    5.3. - PROVISION E INSTALACION DE PELDAÑOS DE TUBOS DE FIERRO GALVANIZADO

Unitario:       PZA

Cantidad:     7.00

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

PELDAÑOS DE ACCESO DE TUBO DE FIERRO
 GALVANIZADO DE ¾’

PZA 1.00000 6.160 6.160

TOTAL MATERIALES 6.160

2.- MANO DE OBRA

PEON HR. 0.10000 1.670 0.167

SUBTOTAL MANO DE OBRA 0.167

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 0.119

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.043

TOTAL MANO DE OBRA 0.329

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

0.00000 0.00% 0.000 0.000 0.000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.016

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.016

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 0.781

TOTAL GASTOS GENERALES 0.781

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 0.729

TOTAL UTILIDAD 0.729

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 0.248

TOTAL IMPUESTOS 0.248

TOTAL PRECIO UNITARIO 8.262



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    5.4. - DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO

Unitario:       M2

Cantidad:     59.35

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

0.00000 0.000 0.000

TOTAL MATERIALES 0.000

2.- MANO DE OBRA

PEON HR. 0.00426 1.670 0.007

OPERADOR EQUIPO PESADO HR. 0.00426 3.090 0.013

SUBTOTAL MANO DE OBRA 0.020

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 0.014

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.005

TOTAL MANO DE OBRA 0.040

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

 TRACTOR C/TOPADORA
HR. 0.00426 100.00% 14.150 35.270 0.150

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.002

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.152

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 0.023

TOTAL GASTOS GENERALES 0.023

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 0.022

TOTAL UTILIDAD 0.022

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 0.007

TOTAL IMPUESTOS 0.007

TOTAL PRECIO UNITARIO 0.244



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    5.5. - EXCAVACIÓN EN TERRENO SEMI DURO

Unitario:       M3

Cantidad:     56.61

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

0.00000 0.000 0.000

TOTAL MATERIALES 0.000

2.- MANO DE OBRA

PEON HR. 0.20000 1.670 0.334

OPERADOR EQUIPO PESADO HR. 0.02200 3.090 0.068

SUBTOTAL MANO DE OBRA 0.402

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 0.286

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.103

TOTAL MANO DE OBRA 0.791

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

RETROEXCAVADORA HR. 0.02200 100.00% 12.670 31.200 0.686

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.040

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.726

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 0.182

TOTAL GASTOS GENERALES 0.182

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 0.170

TOTAL UTILIDAD 0.170

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 0.058

TOTAL IMPUESTOS 0.058

TOTAL PRECIO UNITARIO 1.927



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    5.6. - RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO

Unitario:       M3

Cantidad:     16.90

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

0.00000 0.000 0.000

TOTAL MATERIALES 0.000

2.- MANO DE OBRA

PEON HR. 0.50000 1.670 0.835

OPERADOR EQUIPO LIVIANO HR. 0.07194 2.600 0.187

SUBTOTAL MANO DE OBRA 1.022

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 0.727

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.261

TOTAL MANO DE OBRA 2.011

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

COMPACTADOR VIBRATORIO MANUAL DE PLACA HR. 0.07194 100.00% 0.340 0.690 0.050

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.101

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.150

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 0.259

TOTAL GASTOS GENERALES 0.259

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 0.242

TOTAL UTILIDAD 0.242

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 0.082

TOTAL IMPUESTOS 0.082

TOTAL PRECIO UNITARIO 2.745



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    5.7. - TRANSPORTE DE MATERIAL (DMT = 3.0 KM) C/MAQUINARIA  , INCLUYE CARGUIO

Unitario:       M3

Cantidad:     51.62

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

0.00000 0.000 0.000

TOTAL MATERIALES 0.000

2.- MANO DE OBRA

OPERADOR EQUIPO PESADO HR. 0.01363 3.090 0.042

CHOFER HR. 0.03348 3.050 0.102

SUBTOTAL MANO DE OBRA 0.144

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 0.103

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.037

TOTAL MANO DE OBRA 0.284

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

CARGADORA FRONTAL HR. 0.01364 100.00% 18.600 45.130 0.615

VOLQUETA 10 M3 HR. 0.03348 100.00% 10.320 29.080 0.974

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.014

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 1.603

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 0.226

TOTAL GASTOS GENERALES 0.226

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 0.211

TOTAL UTILIDAD 0.211

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 0.072

TOTAL IMPUESTOS 0.072

TOTAL PRECIO UNITARIO 2.397



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    5.8. - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MUROS (3 USOS)

Unitario:       M3

Cantidad:     20.00

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

MADERA DE CONSTRUCCION P2 27.70000 1.150 31.855

CLAVO KG 0.79000 1.500 1.185

ALAMBRE DE AMARRE KG 2.04000 1.580 3.223

TOTAL MATERIALES 36.263

2.- MANO DE OBRA

AYUDANTE HR. 2.56000 1.960 5.018

ENCOFRADOR HR. 1.28000 3.140 4.019

SUBTOTAL MANO DE OBRA 9.037

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 6.432

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 2.311

TOTAL MANO DE OBRA 17.780

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

0.00000 0.00% 0.000 0.000 0.000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.889

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.889

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 6.592

TOTAL GASTOS GENERALES 6.592

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 6.152

TOTAL UTILIDAD 6.152

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 2.091

TOTAL IMPUESTOS 2.091

TOTAL PRECIO UNITARIO 69.768



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    5.9. - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA CIMENTACIONES (3 USOS)

Unitario:       M3

Cantidad:     8.34

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

MADERA DE CONSTRUCCION P2 13.60000 1.150 15.640

CLAVO KG 1.00000 1.500 1.500

ALAMBRE DE AMARRE KG 0.39000 1.580 0.616

TOTAL MATERIALES 17.756

2.- MANO DE OBRA

AYUDANTE HR. 1.26000 1.960 2.470

ENCOFRADOR HR. 0.63000 3.140 1.978

SUBTOTAL MANO DE OBRA 4.448

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 3.166

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 1.137

TOTAL MANO DE OBRA 8.751

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

0.00000 0.00% 0.000 0.000 0.000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.438

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.438

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 3.233

TOTAL GASTOS GENERALES 3.233

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 3.018

TOTAL UTILIDAD 3.018

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 1.026

TOTAL IMPUESTOS 1.026

TOTAL PRECIO UNITARIO 34.222



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    5.10. - HORMIGON SIMPLE PARA MUROS (FCK=300 KG/M2)

Unitario:       M3

Cantidad:     6.02

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

CEMENTO PORTLAND KG 486.84000 0.158 76.921

ARENA COMUN M3 0.81000 17.350 14.054

GRAVA M3 0.23000 17.350 3.991

TOTAL MATERIALES 94.965

2.- MANO DE OBRA

ALBAÑIL HR. 2.10000 2.880 6.048

PEON HR. 4.20000 1.670 7.014

OPERADOR EQUIPO LIVIANO HR. 0.60000 2.600 1.560

SUBTOTAL MANO DE OBRA 14.622

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 10.408

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 3.739

TOTAL MANO DE OBRA 28.769

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

MEZCLADORA DE HORMIGON  500 LT HR. 0.22000 100.00% 3.080 5.070 1.115

VIBRADOR DE HORMIGON HR. 0.60000 100.00% 0.820 1.540 0.924

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 1.438

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 3.478

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 15.265

TOTAL GASTOS GENERALES 15.265

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 14.248

TOTAL UTILIDAD 14.248

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 4.843

TOTAL IMPUESTOS 4.843

TOTAL PRECIO UNITARIO 161.568



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    5.11. - HORMIGON SIMPLE PARA CIMENTACIONES (FCK=300 KG/M2)

Unitario:       M3

Cantidad:     4.38

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

CEMENTO PORTLAND KG 486.84000 0.158 76.921

ARENA COMUN M3 0.81000 17.350 14.054

GRAVA M3 0.23000 17.350 3.991

TOTAL MATERIALES 94.965

2.- MANO DE OBRA

ALBAÑIL HR. 2.10000 2.880 6.048

PEON HR. 4.20000 1.670 7.014

OPERADOR EQUIPO LIVIANO HR. 0.60000 2.600 1.560

SUBTOTAL MANO DE OBRA 14.622

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 10.408

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 3.739

TOTAL MANO DE OBRA 28.769

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

MEZCLADORA DE HORMIGON  500 LT HR. 0.22000 100.00% 3.080 5.070 1.115

VIBRADOR DE HORMIGON HR. 0.60000 100.00% 0.820 1.540 0.924

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 1.438

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 3.478

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 15.265

TOTAL GASTOS GENERALES 15.265

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 14.248

TOTAL UTILIDAD 14.248

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 4.843

TOTAL IMPUESTOS 4.843

TOTAL PRECIO UNITARIO 161.568



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    5.12. - PROVISION Y COLOCADO DE ARMADURA PARA HORMIGON

Unitario:       KG

Cantidad:     1038.00

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

ACERO CORRUGADO ( FCK = 5000 KG/CM2 ) KG 1.03000 1.180 1.215

ALAMBRE DE AMARRE KG 0.03000 1.580 0.047

TOTAL MATERIALES 1.263

2.- MANO DE OBRA

ARMADOR HR. 0.07500 2.700 0.203

PEON HR. 0.07500 1.670 0.125

SUBTOTAL MANO DE OBRA 0.328

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 0.233

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.084

TOTAL MANO DE OBRA 0.645

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

0.00000 0.00% 0.000 0.000 0.000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.032

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.032

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 0.233

TOTAL GASTOS GENERALES 0.233

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 0.217

TOTAL UTILIDAD 0.217

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 0.074

TOTAL IMPUESTOS 0.074

TOTAL PRECIO UNITARIO 2.464



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    5.13. - PROVISION Y COLOCADO DE PASAMUROS < 1.000 MM

Unitario:       PZA

Cantidad:     1.00

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

PROVISION Y COLOCADO DE PASAMUROS < 1.000 MM UND 1.00000 103.500 103.500

TOTAL MATERIALES 103.500

2.- MANO DE OBRA

0.00000 0.000 0.000

SUBTOTAL MANO DE OBRA 0.000

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 0.000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.000

TOTAL MANO DE OBRA 0.000

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

0.00000 0.00% 0.000 0.000 0.000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.000

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.000

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 12.420

TOTAL GASTOS GENERALES 12.420

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 11.592

TOTAL UTILIDAD 11.592

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 3.940

TOTAL IMPUESTOS 3.940

TOTAL PRECIO UNITARIO 131.452



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    5.14. - PLANCHA TIPO ZARANDA DE ACERO INOX. AISI-316L

Unitario:       M2

Cantidad:     2.25

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

PLANCHA TIPO ZARANDA DE ACERO INOX. AISI-316L ML 1.00000 101.009 101.009

TOTAL MATERIALES 101.009

2.- MANO DE OBRA

ESPECIALISTA HR. 0.30000 2.750 0.825

PEON HR. 0.35900 1.670 0.600

SUBTOTAL MANO DE OBRA 1.425

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 1.014

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.364

TOTAL MANO DE OBRA 2.803

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

0.00000 0.00% 0.000 0.000 0.000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.140

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.140

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 12.474

TOTAL GASTOS GENERALES 12.474

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 11.643

TOTAL UTILIDAD 11.643

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 3.957

TOTAL IMPUESTOS 3.957

TOTAL PRECIO UNITARIO 132.026



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    5.15. - PROVISION E INSTALACION DE COMPUERTA 0,8X0,4 TAJADERA

Unitario:       PZA

Cantidad:     1.00

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

ACCESORIOS Y MATERIAL DE MONTAJE PZA 4.13000 13.000 53.690

COMPUERTA 0,8X0,4 TAJADERA PZA 1.00000 8,765.900 8,765.900

TOTAL MATERIALES 8,819.590

2.- MANO DE OBRA

AYUDANTE HR. 0.55000 1.960 1.078

PLOMERO HR. 0.55000 2.750 1.513

SUBTOTAL MANO DE OBRA 2.591

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 1.844

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.663

TOTAL MANO DE OBRA 5.097

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

0.00000 0.00% 0.000 0.000 0.000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.255

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.255

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 1,058.993

TOTAL GASTOS GENERALES 1,058.993

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 988.393

TOTAL UTILIDAD 988.393

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 335.955

TOTAL IMPUESTOS 335.955

TOTAL PRECIO UNITARIO 11,208.283



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    5.16. - PROVISION E INSTALACION DE REJILLA PREVIA A COMPUERTA

Unitario:       PZA

Cantidad:     1.00

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

ACCESORIOS Y MATERIAL DE MONTAJE PZA 2.12000 13.000 27.560

REJILLA PREVIA A COMPUERTA PZA 1.00000 1,505.000 1,505.000

TOTAL MATERIALES 1,532.560

2.- MANO DE OBRA

AYUDANTE HR. 0.45000 1.960 0.882

PLOMERO HR. 0.45000 2.750 1.238

SUBTOTAL MANO DE OBRA 2.120

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 1.509

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.542

TOTAL MANO DE OBRA 4.170

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

0.00000 0.00% 0.000 0.000 0.000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.209

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.209

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 184.433

TOTAL GASTOS GENERALES 184.433

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 172.137

TOTAL UTILIDAD 172.137

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 58.509

TOTAL IMPUESTOS 58.509

TOTAL PRECIO UNITARIO 1,952.018



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    6.1. - DEMOLICIÓN OBRAS DE FÁBRICA EXISTENTES

Unitario:       M3

Cantidad:     0.25

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

0.00000 0.000 0.000

TOTAL MATERIALES 0.000

2.- MANO DE OBRA

ALBAÑIL HR. 0.28571 2.880 0.823

PEON HR. 0.28571 1.670 0.477

OPERADOR EQUIPO LIVIANO HR. 0.28571 2.600 0.743

SUBTOTAL MANO DE OBRA 2.043

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 1.454

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.522

TOTAL MANO DE OBRA 4.019

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

COMPRESOR TRANSP. HR. 0.28571 50.00% 15.580 41.540 8.160

MARTILLO NEUMATICO O ROMPE ASFALTOS HR. 0.28571 100.00% 0.362 4.049 1.157

VOLQUETA 10 M3 HR. 0.03348 100.00% 10.320 29.080 0.974

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.201

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 10.491

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 1.741

TOTAL GASTOS GENERALES 1.741

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 1.625

TOTAL UTILIDAD 1.625

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 0.552

TOTAL IMPUESTOS 0.552

TOTAL PRECIO UNITARIO 18.430



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    6.2. - HORMIGON SIMPLE TIPO "C" (FCK=150 KG/CM2)

Unitario:       M3

Cantidad:     1.46

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

CEMENTO PORTLAND KG 298.38000 0.158 47.144

ARENA COMUN M3 0.89000 17.350 15.442

GRAVA M3 0.25000 17.350 4.338

TOTAL MATERIALES 66.923

2.- MANO DE OBRA

ALBAÑIL HR. 2.10000 2.880 6.048

PEON HR. 4.20000 1.670 7.014

OPERADOR EQUIPO LIVIANO HR. 0.60000 2.600 1.560

SUBTOTAL MANO DE OBRA 14.622

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 10.408

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 3.739

TOTAL MANO DE OBRA 28.769

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

MEZCLADORA DE HORMIGON  500 LT HR. 0.22000 100.00% 3.080 5.070 1.115

VIBRADOR DE HORMIGON HR. 0.60000 100.00% 0.820 1.540 0.924

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 1.438

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 3.478

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 11.900

TOTAL GASTOS GENERALES 11.900

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 11.107

TOTAL UTILIDAD 11.107

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 3.775

TOTAL IMPUESTOS 3.775

TOTAL PRECIO UNITARIO 125.953



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    6.3. - PROVISION E INSTALACION DE PELDAÑOS DE TUBOS DE FIERRO GALVANIZADO

Unitario:       PZA

Cantidad:     7.00

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

PELDAÑOS DE ACCESO DE TUBO DE FIERRO
 GALVANIZADO DE ¾’

PZA 1.00000 6.160 6.160

TOTAL MATERIALES 6.160

2.- MANO DE OBRA

PEON HR. 0.10000 1.670 0.167

SUBTOTAL MANO DE OBRA 0.167

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 0.119

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.043

TOTAL MANO DE OBRA 0.329

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

0.00000 0.00% 0.000 0.000 0.000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.016

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.016

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 0.781

TOTAL GASTOS GENERALES 0.781

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 0.729

TOTAL UTILIDAD 0.729

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 0.248

TOTAL IMPUESTOS 0.248

TOTAL PRECIO UNITARIO 8.262



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    6.4. - DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO

Unitario:       M2

Cantidad:     59.32

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

0.00000 0.000 0.000

TOTAL MATERIALES 0.000

2.- MANO DE OBRA

PEON HR. 0.00426 1.670 0.007

OPERADOR EQUIPO PESADO HR. 0.00426 3.090 0.013

SUBTOTAL MANO DE OBRA 0.020

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 0.014

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.005

TOTAL MANO DE OBRA 0.040

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

 TRACTOR C/TOPADORA
HR. 0.00426 100.00% 14.150 35.270 0.150

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.002

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.152

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 0.023

TOTAL GASTOS GENERALES 0.023

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 0.022

TOTAL UTILIDAD 0.022

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 0.007

TOTAL IMPUESTOS 0.007

TOTAL PRECIO UNITARIO 0.244



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    6.5. - EXCAVACIÓN EN TERRENO SEMI DURO

Unitario:       M3

Cantidad:     56.61

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

0.00000 0.000 0.000

TOTAL MATERIALES 0.000

2.- MANO DE OBRA

PEON HR. 0.20000 1.670 0.334

OPERADOR EQUIPO PESADO HR. 0.02200 3.090 0.068

SUBTOTAL MANO DE OBRA 0.402

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 0.286

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.103

TOTAL MANO DE OBRA 0.791

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

RETROEXCAVADORA HR. 0.02200 100.00% 12.670 31.200 0.686

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.040

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.726

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 0.182

TOTAL GASTOS GENERALES 0.182

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 0.170

TOTAL UTILIDAD 0.170

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 0.058

TOTAL IMPUESTOS 0.058

TOTAL PRECIO UNITARIO 1.927



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    6.6. - RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO

Unitario:       M3

Cantidad:     16.90

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

0.00000 0.000 0.000

TOTAL MATERIALES 0.000

2.- MANO DE OBRA

PEON HR. 0.50000 1.670 0.835

OPERADOR EQUIPO LIVIANO HR. 0.07194 2.600 0.187

SUBTOTAL MANO DE OBRA 1.022

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 0.727

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.261

TOTAL MANO DE OBRA 2.011

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

COMPACTADOR VIBRATORIO MANUAL DE PLACA HR. 0.07194 100.00% 0.340 0.690 0.050

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.101

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.150

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 0.259

TOTAL GASTOS GENERALES 0.259

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 0.242

TOTAL UTILIDAD 0.242

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 0.082

TOTAL IMPUESTOS 0.082

TOTAL PRECIO UNITARIO 2.745



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    6.7. - TRANSPORTE DE MATERIAL (DMT = 3.0 KM) C/MAQUINARIA  , INCLUYE CARGUIO

Unitario:       M3

Cantidad:     51.62

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

0.00000 0.000 0.000

TOTAL MATERIALES 0.000

2.- MANO DE OBRA

OPERADOR EQUIPO PESADO HR. 0.01363 3.090 0.042

CHOFER HR. 0.03348 3.050 0.102

SUBTOTAL MANO DE OBRA 0.144

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 0.103

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.037

TOTAL MANO DE OBRA 0.284

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

CARGADORA FRONTAL HR. 0.01364 100.00% 18.600 45.130 0.615

VOLQUETA 10 M3 HR. 0.03348 100.00% 10.320 29.080 0.974

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.014

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 1.603

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 0.226

TOTAL GASTOS GENERALES 0.226

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 0.211

TOTAL UTILIDAD 0.211

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 0.072

TOTAL IMPUESTOS 0.072

TOTAL PRECIO UNITARIO 2.397



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    6.8. - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MUROS (3 USOS)

Unitario:       M3

Cantidad:     20.00

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

MADERA DE CONSTRUCCION P2 27.70000 1.150 31.855

CLAVO KG 0.79000 1.500 1.185

ALAMBRE DE AMARRE KG 2.04000 1.580 3.223

TOTAL MATERIALES 36.263

2.- MANO DE OBRA

AYUDANTE HR. 2.56000 1.960 5.018

ENCOFRADOR HR. 1.28000 3.140 4.019

SUBTOTAL MANO DE OBRA 9.037

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 6.432

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 2.311

TOTAL MANO DE OBRA 17.780

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

0.00000 0.00% 0.000 0.000 0.000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.889

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.889

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 6.592

TOTAL GASTOS GENERALES 6.592

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 6.152

TOTAL UTILIDAD 6.152

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 2.091

TOTAL IMPUESTOS 2.091

TOTAL PRECIO UNITARIO 69.768



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    6.9. - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA CIMENTACIONES (3 USOS)

Unitario:       M3

Cantidad:     8.34

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

MADERA DE CONSTRUCCION P2 13.60000 1.150 15.640

CLAVO KG 1.00000 1.500 1.500

ALAMBRE DE AMARRE KG 0.39000 1.580 0.616

TOTAL MATERIALES 17.756

2.- MANO DE OBRA

AYUDANTE HR. 1.26000 1.960 2.470

ENCOFRADOR HR. 0.63000 3.140 1.978

SUBTOTAL MANO DE OBRA 4.448

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 3.166

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 1.137

TOTAL MANO DE OBRA 8.751

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

0.00000 0.00% 0.000 0.000 0.000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.438

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.438

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 3.233

TOTAL GASTOS GENERALES 3.233

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 3.018

TOTAL UTILIDAD 3.018

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 1.026

TOTAL IMPUESTOS 1.026

TOTAL PRECIO UNITARIO 34.222



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    6.10. - HORMIGON SIMPLE PARA MUROS (FCK=300 KG/M2)

Unitario:       M3

Cantidad:     6.02

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

CEMENTO PORTLAND KG 486.84000 0.158 76.921

ARENA COMUN M3 0.81000 17.350 14.054

GRAVA M3 0.23000 17.350 3.991

TOTAL MATERIALES 94.965

2.- MANO DE OBRA

ALBAÑIL HR. 2.10000 2.880 6.048

PEON HR. 4.20000 1.670 7.014

OPERADOR EQUIPO LIVIANO HR. 0.60000 2.600 1.560

SUBTOTAL MANO DE OBRA 14.622

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 10.408

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 3.739

TOTAL MANO DE OBRA 28.769

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

MEZCLADORA DE HORMIGON  500 LT HR. 0.22000 100.00% 3.080 5.070 1.115

VIBRADOR DE HORMIGON HR. 0.60000 100.00% 0.820 1.540 0.924

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 1.438

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 3.478

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 15.265

TOTAL GASTOS GENERALES 15.265

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 14.248

TOTAL UTILIDAD 14.248

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 4.843

TOTAL IMPUESTOS 4.843

TOTAL PRECIO UNITARIO 161.568



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    6.11. - HORMIGON SIMPLE PARA CIMENTACIONES (FCK=300 KG/M2)

Unitario:       M3

Cantidad:     4.38

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

CEMENTO PORTLAND KG 486.84000 0.158 76.921

ARENA COMUN M3 0.81000 17.350 14.054

GRAVA M3 0.23000 17.350 3.991

TOTAL MATERIALES 94.965

2.- MANO DE OBRA

ALBAÑIL HR. 2.10000 2.880 6.048

PEON HR. 4.20000 1.670 7.014

OPERADOR EQUIPO LIVIANO HR. 0.60000 2.600 1.560

SUBTOTAL MANO DE OBRA 14.622

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 10.408

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 3.739

TOTAL MANO DE OBRA 28.769

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

MEZCLADORA DE HORMIGON  500 LT HR. 0.22000 100.00% 3.080 5.070 1.115

VIBRADOR DE HORMIGON HR. 0.60000 100.00% 0.820 1.540 0.924

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 1.438

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 3.478

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 15.265

TOTAL GASTOS GENERALES 15.265

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 14.248

TOTAL UTILIDAD 14.248

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 4.843

TOTAL IMPUESTOS 4.843

TOTAL PRECIO UNITARIO 161.568



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    6.12. - PROVISION Y COLOCADO DE ARMADURA PARA HORMIGON

Unitario:       KG

Cantidad:     1038.00

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

ACERO CORRUGADO ( FCK = 5000 KG/CM2 ) KG 1.03000 1.180 1.215

ALAMBRE DE AMARRE KG 0.03000 1.580 0.047

TOTAL MATERIALES 1.263

2.- MANO DE OBRA

ARMADOR HR. 0.07500 2.700 0.203

PEON HR. 0.07500 1.670 0.125

SUBTOTAL MANO DE OBRA 0.328

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 0.233

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.084

TOTAL MANO DE OBRA 0.645

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

0.00000 0.00% 0.000 0.000 0.000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.032

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.032

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 0.233

TOTAL GASTOS GENERALES 0.233

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 0.217

TOTAL UTILIDAD 0.217

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 0.074

TOTAL IMPUESTOS 0.074

TOTAL PRECIO UNITARIO 2.464



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    6.13. - PROVISION Y COLOCADO DE PASAMUROS < 1.000 MM

Unitario:       PZA

Cantidad:     1.00

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

PROVISION Y COLOCADO DE PASAMUROS < 1.000 MM UND 1.00000 103.500 103.500

TOTAL MATERIALES 103.500

2.- MANO DE OBRA

0.00000 0.000 0.000

SUBTOTAL MANO DE OBRA 0.000

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 0.000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.000

TOTAL MANO DE OBRA 0.000

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

0.00000 0.00% 0.000 0.000 0.000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.000

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.000

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 12.420

TOTAL GASTOS GENERALES 12.420

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 11.592

TOTAL UTILIDAD 11.592

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 3.940

TOTAL IMPUESTOS 3.940

TOTAL PRECIO UNITARIO 131.452



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    6.14. - PLANCHA TIPO ZARANDA DE ACERO INOX. AISI-316L

Unitario:       M2

Cantidad:     2.25

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

PLANCHA TIPO ZARANDA DE ACERO INOX. AISI-316L ML 1.00000 101.009 101.009

TOTAL MATERIALES 101.009

2.- MANO DE OBRA

ESPECIALISTA HR. 0.30000 2.750 0.825

PEON HR. 0.35900 1.670 0.600

SUBTOTAL MANO DE OBRA 1.425

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 1.014

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.364

TOTAL MANO DE OBRA 2.803

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

0.00000 0.00% 0.000 0.000 0.000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.140

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.140

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 12.474

TOTAL GASTOS GENERALES 12.474

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 11.643

TOTAL UTILIDAD 11.643

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 3.957

TOTAL IMPUESTOS 3.957

TOTAL PRECIO UNITARIO 132.026



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    6.15. - PROVISION E INSTALACION DE COMPUERTA 0,8X0,4 TAJADERA

Unitario:       PZA

Cantidad:     1.00

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

ACCESORIOS Y MATERIAL DE MONTAJE PZA 4.13000 13.000 53.690

COMPUERTA 0,8X0,4 TAJADERA PZA 1.00000 8,765.900 8,765.900

TOTAL MATERIALES 8,819.590

2.- MANO DE OBRA

AYUDANTE HR. 0.55000 1.960 1.078

PLOMERO HR. 0.55000 2.750 1.513

SUBTOTAL MANO DE OBRA 2.591

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 1.844

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.663

TOTAL MANO DE OBRA 5.097

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

0.00000 0.00% 0.000 0.000 0.000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.255

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.255

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 1,058.993

TOTAL GASTOS GENERALES 1,058.993

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 988.393

TOTAL UTILIDAD 988.393

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 335.955

TOTAL IMPUESTOS 335.955

TOTAL PRECIO UNITARIO 11,208.283



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    6.16. - PROVISION E INSTALACION DE REJILLA PREVIA A COMPUERTA

Unitario:       PZA

Cantidad:     1.00

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

ACCESORIOS Y MATERIAL DE MONTAJE PZA 2.12000 13.000 27.560

REJILLA PREVIA A COMPUERTA PZA 1.00000 1,505.000 1,505.000

TOTAL MATERIALES 1,532.560

2.- MANO DE OBRA

AYUDANTE HR. 0.45000 1.960 0.882

PLOMERO HR. 0.45000 2.750 1.238

SUBTOTAL MANO DE OBRA 2.120

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 1.509

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.542

TOTAL MANO DE OBRA 4.170

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

0.00000 0.00% 0.000 0.000 0.000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.209

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.209

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 184.433

TOTAL GASTOS GENERALES 184.433

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 172.137

TOTAL UTILIDAD 172.137

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 58.509

TOTAL IMPUESTOS 58.509

TOTAL PRECIO UNITARIO 1,952.018



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    7.1. - LIMPIEZA DE CANAL

Unitario:       M2

Cantidad:     18727.00

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

0.00000 0.000 0.000

TOTAL MATERIALES 0.000

2.- MANO DE OBRA

PEON HR. 0.08333 1.670 0.139

SUBTOTAL MANO DE OBRA 0.139

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 0.099

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.036

TOTAL MANO DE OBRA 0.274

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

0.00000 0.00% 0.000 0.000 0.000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.014

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.014

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 0.034

TOTAL GASTOS GENERALES 0.034

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 0.032

TOTAL UTILIDAD 0.032

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 0.011

TOTAL IMPUESTOS 0.011

TOTAL PRECIO UNITARIO 0.365



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    7.2. - REMOCION DE MATERIAL SEMI DURO

Unitario:       M3

Cantidad:     2981.80

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

0.00000 0.000 0.000

TOTAL MATERIALES 0.000

2.- MANO DE OBRA

PEON HR. 0.60000 1.670 1.002

SUBTOTAL MANO DE OBRA 1.002

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 0.713

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.256

TOTAL MANO DE OBRA 1.971

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

0.00000 0.00% 0.000 0.000 0.000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.099

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.099

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 0.248

TOTAL GASTOS GENERALES 0.248

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 0.232

TOTAL UTILIDAD 0.232

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 0.079

TOTAL IMPUESTOS 0.079

TOTAL PRECIO UNITARIO 2.629



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    7.3. - HORMIGON CICLOPEO CON 50% DE PIEDRA DESPLAZADORA DMAX = 0.20 M. (FCK = 160

                 KG7CM2) , INCLUYE ENCOFRADO

Unitario:       M3

Cantidad:     9912.78

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

CEMENTO PORTLAND KG 160.00000 0.158 25.280

ARENA COMUN M3 0.27000 17.350 4.685

GRAVA M3 0.36000 17.350 6.246

PIEDRA BRUTA M3 0.50000 16.520 8.260

MADERA DE CONSTRUCCION P2 55.00000 1.150 63.250

CLAVO KG 0.50000 1.500 0.750

TOTAL MATERIALES 108.471

2.- MANO DE OBRA

ALBAÑIL HR. 2.10000 2.880 6.048

ENCOFRADOR HR. 2.50000 3.140 7.850

PEON HR. 4.20000 1.670 7.014

SUBTOTAL MANO DE OBRA 20.912

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 14.885

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 5.348

TOTAL MANO DE OBRA 41.145

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

MEZCLADORA DE HORMIGON  500 LT HR. 0.15000 100.00% 3.080 5.070 0.761

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 2.057

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 2.818

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 18.292

TOTAL GASTOS GENERALES 18.292

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 17.073

TOTAL UTILIDAD 17.073

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 5.803

TOTAL IMPUESTOS 5.803

TOTAL PRECIO UNITARIO 193.601



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    7.4. - HORMIGON SIMPLE DE NIVELACION TIPO "E"  (FCK = 110 KG/CM2)

Unitario:       M3

Cantidad:     719.26

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

CEMENTO PORTLAND KG 230.00000 0.158 36.340

ARENA COMUN M3 0.62000 17.350 10.757

GRAVA M3 0.81000 17.350 14.054

TOTAL MATERIALES 61.151

2.- MANO DE OBRA

ALBAÑIL HR. 2.10000 2.880 6.048

PEON HR. 4.20000 1.670 7.014

SUBTOTAL MANO DE OBRA 13.062

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 9.298

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 3.341

TOTAL MANO DE OBRA 25.700

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

MEZCLADORA DE HORMIGON  500 LT HR. 0.15000 100.00% 3.080 5.070 0.761

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 1.285

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 2.046

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 10.668

TOTAL GASTOS GENERALES 10.668

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 9.956

TOTAL UTILIDAD 9.956

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 3.384

TOTAL IMPUESTOS 3.384

TOTAL PRECIO UNITARIO 112.904



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    7.5. - RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL COMUN

Unitario:       M3

Cantidad:     1291.16

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

0.00000 0.000 0.000

TOTAL MATERIALES 0.000

2.- MANO DE OBRA

PEON HR. 0.20000 1.670 0.334

OPERADOR EQUIPO LIVIANO HR. 0.10000 2.600 0.260

SUBTOTAL MANO DE OBRA 0.594

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 0.423

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.152

TOTAL MANO DE OBRA 1.169

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

COMPACTADOR VIBRATORIO MANUAL DE PLACA HR. 0.10000 100.00% 0.340 0.690 0.069

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.058

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.127

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 0.156

TOTAL GASTOS GENERALES 0.156

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 0.145

TOTAL UTILIDAD 0.145

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 0.049

TOTAL IMPUESTOS 0.049

TOTAL PRECIO UNITARIO 1.646



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    7.6. - JUNTA DE DILATACIÓN (ALQUITRAN ARENA)

Unitario:       ML

Cantidad:     5875.73

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

ARENA COMUN M3 0.00300 17.350 0.052

ALQUITRAN KG 0.50000 3.160 1.580

DIESEL LT 0.33000 0.530 0.175

TOTAL MATERIALES 1.807

2.- MANO DE OBRA

AYUDANTE HR. 0.19000 1.960 0.372

SUBTOTAL MANO DE OBRA 0.372

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 0.265

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.095

TOTAL MANO DE OBRA 0.733

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

0.00000 0.00% 0.000 0.000 0.000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.037

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.037

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 0.309

TOTAL GASTOS GENERALES 0.309

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 0.289

TOTAL UTILIDAD 0.289

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 0.098

TOTAL IMPUESTOS 0.098

TOTAL PRECIO UNITARIO 3.272



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    7.7. - TRANSPORTE DE MATERIAL (DMT = 3.0 KM) C/MAQUINARIA  , INCLUYE CARGUIO

Unitario:       M3

Cantidad:     2197.83

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

0.00000 0.000 0.000

TOTAL MATERIALES 0.000

2.- MANO DE OBRA

OPERADOR EQUIPO PESADO HR. 0.01363 3.090 0.042

CHOFER HR. 0.03348 3.050 0.102

SUBTOTAL MANO DE OBRA 0.144

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 0.103

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.037

TOTAL MANO DE OBRA 0.284

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

CARGADORA FRONTAL HR. 0.01364 100.00% 18.600 45.130 0.615

VOLQUETA 10 M3 HR. 0.03348 100.00% 10.320 29.080 0.974

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.014

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 1.603

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 0.226

TOTAL GASTOS GENERALES 0.226

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 0.211

TOTAL UTILIDAD 0.211

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 0.072

TOTAL IMPUESTOS 0.072

TOTAL PRECIO UNITARIO 2.397



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    7.8. - PROVISION E INSTALACION DE COMPUERTAS

Unitario:       PZA

Cantidad:     56.00

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

COMPUERTA DE MADERA ( 10X180X3.) CM. PZA 1.00000 4.180 4.180

TOTAL MATERIALES 4.180

2.- MANO DE OBRA

PEON HR. 0.10000 1.670 0.167

SUBTOTAL MANO DE OBRA 0.167

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 0.119

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.043

TOTAL MANO DE OBRA 0.329

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

0.00000 0.00% 0.000 0.000 0.000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.016

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.016

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 0.543

TOTAL GASTOS GENERALES 0.543

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 0.507

TOTAL UTILIDAD 0.507

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 0.172

TOTAL IMPUESTOS 0.172

TOTAL PRECIO UNITARIO 5.747



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    7.9. - PROVISION E INSTALACION DE TAPAS DE MADERA CIRCULAR

Unitario:       PZA

Cantidad:     54.00

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

COMPUERTA DE MADERA CIRCULAR PZA 1.00000 6.500 6.500

TOTAL MATERIALES 6.500

2.- MANO DE OBRA

PEON HR. 0.05000 1.670 0.084

SUBTOTAL MANO DE OBRA 0.084

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 0.059

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.021

TOTAL MANO DE OBRA 0.164

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

0.00000 0.00% 0.000 0.000 0.000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.008

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.008

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 0.801

TOTAL GASTOS GENERALES 0.801

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 0.747

TOTAL UTILIDAD 0.747

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 0.254

TOTAL IMPUESTOS 0.254

TOTAL PRECIO UNITARIO 8.475



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    7.10. - REHABILITACION DE COMPUERTAS EXISTENTES

Unitario:       UND

Cantidad:     42.00

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

0.00000 0.000 0.000

TOTAL MATERIALES 0.000

2.- MANO DE OBRA

AYUDANTE HR. 3.50000 1.960 6.860

SUBTOTAL MANO DE OBRA 6.860

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 4.883

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 1.754

TOTAL MANO DE OBRA 13.497

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

0.00000 0.00% 0.000 0.000 0.000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.675

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.675

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 1.701

TOTAL GASTOS GENERALES 1.701

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 1.587

TOTAL UTILIDAD 1.587

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 0.540

TOTAL IMPUESTOS 0.540

TOTAL PRECIO UNITARIO 18.000



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    7.11. - HORMIGON SIMPLE TIPO "A"  (FCK = 210 KG/CM2)

Unitario:       M3

Cantidad:     44.10

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

CEMENTO PORTLAND KG 370.00000 0.158 58.460

ARENA COMUN M3 0.86000 17.350 14.921

GRAVA M3 0.24000 17.350 4.164

TOTAL MATERIALES 77.545

2.- MANO DE OBRA

ALBAÑIL HR. 2.10000 2.880 6.048

PEON HR. 4.20000 1.670 7.014

OPERADOR EQUIPO LIVIANO HR. 0.60000 2.600 1.560

SUBTOTAL MANO DE OBRA 14.622

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 10.408

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 3.739

TOTAL MANO DE OBRA 28.769

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

MEZCLADORA DE HORMIGON  500 LT HR. 0.22000 100.00% 3.080 5.070 1.115

VIBRADOR DE HORMIGON HR. 0.60000 100.00% 0.820 1.540 0.924

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 1.438

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 3.478

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 13.175

TOTAL GASTOS GENERALES 13.175

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 12.297

TOTAL UTILIDAD 12.297

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 4.180

TOTAL IMPUESTOS 4.180

TOTAL PRECIO UNITARIO 139.444



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    7.12. - PROVISION Y COLOCADO DE ARMADURA PARA HORMIGON

Unitario:       KG

Cantidad:     473.60

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

ACERO CORRUGADO ( FCK = 5000 KG/CM2 ) KG 1.03000 1.180 1.215

ALAMBRE DE AMARRE KG 0.03000 1.580 0.047

TOTAL MATERIALES 1.263

2.- MANO DE OBRA

ARMADOR HR. 0.07500 2.700 0.203

PEON HR. 0.07500 1.670 0.125

SUBTOTAL MANO DE OBRA 0.328

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 0.233

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.084

TOTAL MANO DE OBRA 0.645

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

0.00000 0.00% 0.000 0.000 0.000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.032

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.032

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 0.233

TOTAL GASTOS GENERALES 0.233

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 0.217

TOTAL UTILIDAD 0.217

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 0.074

TOTAL IMPUESTOS 0.074

TOTAL PRECIO UNITARIO 2.464



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    8.1. - EXCAVACIÓN EN ZANJA (TERRENO SEMI DURO)

Unitario:       M3

Cantidad:     1584.00

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

0.00000 0.000 0.000

TOTAL MATERIALES 0.000

2.- MANO DE OBRA

PEON HR. 0.02400 1.670 0.040

OPERADOR EQUIPO PESADO HR. 0.02400 3.090 0.074

SUBTOTAL MANO DE OBRA 0.114

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 0.081

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.029

TOTAL MANO DE OBRA 0.225

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

RETROEXCAVADORA HR. 0.02400 100.00% 12.670 31.200 0.749

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.011

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.760

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 0.118

TOTAL GASTOS GENERALES 0.118

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 0.110

TOTAL UTILIDAD 0.110

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 0.037

TOTAL IMPUESTOS 0.037

TOTAL PRECIO UNITARIO 1.251



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    8.2. - HORMIGON SIMPLE TIPO "A"  (FCK = 210 KG/CM2) INCLUYE ENCOFRADO

Unitario:       M3

Cantidad:     210.00

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

CEMENTO PORTLAND KG 360.00000 0.158 56.880

ARENA COMUN M3 0.65000 17.350 11.278

GRAVA M3 0.85000 17.350 14.748

MADERA DE CONSTRUCCION P2 55.00000 1.150 63.250

CLAVO KG 3.20000 1.500 4.800

ALAMBRE DE AMARRE KG 2.20000 1.580 3.476

TOTAL MATERIALES 154.431

2.- MANO DE OBRA

ALBAÑIL HR. 2.10000 2.880 6.048

ENCOFRADOR HR. 2.50000 3.140 7.850

PEON HR. 7.60000 1.670 12.692

OPERADOR EQUIPO LIVIANO HR. 0.60000 2.600 1.560

SUBTOTAL MANO DE OBRA 28.150

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 20.037

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 7.199

TOTAL MANO DE OBRA 55.386

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

MEZCLADORA DE HORMIGON  500 LT HR. 0.15000 100.00% 3.080 5.070 0.761

VIBRADOR DE HORMIGON HR. 0.60000 100.00% 0.820 1.540 0.924

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 2.769

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 4.454

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 25.713

TOTAL GASTOS GENERALES 25.713

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 23.998

TOTAL UTILIDAD 23.998

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 8.157

TOTAL IMPUESTOS 8.157

TOTAL PRECIO UNITARIO 272.139



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    8.3. - PROVISION DE ARMADURA PARA HORMIGON (FCK=5000 KG/CM2)

Unitario:       KG

Cantidad:     7350.00

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

ACERO CORRUGADO ( FCK = 5000 KG/CM2 ) KG 1.03000 1.180 1.215

ALAMBRE DE AMARRE KG 0.03000 1.580 0.047

TOTAL MATERIALES 1.263

2.- MANO DE OBRA

ARMADOR HR. 0.07500 2.700 0.203

PEON HR. 0.07500 1.670 0.125

SUBTOTAL MANO DE OBRA 0.328

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 0.233

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.084

TOTAL MANO DE OBRA 0.645

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

0.00000 0.00% 0.000 0.000 0.000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.032

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.032

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 0.233

TOTAL GASTOS GENERALES 0.233

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 0.217

TOTAL UTILIDAD 0.217

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 0.074

TOTAL IMPUESTOS 0.074

TOTAL PRECIO UNITARIO 2.464



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    8.4. - DEMOLICION DE ESTRUCTURAS

Unitario:       M3

Cantidad:     52.92

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

0.00000 0.000 0.000

TOTAL MATERIALES 0.000

2.- MANO DE OBRA

PEON HR. 1.00000 1.670 1.670

OPERADOR EQUIPO LIVIANO HR. 0.50000 2.600 1.300

OPERADOR EQUIPO PESADO HR. 0.50000 3.090 1.545

SUBTOTAL MANO DE OBRA 4.515

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 3.214

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 1.155

TOTAL MANO DE OBRA 8.883

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

COMPRESOR TRANSP. HR. 0.50000 86.40% 15.580 41.540 19.005

MARTILLO NEUMATICO HR. 0.50000 96.72% 4.430 18.900 9.213

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.444

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 28.662

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 4.505

TOTAL GASTOS GENERALES 4.505

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 4.205

TOTAL UTILIDAD 4.205

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 1.429

TOTAL IMPUESTOS 1.429

TOTAL PRECIO UNITARIO 47.685



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    9.1. - HORMIGON SIMPLE TIPO "A"  (FCK = 210 KG/CM2) PARA ANCLAJES

Unitario:       M3

Cantidad:     344.10

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

CEMENTO PORTLAND KG 370.00000 0.158 58.460

ARENA COMUN M3 0.86000 17.350 14.921

GRAVA M3 0.24000 17.350 4.164

TOTAL MATERIALES 77.545

2.- MANO DE OBRA

ALBAÑIL HR. 2.10000 2.880 6.048

PEON HR. 4.20000 1.670 7.014

OPERADOR EQUIPO LIVIANO HR. 0.60000 2.600 1.560

SUBTOTAL MANO DE OBRA 14.622

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 10.408

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 3.739

TOTAL MANO DE OBRA 28.769

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

MEZCLADORA DE HORMIGON  500 LT HR. 0.22000 100.00% 3.080 5.070 1.115

VIBRADOR DE HORMIGON HR. 0.60000 100.00% 0.820 1.540 0.924

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 1.438

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 3.478

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 13.175

TOTAL GASTOS GENERALES 13.175

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 12.297

TOTAL UTILIDAD 12.297

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 4.180

TOTAL IMPUESTOS 4.180

TOTAL PRECIO UNITARIO 139.444



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    9.2. - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MUROS (3 USOS)

Unitario:       M3

Cantidad:     344.10

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

MADERA DE CONSTRUCCION P2 27.70000 1.150 31.855

CLAVO KG 0.79000 1.500 1.185

ALAMBRE DE AMARRE KG 2.04000 1.580 3.223

TOTAL MATERIALES 36.263

2.- MANO DE OBRA

AYUDANTE HR. 2.56000 1.960 5.018

ENCOFRADOR HR. 1.28000 3.140 4.019

SUBTOTAL MANO DE OBRA 9.037

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 6.432

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 2.311

TOTAL MANO DE OBRA 17.780

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

0.00000 0.00% 0.000 0.000 0.000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.889

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.889

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 6.592

TOTAL GASTOS GENERALES 6.592

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 6.152

TOTAL UTILIDAD 6.152

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 2.091

TOTAL IMPUESTOS 2.091

TOTAL PRECIO UNITARIO 69.768



ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO KHARA KHOTA SURIQUIÑA

Actividad:    9.3. - PROVISION Y COLOCADO DE ARMADURA PARA HORMIGON

Unitario:       KG

Cantidad:     11360.27

Moneda: Dólares Americanos            

% Precio Precio Costo

Descripción Und. Cantidad Productiv. Improductivo Productiv. Total

1.- MATERIALES

ACERO CORRUGADO ( FCK = 5000 KG/CM2 ) KG 1.03000 1.180 1.215

ALAMBRE DE AMARRE KG 0.03000 1.580 0.047

TOTAL MATERIALES 1.263

2.- MANO DE OBRA

ARMADOR HR. 0.07500 2.700 0.203

PEON HR. 0.07500 1.670 0.125

SUBTOTAL MANO DE OBRA 0.328

BENEFICIOS SOCIALES - % DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA 71.18% 0.233

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - % SUBTOT M.O.+ CARGAS SOCIALES 14.94% 0.084

TOTAL MANO DE OBRA 0.645

3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS

0.00000 0.00% 0.000 0.000 0.000

HERRAMIENTAS - % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA 5.00% 0.032

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS 0.032

4.- GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES - % DE 1+2+3 12.00% 0.233

TOTAL GASTOS GENERALES 0.233

5.- UTILIDAD

UTILIDAD - % DE 1+2+3 +4 10.00% 0.217

TOTAL UTILIDAD 0.217

6.- IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - % DE 1+2+3+4+5 3.09% 0.074

TOTAL IMPUESTOS 0.074

TOTAL PRECIO UNITARIO 2.464


